Справка-информация о ходе работ
 «Обход п. Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км
04.04.2017 год
	Пункты
	сумма
	%
	примечание

	Сумма Контракта первоначальная
	6 577 777 777,77 тг
	 
	 

	Аванс (20%)
	1 315 555 555,55 тг
	
	возвращен

	Изменение по заявкам 1-13
	74 247 493,90 тг
	
	

	Итоговая сумма Контракта с учетом Заявок
	6 652 025 271,67 тг
	 
	 

	Освоено с корректировкой с начала работ
	7 539 941 583,11 тг
	112,77%
	от первоначальной суммы Контракта

	Освоено в 2016 г.
	289 291 551,73 тг
	 
	 

	Освоено в 2017 г.
	101 326 034 тг
	
	

	Остаток выполнения по ВОР (с ПСО-40) с учетом Заявок на уменьшение
	366 599 876,41 тг   
	
	

	Возврат Гарантии исполнения (5%-328 888 888,85). Выплачено 131 216 055,39 тг.
	197 672 833,42 тг
	
	Выплата по завершения срока строительства.


Ход работ на 2017 г.

	№
	Описание работ
	Кол-во
	Выполнено на 04.04.2017
	% выполнения
	примечание

	1
	Верхний слой м/з. а/б. Н-5см. по существ   км
	16,50
	16,5
	100%
	

	2
	Освещение и переустройство,  шт
	42
	40
	95%
	

	4
	Транспортное ограждение,  км
	1,00
	0,50
	50%
	Работы ведутся на ПК5+50 – ПК9+50

	5
	Лотки прикромочные,  км
	1,20
	0,90
	75%
	

	6
	Укрепление откосов конусов насыпи, тыс. м3.
	1,00
	0,60
	60%
	Ведутся работы ПК6+21

	7
	Дорожные знаки,  (165 осн + 117 сущ)  шт.
	277
	45
	16%
	

	8
	Сигнальные километровые столбики, шт.
	420
	0
	0%
	

	9
	Дорожная разметка по существ дороге,  км.
	10,00
	0
	0%
	

	10
	Дорожная разметка по основной дороге,  км.
	108,77
	95,60
	87%
	

	11
	Устройство обочин по основной дороге,  тыс.м3
	0,8
	0,2
	25%
	

	12
	Устройство обочин по существующей дороге,  км.
	3,00
	1,6
	53%
	

	13
	Швы покрытия, км.
	118
	33
	30%
	


План работ на 2017 г.
	№
	Описание работ
	Кол-во План на 2017 г
	Выполнено на 04.04.2017
	Остаток 
	%   выполнения
	примечание

	1
	Освещение и переустройство,  шт
	42
	40
	2
	95%
	Завезены Мачтовые опоры на участок 6 шт. ТОО «КазЭлто». По стабилизации погодных условий будут проведены работы по устройству фундамента. ТОО Даулет Трейд Компани

	2
	Транспортное ограждение,  км
	1,00
	0,50
	0,50
	50%
	Ведутся работы по сборке элементов барьерного ограждения на мостах. Проведены переговоры на привлечение к работам сторонней организации. ТОО  ЮгСтройресурс

	3
	Лотки прикромочные,  км
	1,20
	0,90
	0,30
	75%
	Ведется работа по установке элементов ЖБИ. ТОО ЮгСтрой Ресурс

	4
	Бетонные работы,  тыс. м3.
	1,00
	0,60
	0,40
	60%
	Материал для работ имеется. Привлечение бригад

	5
	Дорожные знаки.
	277
	45
	232
	16%
	Ведется заготовка. ТОО Мэри Компани

	6
	Дорожная разметка по существующей дороге,  км.
	10,00
	0
	0
	0%
	Погодные условия. ТОО Мэри Компнаи, ТОО ЮгСтройРесуср

	7
	Устройство обочин по основной дороге,  тыс.м3
	0,8
	0,2
	0,6
	25%
	Погодные условия. Материал имеется. Свои ресурсы

	8
	Швы покрытия, км.
	118
	33
	85
	30%
	Свои ресурсы


Состояние по технике на 04.04.2017 г.
	
	Мобилизовано
	План на 2017 год
	Имеются

	1
	Бульдозер
	1
	1

	2
	Экскаватор
	1
	1

	3
	Погрузчик
	2
	2

	4
	Автогрейдер
	2
	2

	5
	Катки
	1
	1

	7
	Автосамосвалы
	6
	6

	10
	ЦБЗ
	1
	1

	11
	Прочая техника
	8
	8

	Всего
	22
	22


Состояние по материалам на 04.04.2017 г.
	материал
	План на 2017
	Выполнено с начала года
	Примечание

	Щебень, тыс м3
	2,0
	0,39
	Местные карьеры

	ПГС, тыс м3
	2,0
	0
	Местные карьеры

	Цемент, тыс тн
	0,88
	0,07

	Поставщики г. Шымкент

	ЖБИ, тыс м3
	0,03
	0,02
	ТОО «ЮгСтройресурс»

	Дорожные знаки, шт
	277,00
	45
	ТОО Мэри Компани. Ведется изготовление


Ситуация по работам

Цементобетонное покрытие и обочины. Левая и правая полоса открыта для движения. 
Обочинами перекрыто более 96 % участка. Отрабатывается план перекрытия движения и привлечение бригад на работы

Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 98% завершения. Остаток работ укрепительные работы и покраска. 
Асфальтобетонные работы. Существующая дорога открыта для движения
Бетонные работы. Работы по бетонированию откосов конусов насыпи на мостах и Путепроводах. Материал для бетона имеется отработка привлечения бригад
Водоотводные лотки. Материал имеется, остались работы на мостовых переходах. Работы ведутся
Знаки постоянные. Кол-во по основной и существующей дороге 277 шт. 
Ограждения. Установлено 40 780 м.п. Материал имеется. Ведутся работы по сборке мостовых КОБ
Освещение. Мост Арысь 95%, Развязка №2- 100%, Развязка №1- 90 % 
 Откос  конусов  насыпи ПК 6
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Заливка деформационных  швов  на  мосту ПК 6
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