Информация

По проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 17+10 - 888+00 (лот-7) Алматы - Хоргос
                                                                                                                                                     на 09.08.2014г.

Генеральный подрядчик –«Evrascon /MO-1
Контракт EWRP-Мосты и путепроводы на лотах V и VI -ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 6 803 041 924 тенге.

Аванс выплачен – 1 020 456 288,61 тенге.

КНС – «Dongsung Engineering/Dongmyeng Engineering» /ТОО «Жол-Сапа»

Дата начала работ – 11.10.2013г.

Дата выдачи разрешения на производство СМР –11.10.2013 г.

Плановое освоение на 2014 год – 3 074 000 000 тенге
Автор проекта - ОАО  «Казахстан жолдары» 
Лаборатория  расположена на стройплощадке, сертифицированная. (Сертификат  от 9.06.2014 г.)
 Информация по выполненным работам:
	№
	           Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013
	План на 2014
	Факт.на отчетный день
	Сначала строит.
2014г

	
	
	Ед.из
	Кол.во
	
	
	
	

	1. 
	Cleaning up the territory                               Расчистка территории
	
	
	
	60%
	50%
	50%

	2. 
	Installation of piles                            Устройство забивных свай
	шт/м³
	2138/2811,6
	------
	1438/1424,62
	588/864,36
	588/864,36

	3. 
	Construction of box culverts   Устройство буронабивных свай
	шт/м³
	270/4199,73
	------
	130/2022,1
	0
	0

	4. 
	Construction of subgrade            Устройство ростверков
	м³
	4101,3
	------
	2050
	227,4
	2 293,26

	5. 
	Constraction of geotextiles 
Устройство монолитных фундаментов через КСП и мост ч/з р.Хоргос                           
	м³
	2635
	------
	1420
	0
	0

	6. 
	Construction of sub base              Устройство стоек
	м³
	1829,7
	------
	9100
	32,22
	85,96

	7. 
	Construction of base course        Устройство ригелей
	м³
	1445,4
	------
	720
	19,93
	98,19

	8. 
	Construction of upper layer of the base with high porous asphalt concrete 
Монтаж сборных фундаментов (скотопрагонов)
	м³
	1106,7
	------
	520
	0
	0

	9. 
	Water proofing               

Монтаж блоков ВТК-24У
	шт/м³
	296/1879,2
	------
	180/1142,8
	0
	0

	10
	Construction of base course of asphalt concrete pavement                 Монтаж плит П18-А14К-7
	1 шт/м³
	520/856,8
	------
	240/395,5
	0
	0


	12
	Битумные работы по покрытию
	м²
	13037
	------
	5200
	0
	0

	13
	Перильное ограждение
	п.м
	3024
	------
	1240
	0
	0

	14
	Барьерное ограждение
	п.м
	11064
	------
	4100
	0
	0

	15

	Дорожная разметка / дорожные знаки


	п.м/шт

	5492/110


	------

	2600/50


	0

	0


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	
	Персонал  подрядчика:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	EVRASCON

	№ п/п
	Наименование  / Description
	На проекте

	
	
	всего / Total
	в т.ч ин. Персонал / Expatriate
	в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan
	в т.ч. местный персонал / Local Zharkent

	1
	Engineer Technical Employees ИТР
	34
	17
	6
	11

	2
	Office and management personnel/АУП
	1
	
	
	1

	3
	Surveyor service / Геодезическая служба 
	5
	2
	1
	2

	4
	Quality service and Laboratory                                Служба качества и лаборатория 
	7
	2
	1
	4

	5
	Operators and Mechanics                                                        Операторы и механизаторы
	26
	4
	-
	22

	6
	Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал
	48
	2
	1
	45

	7
	Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики.
	69
	24
	-
	45

	8
	Drivers/Водители
	46
	1
	1
	44

	 
	Total in Project/Итого  на проекте
	236
	52
	10
	174

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	M0 1

	№ п/п
	Наименование  / Description
	На проекте

	
	
	всего / Total
	в т.ч ин. Персонал / Expatriate
	в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan
	в т.ч. местный персонал / Local Zharkent

	1
	Engineer Technical Employees ИТР
	10
	-
	12
	-

	2
	Office and management personnel/АУП
	
	-
	
	-

	3
	Surveyor service / Геодезическая служба 
	2
	-
	2
	-

	4
	Quality service and Laboratory                                Служба качества и лаборатория 
	2
	-
	2
	-

	5
	Operators and Mechanics                                                        Операторы и механизаторы
	20
	-
	13
	-

	6
	Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал
	20
	-
	16
	-

	7
	Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики.
	37
	-
	38
	-

	8
	Drivers/Водители
	22
	-
	25
	-

	 
	Total in Project/Итого  на проекте
	113
	-
	108
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Наличие дорожно-строительных материалов:
- Заключен договор на цемент с компанией ТОО «Бухтарма», ТОО «Сункар»
-   Поставку щебня осуществляет компания ТОО «Достар - С» и «ДСУ-13»
-  Поставка ЖБИ на участок МО-1 компанией ТОО  LCI-MK
	№
	Заготовка материалов
	Ед.изм./

Unit
	План на 2014г
	Факт.на 09.08.2014

	1
	Щебень/Crushed stone (на основание)
	тн
	36 300
	5 054

	2
	Арматура/Fitting
	тн
	2 827.06
	477

	3
	Песок / Sand ()
	тн
	18 800
	9 810

	4
	ЖБИ/reinforced concrete products
	м3
	35 338,2
	      3 305,27

	5
	Цемент/Cement
	тн
	15 548,8
	1 970


            Мобилизация техники
	№
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Автогрейдер/ Grader
	6
	1

	2
	Бульдозер/ Dozer
	6
	7

	3
	Эксковатор/ Excavator
	6
	9

	4
	Погрузчики/ Loader
	5
	3

	5
	Катки грунтовые/ Roller for carthwork
	5
	4

	6
	Катки для асфальта/ roller for asphalt
	2
	0

	7
	Водовозы/ Water tank
	7
	2

	8
	Асфальтоукладчики/ Paver
	0
	0

	9
	Фреза/ Milling machine
	0
	0

	10
	Автокран/ Crane
	5
	6

	11
	Автосамосвалы на технологию/ Dumper for technology
	6
	5

	12
	Автосамосвалы на перевозку ДСМ/ Dumper for transporting materials
	10
	5

	13
	Бензовоз / Gas tank truck
	7
	3

	14
	Битумовоз / Bitumen truck
	1
	0

	15
	Автогудронатор / Bitumen distributor 
	4
	0

	16
	Легковой транспорт / Car
	20
	24

	17
	автобус / Bus
	7
	2

	18
	тралл / Trailer
	4
	6

	19
	миксеры для бетона / Concrete mixer 
	10
	5

	20
	Разметочная машина / Measuring machine
	2
	0

	21
	Цементовоз / Cement truck 
	4
	1

	21
	Прочая техника / Others
	10
	10

	22
	ЦБЗ
	3
	3

	23
	Кран
	5
	3

	24
	Полуприцеп(камаз)
	2
	2

	
	
	
	

	25
	Всего / Total
	137
	101


Обустройство производственной базы и строительной площадки:
             -   ОАО «Евраскон»
    За поселком Шолакай ПК 485+73 подготавливается производственная база с рабочим городком, где могут проживать до 100-150 чел., и с офисом для персонала подрядчика и инженерной службы - готовность 95% 
    На  БСУ  ELKON  MOBİL  MASTER  135  производительностью  120  м.куб.  в  час, ведутся работы по выпуску бетона от марки В20 и выше.
                - МО-1
-   Производственная база с жилым городком проживают до 70-человек, расположена на ПК 181 поселок Дарбазыкум,  На территории пром. базы расположен  БСУ-1000,  склад строительных материалов. Так же на ст.Алтынколь имеется жилой городок проживают до 15 человек, с БСУ-1000.
  -  
Наличие ж/д тупиков:

-
ж/д тупик на станции Кундызды,  Алтынколь, Ташкарасу
Статус по Хоргосу

	
	Ж/Д МОСТ
	
	

	1.
	Установка и крепление опалубки подпорной стенки через р. Хоргос ниже ЖД моста (1 ярус)
	М2
	12

	2.
	Демонтаж опалубки фундамента подпорной стенки
	М2
	47

	3.
	Погружение шпунтов на дамбы через р. Хоргос верх ЖД мост. (Правая сторона)
	шт
	17

	4.
	Завоз балласта и отсыпка площадки под складирование железобетонное изделие на тупике Алтынколь
	М3
	260

	5.
	Разгрузка балок ВТК-24 с ЖД платформы авто краном  ХСМС-25. На тупике Алтынколь.
	шт
	2

	6.
	На ПК 852+45 были начаты работы по устройству устоев опоры №1.
	
	

	7.
	Бетонирование ростверка ПК 852+45 
	М3
	362


         Текущий статус:

1.Проезд техники в приграничную зону обеспечено.

2.Решается вопрос по отключению линий электропередач вблизи ж/д.

3.Идет переписка с проектным институтом по вопросу проекта.

