СПРАВКА
Kukdong Engineering &Construction Co., LTD

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2231-2260 (ЛОТ 6) в Южно-Казахстанской области

протяженность  24.6 км.
Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                         09.09.2013 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в2011-2012г
	План на 2013год
	План на 09.09. 2013г
	Факт с начала года
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	810.725
	704,29
	106,44
	106.44
	107.8
	100%
	

	2
	Подстилающий слой, км
	38.8
	27,67
	11,14
	11.4
	11.4
	100%
	

	3
	Основание ЩПС .      км
	38.8
	26,41
	12,4
	12.4
	12.4
	100%
	

	4
	Основание ЩПЦС.   км
	38,8
	26,19
	12,4
	12.4
	12.4
	100%
	

	5
	Покрытие из ц/б смеси ,27 см,                              км
	38,8
	26,07
	12,73
	12.73
	12.74
	100%
	

	6
	Мосты, шт
	1
	0,91
	0,09
	0,09
	0,09
	100%
	

	7
	Водоотвод и укрепительные работы
	1
	0,54
	0,46
	0,46
	0.46
	100%
	

	8
	Дополнительн.полоса из ц/б покрытие                    м3
	
	
	
	
	3130
	
	

	
	                                                ТОО 
	«Береке»
	ПК00-ПК52
	
	
	
	
	

	9
	Подстилающий слой,     км
	9.5
	5,6
	3.9
	3,9
	3,9
	100%
	

	10
	Основание ,                     км
	9.5
	5,6
	    3.9
	3,9
	3,9
	100%
	

	11
	Верхн.слой а/б покрыт.5см,             км
	15,10
	
	15,10
	10,4
	10,28
	98,85%
	

	12
	Нижний слой а/б покрытие.10см,                км
	15,10
	3,6
	11,5
	10.4
	10,28
	98,85%
	

	13
	Выс./порист.а/б Н-12см,  км
	15,10
	10,4
	4,7
	4.7
	4,7
	100%
	

	14
	Выравн.слой а/б Н-8см,   км
	4,8
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	ПК00-ПК246
	
	
	
	
	
	

	15
	Транспортное ограждение,  км
	34,4
	
	53.015
	
	8,70
	14%
	44,32

	16
	Дорожные знаки,         шт
	304
	
	304
	125
	125
	41%
	179

	17
	Термопластик,              тн
	3,3
	
	3,3
	
	
	
	

	18
	Краска для разметки,    тн
	1,1
	
	1,1
	
	
	
	

	19
	Съезды,                          шт
	25,0
	
	25,0
	25,0
	22,0
	88%
	3

	20
	Эстакада                         шт
	1
	
	1
	1
	0,7
	70%
	0,3

	21
	Площадка отдыха         шт
	1
	
	1
	1
	0,5
	50%
	0,5

	22
	Автопавильоны             шт
	18
	
	18
	18
	14
	78%
	4,0

	23
	Ж/Б лотки В-1-22-75     п/м
	7777
	
	7777
	7777
	7777
	100%
	

	24
	Ж/Б лотки В-1-20-50    п/м
	1500
	
	1500
	1500
	1500
	100%
	

	25
	Туалеты                          шт
	1
	
	1
	1
	0,7
	70,0%
	0,3

	
	         Транспортная
	развязка
	
	
	
	
	
	

	26
	Нижний сл. а/б 15см покрыт.тыс.м3
	
	
	
	
	2,647
	
	

	27
	Средний сл. а/б 10см покрыт.тыс.м3
	
	
	
	
	1,764
	
	

	
	Верхний сл. а/б 5см покрыт.тыс.м3
	
	
	
	
	882,3
	
	

	27
	Подстил.слой          тыс.м3
	
	
	
	
	15,98
	
	

	28
	Основание               тыс.м3
	
	
	
	
	3,95
	
	


	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2013год
	Факт на 09,09.2013
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Щебень  тыс./м3                               
	363.4
	115.124
	130.65
	100%
	

	2
	ПГС     тыс./м3                                   
	361.38
	97.883
	146,259
	100%
	

	3
	ЖБИ  тыс. м3                                    
	2.7
	0,76
	0,76
	100%
	

	4
	Цемент тыс./тонн
	55.034
	18.339
	21.56
	100%
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