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Строительство и (реконструкция) участка автомобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос ЛОТ 2

Контракт : EWRP-50-111,7-ICB(W)-001/2013
Автор проекта :ТОО КазНИиПИ «Дортранс»
Служба инженера  Dongsung/DongMyeong/Zhol-Sapa DDZ
Генеральный подрядчик: JV  Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Субподрячик  ТОО «Юг Асар»,»Техстройподряд»,»Ew Intercomplex»
Лаборатория Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Стоимость контракта Генподрячика : 23 216  млн. тенге
Освоено (ранее) до 2015 г. : 7 859,68 млн.тенге 
План освоения на 2015 год:  17 050 млн. тенге 
Сроки строительства: 30 месяцев
Дата начала строительства: 10.2014
Дата завершения: 04.2016

Краткая информация по проекту:
Источник финансирования МБРР Международный банк развития и реконструкции
Категория дороги  Iб
Протяженность  61,7 км
Тип верхнего слоя покрытия  бетон
Толщина дорожной одежды   76 см

Исполнительная документация:
Количество выданных за неделю   	  предписаний:1 шт; писем:6 шт
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  10.2015

1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты и скотопрогоны 
	18
	 	18
	-

	Путепроводы
	4
	                        4
	-

	Развязки
	4
	                        4 
	-

	Трубы
	150
	                       71
	79

	Автопавильоны
	2
	                       2 
	-



	№
	Нименование работ
	Всего по контракту
	
Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт в 2015г.
	%

	1
	Земляные работы тыс.м3
	4508,62
	1437,30
	3438
	1183,26 
	34,4

	2
	Подстилающий слой, км
	62
	6,86
	47
	20,23
	43,0

	3
	Устройство основания Н – 18, км
	62
	5,85
	48
	15,56
	32,4

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	62
	3.26
	48
	13,81
	28,7



2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	Заготовлено с начало строительства
	2015
	Поставщики

	
	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1
	Щебень для ЩПЦС тыс.м3
	519,99
	150,59
	101,1
	58,14
	57,1
	Собственное   

	2
	Щебень для бетона  тыс.м3
	
	
	96,93
	          34,88
	36,2
	-

	3
	ПГС тыс.м3
	1,178,2
	1192,16
	512,32
	         240,38
	46,3
	-

	4
	Песок 0-5 тыс.м3
	280,35
	82,76
	138,64
	72,13
	52,6
	-

	5
	ЖБИ тыс.м3
	22,36
	10,81
	12,9
	5,41
	43,3
	АЗМК 

	6
	Цемент тыс .тн
	184,68
	10,74
	92,73
	          19,69
	20,7
	Семей Цемент




3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	                  6 
	6
	

	2
	Экскаватор
	12
	                  15  
	15
	

	3
	Погрузчик
	11
	                  23 
	23
	

	4
	Автогрейдер
	5
	                    7  
	7
	

	5
	Катки 
	14
	                  18  
	18
	

	6
	Автосамосвалы
	70
	                  61
	61
	

	7
	Поливомоечная машина
	8
	                    9 
	9
	

	8
	Бензовоз
	
	                    1 
	1
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	                    2   
	2
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	                    1   
	1
	

	11
	Автокран
	4
	                    5   
	5
	

	12
	ЦБЗ
	2
	                    2   
	2
	

	13
	ДСУ
	1
	                    1   
	1
	

	14
	ДСУ
	1
	                    1
	
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	                    3   
	3
	

	14
	Манипулятор
	4
	                    3  
	3
	

	15
	Трал
	4
	                    8   
	8
	

	16
	Сваебойное оборудование или
буровая установка
	1
	                    1 
	1
	

	17
	Легковой транспорт
	34
	                  36 
	36
	

	18
	Прочая техника
	15
	                 21
	21
	

	
	Всего
	200
	                  224 
	224
	




4. Проблемные вопросы:
	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставания по графику производственного плана
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	Приобретение земли (в п.Шелек)
	Ускорение всех документов

	Отставание при строительстве мостов
	Правильная организация и квалифицированные специалисты



