СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1650 - 1702 (ЛОТ 6) в Кызылординской области

протяженность 50,5 км.

Подрядчик:  Akkord Okan Joint Venture
Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта: 8 458 102 468,46 тенге;

В 2010 - 2014 году освоено -  6 256 717 480,53 тенге;
Сумма  работ на 2014 год  - 2 919 918 556,73 тенге по ВОР. 
Субподрядчики: Субподрядная организация ТОО «Аль Декей» на работы по удалению и переносу существующих коммуникаций и освещению транспортной развязки, дополнительная техника привлечена за счет аренды техники. 

Лаборатория. 

ПК 711 справа от дороги на территории производственной площадки, оборудована на 97 %. 

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                         01.07.2014 года

	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2010-2013г
	План на 2014год
	План до конца июня 2014г
	Факт с начала года
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	998,2
	883,0
	115,2
	998,2
	884,4
	88,6%
	-178

	2
	Подстилающий слой, км
	50,3
	49,5
	0,8
	50,30
	49,50
	98,4%
	-90

	3
	Основание С-4, км
	50,3
	49,5
	0,8
	50,30
	49,50
	98,4%
	-88

	4
	Верхний слой основания, км
	50,5
	49,7
	0,8
	50,50
	49,70
	98,4%
	-99

	5
	Нижний слой покрытия, км
	50,5
	49,7
	0,8
	50,34
	49,70
	98,4%
	-97

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	50,5
	10,6
	39,9
	30,57
	28,12
	55,7%
	-12

	7
	Трубы, шт
	47
	33
	14
	47,00
	33,27
	70,8%
	-177

	8
	Мосты, шт
	9
	6,6
	2,4
	9,00
	6,81
	75,7%
	-110


Подрядчиком производятся работы:

1. Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА 20;

2. Укрепление русел каналов на мосту №1;

3. Устройство временных опор на ТР «Акжар»;

4. Уплотнение присыпных обочин;

5. Уполаживание откосов насыпи;

6. Устройство съездов.

	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2014 год
	Факт на 30.06.2014 
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	573,341
	78,8
	43,8
	56
	-97

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	1 294, 959
	103,2
	47,5
	46
	-65

	3
	Битум тыс./тонн
	13,883
	3,98
	1,2
	30
	-77

	4
	Целлюлозные добавки для ЩМА 
	0,331
	0,220
	0,220
	100
	0


Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год. 

	Наименование
	Потребность
	На  май

	
	
	Факт находятся на объекте 30.06.2014
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер
	1
	1
	

	Экскаватор
	1
	2
	

	Погрузчик
	2
	6
	

	Катки
	9
	12
	

	Автогрейдеры
	1
	4
	

	Автосамосвалы
	29
	62
	

	Асфальтоукладчик 
	2
	2
	

	АБЗ
	1
	1
	

	ЦБЗ
	1
	1
	

	ДРСУ
	1
	0
	

	Прочие
	24
	47
	

	Итого
	115
	138
	


Справочно: 
Персонал

Количество персонала 202 чел. иностранный персонал 30 чел. и местный персонал 172 чел.

