СПРАВКА на 01 июля 2014г.

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1752 - 1807 (ЛОТ №8) в Кызылординской области.

протяженность 57,215 км.

Подрядчик:  СП «Аккорд Окан»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Сумма Контракта:  15 009,871 млн. тенге;
В 2010- 2013году освоено с корректировкой стоимости -  16 963,257 млн. тенге;
Остаток работ на 2014год с эскалацией -   490,51 млн. тенге;
Субподрядчики:

1. ТОО «МО-1»  - строительство моста через канал Ширкейли ПК 623+87, L = 89.5 метров, завершил работу.
2. ТОО «СК СтройМост 2010» - строительство мостов ПК 680+83, 690+38, 712+70, 755+25, 900+30. Путепровод 734+80,
3. ТОО «Центр Энерго Сервис» - Переустройство ВЛ-35КВт, ПК 714+20, ПК 734+28, наружнее освещение км 1806-1807 км и на транспортной развязке п. Ширкейли,

4. ТОО «Феб-строй» и ТОО «АБЗ Дорстрой» дорожные знаки и разметка.

5. АО «КРЭК» - перенос линии ВЛ.

6. ТОО «Игилик Кызылорда» - строительство пескобазы.

Информация по ходу строительства:

1. Мост№1 ПК570+80.  Береговые опоры №1, №2, №5 и №6  работы выполнены   в  проектных отметках на уровне  столбов. 

В данный момент работы ведутся по монтажу балок на первом пролете.

На опоре №4 выполнили работу по бетонированию ригеля бетоном В30.

На опоре №3 работы не ведутся, так как он находиться в середине канала в воде.  

2. Каменная рисберма. Ведется работы по заготовка материала.

3. Тротуары на площадках отдыха и автобусные павильоны. Ведутся работы по устранению дефектов.

4. Дорожная разметка. Ведется работа по трассировки.

5. Дефекты по покрытию ЩМА. Работы не ведутся.

6. Недоделки по трубам и мостам. Работы не ведутся.

7. Ограждения из сетки. Работы не ведутся.

8. Дефекты по барьерному ограждению. Работы не ведутся.

9. Посев трав на откосах земляного полотна. Работы не ведутся.

Потребность техники и персонала:

	Июль 2014 год
	Лот №8
	%

	
	План
	Факт
	

	Персонал
	170
	100
	59 %

	Техника и оборудования
	33
	24
	73 %


