СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1650 - 1702 (ЛОТ 6) в Кызылординской области

протяженность 50,5 км.
Подрядчик:  Akkord Okan Joint Venture
Инженер:     ТОО «Каздорпроект»
Сумма Контракта: 9 355 685 449,05 тенге (без корректировки);
В 2010 - 2014 году освоено -  9 346 008 501,37
тенге;
Сумма  работ на 2014 год  - 0 тенге. 
Подрядчику выдан Сертификат о Завершение работ от 15.10.2014 года.
Субподрядчики: Субподрядная организация ТОО «Аль Декей» на работы по удалению и переносу существующих коммуникаций, ТОО «Кернеу СМ» по освещению транспортной развязки «Акжар», ТОО «ФЕБ Строй» по устройству разметки (работают на услугах) дополнительная техника привлечена за счет аренды техники. 
Лаборатория. 
ПК 711 справа от дороги на территории производственной площадки, оборудована на 97 %. 
Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                         22.12.2014 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2010-2013г
	План на 2014год
	План на текущую дату с начала строительства
	Выполненный факт
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	998,2
	883,0
	115,2
	998 211
	995 647
	99,7%
	-8

	2
	Подстилающий слой, км
	50,3
	49,5
	1,0
	50,50
	50,50
	100%
	0

	3
	Основание С-4, км
	50,3
	49,5
	1,0
	50,50
	50,50
	100%
	0

	4
	Верхний слой основания, км
	50,5
	49,7
	0,8
	50,50
	50,50
	100%
	0

	5
	Нижний слой покрытия, км
	50,5
	49,7
	0,8
	50,50
	50,50
	100%
	0

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	50,5
	10,6
	39,9
	50,50
	50,50
	100%
	0

	7
	Укрепление обочины, км
	50,5
	0
	50,5
	50,50
	44,08
	87,3%
	-20

	8
	Трубы, шт
	47
	33
	14
	47,00
	43,94
	93,5%
	-78

	9
	Мосты, шт
	9
	6,6
	2,4
	9,00
	8,86
	98,4%
	-17

	10
	Укрепление откоса насыпи георешеткой с заполнением щебнем, км  
	25,14
	0
	25,14
	25,14
	22,66
	90,1%
	-15

	11
	Транспортные ограждения, км
	7,98
	0
	7,98
	7,98
	4,26
	53,3%
	-63

	12
	Дорожные знаки, шт
	295,00
	0
	295,00
	295,00
	29,00
	9,8%
	-129

	13
	Дорожно-сигнальные столбики, шт
	2 783,00
	0
	2 783,00
	2 783,00
	660,00
	23,7%
	-109


Подрядчик приостановил производство работ в связи с погодными условиями и сезонными работами до наступления благоприятных погодных условий для выполнения и окончания работ.
	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2014 год
	Факт на 22.12.2014 
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	573,341
	59,9
	59,9
	100
	0

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	1 294, 959
	89,1
	89,1
	100
	0

	3
	Битум тыс./тонн
	13,883
	3,62
	3,62
	100
	0

	4
	Целлюлозные добавки для ЩМА 
	0,331
	0,220
	0,220
	100
	0


Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год. 
	Наименование
	Потребность
	На  декабрь

	
	
	Факт находятся на объекте 22.12.2014
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер
	0
	2
	

	Экскаватор
	0
	3
	

	Погрузчик
	2
	8
	

	Катки
	0
	9
	

	Автогрейдеры
	3
	2
	

	Автосамосвалы
	4
	14
	

	Асфальтоукладчик 
	0
	1
	

	АБЗ
	0
	1
	

	ЦБЗ
	0
	1
	

	ДРСУ
	0
	0
	

	Прочие
	5
	23
	

	Итого
	14
	61
	


Количество техники указано из условий проведения подрядчиком мероприятий по зимнему содержанию.
Справочно: 
Персонал

Количество персонала 20 чел. иностранный персонал 2 чел. и местный персонал 18 чел.
Основными причинами остатков незавершенных работ на 2015 год, по мнению инженера, являются следующие факторы:

1. Недостаток оборотных денежных средств подрядчика. Недостаток оборотных денежных средств подрядчика был ощутим по слабым темпам работ, ненадлежащей подготовки оборудования, отсутствием дополнительного привлечения оборудования и персонала для выполнения работ, а так же отсутствием 100% заготовки материала в назначенные сроки согласно программы работ на 2014 год.
2. Подрядчик не смог закончить контрактные объёмы работ в 2013 году из-за не своевременного начала работ, а так же из-за погодных условий с начала года. 

3. Лаборатория укомплектована на 97%.                                                                                    

4. Несвоевременная мобилизации подрядчика на мосты и водопропускные трубы,  в связи, с чем подрядчик не смог завершить работы по укреплению русел каналов до подачи воды в каналы.
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке
1. Оформление документации по грунтовым карьерам;

2. Работы по устройству укрепленной части обочины не завершены полностью, вследствие чего Подрядчик не смог произвести работы по нанесению дорожной разметки краевых полос и разметки на съездах и типовых примыканиях в 2014 году.
3. Работы по обустройству дороги не завершены (знаки, сигнальные столбики).

