Информация о ходе работ
 «Обход п. Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км.
	Краткая Информация по Финансовому ходу работ

	Пункты
	ед. имз
	 сумма 
	%
	примечание

	Сумма Контракта первоначальная
	тыс.тг
	6 577 778,00
	 
	 

	Сумма Контракта с учетом последних утвержденных Заявок на 01.06.15
	тыс.тг
	6 333 939,00
	96%
	от суммы Контракта

	Освоено на 2015 г.
	тыс.тг
	5 750 439,00
	87%
	от суммы Контракта с Заявками

	в т.ч. СМР
	тыс.тг
	4 563 166,72
	 
	 

	План с учетом намечаемых Заявок на 2015 г. ориентировочно
	тыс.тг
	2 193 448,00
	 
	 

	в т.ч. Мост Найман
	тыс.тг
	72 000,32
	 
	 

	Переустройство ЛЭП
	тыс.тг
	27 524,00
	 
	 

	Дополнительное освещение
	тыс.тг
	43 000,16
	 
	 

	Проект по Темирлану Сущдорога
	тыс.тг
	322 937,44
	 
	 

	Итого ориентировочная Новая сумма Контракта
	тыс.тг
	6 799 400,92
	103%
	от суммы Контракта

	освоено в 2015 г.
	тыс.тг
	606 666,00
	 
	 

	в т.ч. СМР
	тыс.тг
	515 216,00
	23%
	от Плана на 2015 год

	Остаток к освоению до конца Проекта по СМР по состоянию на 01.07.15
	тыс.тг
	1 809 448,00
	82%
	от Плана на 2015 год


Выполнение графика производства работ  
	№
	Описание работ
	Всего
	План на 2015
	факт на 07.07.2015
	Остаток 
	примечание

	1
	Земляные работы – насыпь, тыс м3
	1252,6
	8
	1460
	8
	Дамба 

	2
	Основание ЩПС, км
	29,6
	4,5
	29,6  
	2,96
	Основная дорога завершена. Работы на уширениях и развязках

	3
	Покрытие из ц/б смеси,  км
	29,6
	0
	29,6   
	0   
	есть ремонтные работы

	4
	Асфальтные работы, км
	20,4
	20,4
	0,95
	19,45
	Развязки и сущдорога с примыканием

	8
	Фрезерование, км
	15
	15
	2
	13
	По сущ дороге

	9
	Освещение, %
	100%
	100%
	0%
	
	Работы начаты

	10
	Ограждения, тыс. м
	44,83
	20,83
	3,00
	17,83
	


Состояние по технике на 30.06.2015  
	
	Мобилизовано
	План на 2015
	Имеются
	В работе

	1
	Бульдозер
	3
	3
	2

	2
	Экскаватор
	3
	2
	2

	3
	Погрузчик
	2
	3
	1

	4
	Автогрейдер
	3
	3
	2

	5
	Катки
	8
	5
	5

	6
	Асфальтоукладчик
	2
	1
	1

	7
	Автосамосвалы
	30
	15
	15

	8
	Поливомоечная машина
	2
	2
	2

	12
	АБЗ
	1
	1
	1

	13
	ЦБЗ
	3
	3
	3

	14
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1

	Всего
	58
	39
	32


Состояние по материалам на 30.06.2015
	материал
	План на 2015
	Заготовлено в 2015
	Примечание

	Щебень, тыс м3
	46,5
	10,5
	Ведется заготовка

	Песок, тыс м3
	8
	2,13
	Ведется заготовка

	Отсев, тыс м3
	18
	5,05
	Ведется заготовка

	Цемент, тыс тн
	2
	0,45

	По потребности

	ЖБИ, тыс м3
	0,53
	0,25
	

	Битум, тн
	2,1
	0,65
	В запасе более 400 тн

	Дорожные знаки, шт
	165,00
	0
	


	Опоры освещения, шт


	130,00
	0
	Заключен контракт


Ситуация по работам
Фрезерование. Договор заключен. Работы ведутся. 1 этап- 3 км по правой стороне существующей дороги 1 категории. Проведено фрезерование 2,3 км. по завершению участка дороги с 1 категорией. Фреза начала снимать покрытие непосредственно в самом поселке на участке 2,35 км. 

Земляные работы. Работы на Дамбе Аварийной - общий объем работ остаток 8000 м3 качественной насыпи и профилировка русла и дна канала под монолитный бетон. Установка георешетки с обратной засыпкой ПСП около 100 000 м2 на развязках и откосах земляного полотна завершенных участков между мостами.

Подстилающий слой. Остаток работ по развязкам не более 2 000 м3- как восстановительные работы. Ведется восстановление участка примыкания на пк 143 протяженностью 1,5 км
Основание. Остаток на уширении около 1300 м3 и на развязках 10 000 м3. Материал имеется. Ведутся работы по устройству ЩПГС на примыкании для подготовки к асфальтным работам.

Цементобетонное покрытие и обочины. Левая полоса открыта для движения. На правой стороне начата нарезка и зачистка швов. В плане проведение ремонтных работ на покрытии участком 500 м. Материал и участки ремонта определены.
Обочинами перекрыто более 80 % участка. Остаток на развязках и примыкании. 


Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 98% завершения. Работы по устройству асфальта на мостах завершены. Остаток работ по укрепительной части откосов. Строительство нового моста Найман проходит последнюю стадию завершения процедуры получения ГосЭкспертизы проекта. На данный момент отработана схема объезда моста с определением дорожных знаков и прочее. Ремонт существующих мостов не начат. 
Асфальтобетонные работы. Фронт для работ имеется. 1 этап- развязка №2 и второстепенная дорога, 2 этап- примыкание на пк 143. Заявка по ремонту существующей дороги передана в КАД на общую сумму работ около 323 млн тг.
Бетонные работы. Откосы на путепроводе закончены общим объемом 1100 м3. Ведется подготовка участка под бетонирование откосов и дна канала и дамбы на мосту через аварийно-сбросной канал общий объем работ 4700 м3 бетона. Лотки монолитные устанавливаются. Из 3200 м уложено 430 м. 

Водоотводные лотки. Остаток 4 300 шт. Материал имеется и вывозится на участок с установкой
Знаки постоянные. Кол-во 167 шт. сигнальные столбы 472 шт. 
Ограждения. Завезено элементов на 40 500 м.п. Установлено 23 800 м.п. Ведется работа по установке ограждения между мостами и правой стороне дороги на обочинах.
Освещение. Потребность в основных материалах: столбы- 130 шт., трансформаторов 3 шт, кабелей электрических разного сечения 14 тыс м. Субподряд определен  ТОО «Даулет Компани Трейд». Заявка по доп работам передана в КАД. 
Ведутся работы по переустройству ЛЭП дополнительные работы- проводится линия от села до развязки №1 протяженностью более 4 км.
Краткая информация по Продлению сроков завершения строительства

Заявка на продление была подана Подрядчиком на 229 дней по нескольким претензиям. Однако, инженером было отклонено 4 претензии и в результате Подрядчик получил только 173 дня продления- до 30 июня 2014 г. Не удовлетворившись результатом Продления Сроков Строительства ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» подало запрос в Совет по Урегулированию Споров (далее СУС) в марте 2014 года на решение данного вопроса. СУС в свою очередь вынес свое решение о подаче Даты Завершения сроков строительства 229 дней с 01.03.2014 то есть, Дата завершения строительства 15 октября 2014. Заказчик данное решение не отклонил. Сертификат о завершении части работ (ЛЕВАЯ ПОЛОСА) подписан 30 декабря 2014 года.

Вопрос о дополнительных работах по существующей дороге внутри с. Темирлан остается открытым. Заказчик совместно с КУП рассматривают данный вопрос (заявка №11). Планируется дополнительный слой покрытия внутри с. Темирлан, установка дополнительных дорожных знаков, устройство разметки не заложенным проектом. 

По строительству м. Найман по существующей дороге так же вопрос завершается. Отработан план объезда моста внутри с. Темирлан. Сам проект проходит завершающую стадию по заключению Госэкспертизы. 

Инженером вынесено ОПРЕДЕЛЕНИЕ по продлению на основании вышеуказанных вопросов Даты Завершения сроков строительства до 31 августа 2015 г. 

