Информация о ходе работ
 «Обход п. Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км
	Пункты
	 сумма 
	%
	примечание

	Сумма Контракта первоначальная
	6 577 777 777 тг
	 
	 

	Сумма Контракта с учетом последних утвержденных (12) Заявок на 22.02.2016
	6 674 881 890 тг
	103%
	от суммы Контракта

	Освоено в 2012-2015 годах
	5 235 174 793,54 тг
	87%
	от суммы Контракта с Заявками

	Новая сумма Контракта с учетом корректировки
	7 689 463 943 тг
	 
	 

	Освоено с корректировкой с начала работ
	7 203 077 858 тг
	108%
	от суммы Контракта

	Освоено в 2016 г.
	53 753,86 тг
	 
	 

	Остаток выполения по ВОР (с ПСО-34)
	1 252 378 566 тг
	
	

	Остаток выполнения с учетом Заявок
	545 496 225,20 тг
	
	Фактический остаток для освоения Контракта с НДС


Выполнение графика производства работ  
	№
	Описание работ
	Кол-во
	Выполнено на 01.04.2016
	Остаток 
	% выполнения
	примечание

	1
	Земляные работы – насыпь,  тыс м3
	1252,6
	1461
	0
	100%
	Работы завершены

	2
	Основание ЩПС,  км
	29,6
	29,6
	0
	100%
	Работы закончены

	3
	Покрытие из ц/б смеси,   км
	29,6
	29,6
	0   
	100%  
	Исправление дефектов покрытия, будет происходить в 2016 году

	4
	Верхний слой м/з. а/б. Н-5см.   км
	21,0
	5,46
	14,94
	27%
	Закончены работы на Транспортной развязке № 1и2

	5
	Нижний слой к/з. а/б. Н-10см.  км
	20,0
	19,51
	0,5
	95%
	Остались работы на мостах по существующей дороге

	6
	Высокопористый а/б. Н-12см.  км
	5,0
	5,0
	0
	100%
	Работы закончены

	7
	Фрезерование, км
	15
	15
	0
	100%
	Работы закончены

	8
	Освещение и переустройство,  %
	100%
	13%
	87%
	13%
	Работы начаты

	9
	Транспортное ограждение,  тыс. м
	44,83
	42,83
	2,00
	95%
	Работы ведутся

	10
	Лотки прикромочные,  км
	5,00
	4,94
	0,04
	98,8%
	Остались работы на Транспортной развязке № 1, сливы в процессе выполнения

	11
	Дорожные знаки,  шт.
	167
	0
	167
	0
	

	12
	Дорожная разметка,   км.
	108,77
	0
	108,77
	0
	

	13
	Устройство обочин по основной дороге,  км.
	28,60
	20,80
	3,38
	72,7%
	.

	14
	Устройство обочин по существующей дороге,  км.
	17,00
	0
	17,00
	0
	


Состояние по технике на 01.04.2016
	
	Мобилизовано
	План на 2016 год
	Имеются
	В работе

	1
	Бульдозер
	3
	2
	1

	2
	Экскаватор
	3
	2
	1

	3
	Погрузчик
	2
	2
	1

	4
	Автогрейдер
	3
	2
	1

	5
	Катки
	8
	4
	

	6
	Асфальтоукладчик
	2
	1
	

	7
	Автосамосвалы
	30
	15
	4

	8
	Поливомоечная машина
	2
	2
	

	9
	АБЗ
	1
	1
	1

	10
	ЦБЗ
	3
	3
	1

	11
	Бетоноукладчик
	1
	0
	0

	Всего
	58
	39
	8


Состояние по материалам на 01.04.2016
	материал
	План на 2016
	Выполнено с начала года
	Примечание

	Щебень, тыс м3
	12,40
	1,5
	Ведется заготовка

	Песок, тыс м3
	0,5
	0
	Ведется заготовка

	Отсев, тыс м3
	6,15
	1,0
	Ведется заготовка

	Цемент, тыс тн
	1,0
	0

	По потребности

	ЖБИ, тыс м3
	0,05
	0
	

	Битум, тн
	1,0
	0,70
	В запасе более 700 тн

	Дорожные знаки, шт
	165,00
	0
	

	Опоры освещения, шт


	130,00
	14
	Заключен контракт


Ситуация по работам
Фрезерование. Работы  завершены. 

Земляные работы. Работы завершены.

Подстилающий слой. Работы завершены.
Основание. Работы завершены.

Цементобетонное покрытие и обочины. Левая и правая полоса открыта для движения. По правой стороне ведутся ремонтные работы, 220 м из 360 м завершены.
Обочинами перекрыто более 80 % участка. Остаток на развязках и примыкании. 


Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 98% завершения. Остаток работ укрепительные работы. 
Асфальтобетонные работы. Асфальтобетонные работы завершены на развязке №1, №2. Остались работы на Примыкании и по существующей дороге через п. Темирлан. 
Бетонные работы. Ведутся работы по бетонированию откосов и дна канала и дамбы на мосту через аварийно-сбросной канал общий объем работ 1600 м3 бетона. Лотки монолитные устанавливаются. 

Водоотводные лотки. Материал имеется и вывозится на участок с установкой
Знаки постоянные. Кол-во 167 шт. сигнальные столбы 472 шт. 
Ограждения. Установлено 40 830 м.п. Ведется работа по установке ограждения на съездах.
Освещение. Потребность в основных материалах: столбы- 130 шт., трансформаторов 3 шт, кабелей электрических разного сечения 14 тыс м. Субподряд определен  ТОО «Даулет Компани Трейд». Завершены работы по переустройству ЛЭП. Начата работа по освещению моста через р. Арысь
                                  Дефекты и замечания.

     Имеются замечания по дефектам по цементобетонному покрытию,

Дефекты по асфальтобетонному покрытию по существующей дороге и на съездах.

Укладка плодородного слоя на откосах не закончены,  обочины окончательно не уплотнены, на сливах ведутся работы.

Недостаточное финансовое обеспечение из головного офиса.

Неудовлетворительные состояние содержания инженера.

Долги  поставщикам дорожностроительных материалов и субподрядных организациям.

Отсутствуют запчасти для дорожностроительной техники .
Краткая информация по Продлению сроков завершения строительства

Заявка на продление была подана Подрядчиком на 229 дней по нескольким претензиям. Однако, инженером было отклонено 4 претензии и в результате Подрядчик получил только 173 дня продления- до 30 июня 2014 г. Не удовлетворившись результатом Продления Сроков Строительства ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» подало запрос в Совет по Урегулированию Споров (далее СУС) в марте 2014 года на решение данного вопроса. СУС в свою очередь вынес свое решение о подаче Даты Завершения сроков строительства 229 дней с 01.03.2014 то есть, Дата завершения строительства 15 октября 2014. Заказчик данное решение не отклонил. Сертификат о завершении части работ (ЛЕВАЯ ПОЛОСА) подписан 30 декабря 2014 года. 

По строительству м. Найман по существующей дороге так же вопрос остается открытым.  Отработан план объезда моста внутри с. Темирлан. Сам проект проходит завершающую стадию по заключению Госэкспертизы. 

Инженером вынесено ОПРЕДЕЛЕНИЕ по продлению на основании вышеуказанных вопросов Даты Завершения сроков строительства до 15 октября 2015
	Контрактная стоимость работ по участку Обход с. Темирлан

	Основной Контракт
	 
	6 577 777 777,00   
	 

	 Название Заявок  
	 Основание 
	 Стоимость Заявок 
	 статус 

	1- Усиление грунта 
	тех решение
	30 354 948,96   
	Выполнены 

	2- Лотки ЛР 6 
	тех решение
	28 157 696,00   
	В работе 

	3- Асфальт на мостах 
	Увеличение объемов
	4 498 887,68   
	В работе 

	4- Укрепление откосов на пк 41- пк 45 
	тех решение
	40 211 686,82   
	Выполнены 

	5- Разделительная полоса 
	тех решение
	- 1 080 562,56   
	В работе 

	6- Увеличение земляных работ. Уменьшение работ по подстилающему слою
	Тех решение
	-104 681 080   
	В работе

	7- Уменьшение расценок гидроизоляции. Геомембране. Уменьшение площади геотекстиля 
	Уменьшение цен. Замена материала
	-250 827 726
	В работе

	8- Барьерные ограждения
	Увеличение объемов
	8 434 675,20  
	В работе

	9- Изменение конструкции покрытия на мостах
	Замена материала
	- 731 046
	В работе

	10 –Укрепление Защитной бермы пк 103+60- пк 104+67,95
	Тех решение
	1 823 743,06   
	В работе

	11- Замена слоя материала ЩМА на мелкозернистый асфальтобетон. Новый проект по существующей дороге с. Темирлан.
	Дополнение к проекту
	322 937 358,46   
	В работе

	12- Электроснабжение наружного освещения транспортных развязок №1, №2 и моста через р. Арысь пк 106+88. Новый проект
	электроподведение
	15 120 536,21   
	На утверждении 

	13- Разметка дорожной краской взамен термопластика
	Тех решение
	9 000 000,00
	На рассмотрении

	Ориентировачно 
	
	
	

	14. Тротуарные дорожки транспортной развязки ПК 88+10
	Тех. решение
	2 671 499,04
	

	15. Отмена георешетки. Укрепление конусов мостов монолитным бетоном.
	Тех. решение
	-24 126 669,28
	


