Информация о ходе работ
«Азеркорпу-Тепе»

по проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 36,5  (ЛОТ _7_) в Южно-Казахстанской области на 10.09.2013г.
 Выполнение  графика  производства  работ (план на 2013г).

	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2011-2012г.
	План на 2013год.
	Факт на

10.09.13
	Выполнение %
	Отставание (+,-)
	Отставание  (дней)

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	2526.7
	1995,1
	554,60
	554
	100
	
	

	2
	Подстилающий  слой (км)
	70.90
	55,58
	15,32
	15,32
	100
	
	

	3
	Основание (км)
	70,90
	48,05
	22,85
	22,85
	100
	
	

	4
	Ц.Б.Покрытие (км)
	70,47
	39,80
	30,67
	29,97
	97,4
	
	3

	5
	Мосты шт.
	7
	3,54
	3,46
	3,2
	92,4
	        
	1

	6
	Трубы шт.
	34
	28
	6
	6
	100
	Увел.кол-ва
	нет

	7
	Транспортные ограждения п.м.
	77341
	
	77341
	36500
	47,2
	+
	10 дней


Заготовка  материалов
	№
	Заготовка  материалов
	Всего по контракту
	План на 2013год.
	Факт на

10.09.13г
	Выполнение %
	Отставание  (+,-) дн.

	1
	Щебень тыс/м3
	560,0
	177,19
	178,00
	100
	

	2
	ПГС тыс/м3
	566,6
	154,80
	155,30
	100
	

	3
	ЖБИ тыс/м3
	11,5
	2,5
	3,01
	100
	

	4
	Цемент т
	225
	44,70
	43,0
	96,2
	По финансам

	5
	Песок
	
	41,7
	41,9
	100
	


