Реконструкция автодороги Хоргос - Алматы - гр. Р.У., капитальный ремонт и текущее содержание существующей автодороги, км593-632.                           
1. Устройство земляного полотна:
Земляные работы выполнены в объеме 732810м3, (99%).при плане 757590м3,остаток-24780м3.По причине переувлажнения грунта, работы не могут быть завершены. На ПК371-ПК377,работы не выполняются из-за отсутствия переключения кабеля связи, со старого на новый.

1.2Подстилающий слой основания из ПГС: 

Подстилающий слой из ПГС, с толщиной h=25см, при плане  укладки - 176320м3, или L=32,32км, выполнено -117590м3, (93%). L=26,51км, остаток -21060м3, или L=5,82км.
                                                                                                                                                                -1.3.Щебеночное основание:
Щебеночное основание из ЩПГС, с h=25см, при плане153530м3 или L=33,95км, выполнено 112200м3, (91%). L=26,55км, остаток-24460м3,или L=7,4км.
1.4.Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона: 

Слой высокопористого асфальтобетона, с h=12см, при плане 62660м3,или L=44,55км, выполнено - 47900м3, (87%),или L=34,06км, остаток- 14750м3,или L=10,49км.
1.5.Слой пористого асфальтобетона: 

Слой пористого асфальтобетона с h=10см, при плане 51630м3,или L=46.94км, выполнено -37290м3. (84%) или L=33.9км. Остаток составляет- 14340м3,или L=13.04км.

1.6.Верхний слой асфальтобетонного покрытия, с h=5см из ЩМА.
План на 2015г по устройству  верхнего слоя покрытия составляет- 44220м3,или L=80.4км, фактически выполнено – 23200м3, (52%) или L=23.2км, остаток на отчетный период составляет – 21020м3,или L=38,22км.

1.7 Устройство водоотводных лотков из монолитного бетона.
1.71  Всего  по участку реконструируемой дороги  выполнены работы по устройству монолитных бетонных лотков на ПК83-ПК102,правая сторона, ПК4-ПК0+00 правая сторона. Общая протяженность составляет L=2300м.

1.72 Выполнены работы по устройству временных водоотводных траншей, на ПК210-ПК221 лево, право, ПК58-ПК56,право, ПК26-ПК16 право, лево, ПК16-ПК8,право. Общая протяженность составляет: L=4500м.
2.Работы  по переносу инженерных коммуникаций.
2.1 Перенос газопровода среднего давления на ПК77+75,км624+571, выполнен.

2.2 Перенос газопровода высокого  давления на ПК77+75, км624+571, выполнен.

2.3 Перенос газопровода высокого  давления на ПК139+18, выполнен.

2.4  Водопровод на ПК150+00,км617+359, d=219мм - выполнен.

2.5 Работы на ЛЭП 10 КВ, на ПК318+60,км600+538-завершены.

 2.6 Работы на ЛЭП 10 КВ, на ПК164+16,км615+982-завершены.

2.7 Работы на ЛЭП 10 КВ, на ПК171+27,км615+271-завершены.

2.8 Перенос кабеля связи на ПК78+70, выполнен

2.9  Водопровод на ПК139+00,км618+480 – выполнен.

2.10 Перенос ЛЭП 0,4 КВ на ПК360-выполнено.

2.11 Водопровод на ПК140+00,км617+359, d=219мм – ведутся работы.

2.12  Выполнены  работы по переустройству кабелей на ПК375+33, ПК 375+42, ПК 375+76.

2.13 Перенос воздушной линии кабеля связи на ПК77,развязка, съезд№3-  вопрос на  согласовании.

3.Капитальный ремонт существующей дороги, км632-км595.
3.1.Устройство  верхнего слоя  покрытия из мелкозернистого асфальтобетона,h=6см, выполнено на L= 36,360км, на участке: км632-км595.

3.2. Устройство нижнего слоя покрытия из  крупнозернистого асфальтобетона, h=7см: выполнено на L= 36,360км.

3.3.Фрезерование старого покрытия: всего, L= 39,4км
4.Текуще содержание существующей дороги.

4.1 Работы по устройству ямочного ремонта на км593-632.

4.2 Выполнены  работы по устройству пешеходной разметки типа «зебра», в количестве-23шт.

4.3 Установка  недостающих дорожных знаков по всему участку дороги. Установка дополнительных знаков, предупреждающий -1.15-»скользкая дорога»-56шт.

4.4 Очистка входных и выходных оголовков труб от мусора, в целях пропуска паводковых вод - всего 65труб.

4.5 Удаление мусора с дороги.

Всего на ремонте дорог работает:  рабочих-10 чел, инженеры-4 чел.

5.Монтаж оборудования.

5.1 На отчетный период  работают: АБЗ-2ед, дробильные установки-2ед, бетонный узел, оборудование типа »грохот», битумное хозяйство на ст. Тюлькубас.

 6.Заготовка и вывоз материала.
6.1 Разработка и транспортировка грунта :V=732.81тыс.м3.

6.2Вывоз ПГС на дорогу: V=96.00тыс. м3.
 6.3Вывоз щебня на дорогу: :V=87.75тыс. м3.

 6.4Вывоз высокопористого асфальтобетона на дорогу,   V=47.90 м3.

6.5 Вывоз пористого асфальтобетона на дорогу,V=37.29м3.

 6.6 Асфальтобетон на верхний слой покрытия, ЩМА, V=23.20тыс. м3.

 6.7Приобретено битума на объект,  G=12.90тыс.тонн. 
7. Наличие дорожно-строительной техники на объектах компании.

-Экскаватор-4ед.

-Погрузчик-10 ед.

-Кран-4 ед.

- Автогрейдеры- 4 ед.

-Самосвалы-85 ед.

-Катки-15ед.

-Бульдозеры-4ед.

-Водовоз-4 ед.

-Асфальтоукладчик-4 ед.

Всего: у Подрядчика задействовано дорожной техники на строительстве дороги:130ед.
8.Мобилизация работников компании Дена Рахсаз.

На отчетный период 2015г на объекте работают 722чел.
9.Подготовка к зимнему содержанию существующей дороги, км632- км593.
На отчетный период подрядчиком подготовлено:
9.1Наличие снегоуборочной техники-15ед.

9.2 Противогололедного материала: соль-100т, при плане-300т, песок-3000т, снегоудерживающих щитов-300шт, ручной инструмент, спец. одежда, жилеты, помещение для обогрева и отдыха работников, находящихся на дежурстве.
9.3 Соласно приказа Компании, назначены ответственные работники командного состава, установлен график дежурства. За ответственными дежурными закреплены автомашины, установлена  связь с линейными работниками, все работники  Компании обеспечиваются горячим питанием.
10.Техника безопасности.
На линейных участках подрядчика имеются журналы  и инструкции по Т.Б., спецодежда, каски. При выполнении  монтажных работ на мостах, не достаточно средств ограждения, не все работники применяют средства индивидуальной защиты (без касок).

11.Проблемные вопросы.
10.1 Не завершены работы по устройству обочин, засыпке разделительной полосы, водоотводных кюветов, переустройства насыпи на ПК26(на тюбинговой трубе 4*2,5*2).

10.2 Не решен вопрос по отводу земли под развязку на ПК77,съезд№2.Имеется незаконное строение.

10.11  Решается вопрос по переносу воздушной линии связи на развязке ПК77.

10.12 Не выполнено переключение кабеля связи, со старого на новый, на ПК375.

     Составил: инженер-дорожник     Абилов А.Х.       15.11.2015г.                                                    

