СПРАВКА  01.09.2015
Строительство и (реконструкция) участка автомобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос ЛОТ 2

Контракт : EWRP-50-111,7-ICB(W)-001/2013
Автор проекта :ТОО КазНИиПИ «Дортранс»
Служба инженера  Dongsung/DongMyeong/Zhol-Sapa DDZ
Генеральный подрядчик: JV  Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Субподрячик  ТОО «Юг Асар»,»Техстройподряд»,»Ew Intercomplex»
Лаборатория Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Стоимость контракта Генподрячика : 23 216  млн. тенге
Освоено (ранее) до 2015 г. : 7 859,68 млн.тенге 
План освоения на 2015 год:  17 050 млн. тенге 

Сроки строительства: 30 месяцев
Дата начала строительства: 10.2014
Дата завершения: 04.2016
Краткая информация по проекту:

Источник финансирования МБРР Международный банк развития и реконструкции
Категория дороги  Iб
Протяженность  61,7 км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон
Толщина дорожной одежды   76 см
1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты и скотопрогоны 
	18
	 
18
	-

	Путепроводы
	4
	                        4
	-

	Развязки
	4
	                        4 
	-

	Трубы
	150
	                       71
	79

	Автопавильоны
	2
	                       2 
	-


	№
	Нименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт в 2015г.
	%

	1
	Земляные работы тыс.м3
	4508,62
	1437,30
	3438
	1652,67
	48,0

	2
	Подстилающий слой, км
	62
	6,86
	47
	37,3
	79,3

	3
	Устройство основания Н – 18, км
	62
	5,85
	48
	30,71
	63,9

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	62
	3.26
	48
	27,45
	57,1


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	Заготовлено с начало строительства
	2015
	Поставщики

	
	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1
	Щебень для ЩПЦС тыс.м3
	519,99
	150,59
	101,1
	74,49
	73,7
	Собственное   

	2
	Щебень для бетона  тыс.м3
	
	
	96,93
	          58,8
	60,6
	-

	3
	ПГС тыс.м3
	1,178,2
	1192,16
	512,32
	         248,20
	48,2
	-

	4
	Песок 0-5 тыс.м3
	280,35
	82,76
	138,64
	89,91
	64,5
	-

	5
	ЖБИ тыс.м3
	22,36
	10,81
	12,9
	7,10
	55,2
	АЗМК 

	6
	Цемент тыс .тн
	184,68
	10,74
	92,73
	          38,61
	42,1
	Семей Цемент


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	                  9 
	8
	1

	2
	Экскаватор
	12
	                  21
	20
	1

	3
	Погрузчик
	11
	                  18
	17
	1

	4
	Автогрейдер
	5
	                    9 
	9
	

	5
	Катки 
	14
	                  24 
	22
	2

	6
	Автосамосвалы
	70
	                  195
	186
	            9

	7
	Поливомоечная машина
	8
	                    11
	11
	

	8
	Бензовоз
	
	                    2
	2
	1

	10
	Асфальтоукладчик
	3
	                    4 
	4
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	                    2   
	2
	

	13
	Автокран
	4
	                    10   
	10
	

	14
	ЦБЗ
	2
	                    3  
	3
	

	15
	ДСУ
	1
	                    1   
	1
	

	16
	ДСУ
	1
	                      
	
	

	17
	Бетономешалка (миксер)
	5
	                    3   
	3
	

	18
	Манипулятор
	4
	                    1  
	1
	

	19
	Трал
	4
	                    7   
	7
	

	20
	Сваебойное оборудование или
буровая установка
	1
	                    1 
	1
	

	21
	Легковой транспорт
	34
	                  74
	72
	2

	22
	Прочая техника
	15
	                 19
	19
	

	
	Всего
	200
	                  414
	             397
	            17


4. Обеспечение 

	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	6
	6

	Офис
	1
	1

	Спец.одежда
	10
	10


5. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставания по графику производственного плана
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	Приобретение земли (в п.Шелек)
	Ускорение всех документов

	Отставание при строительстве мостов
	Правильная организация и квалифицированные специалисты


