СПРАВКА  22.09.2015
Строительство и (реконструкция) участка автомобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос ЛОТ 2

Контракт : EWRP-50-111,7-ICB(W)-001/2013
Автор проекта :ТОО КазНИиПИ «Дортранс»
Служба инженера  Dongsung/DongMyeong/Zhol-Sapa DDZ
Генеральный подрядчик: JV  Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Субподрячик  ТОО «Юг Асар»,»Техстройподряд»,»Ew Intercomplex»
Лаборатория Dogus Insaat&Gulsan Insaat Sanayi Turizm
Стоимость контракта Генподрячика : 23 216  млн. тенге
Освоено (ранее) до 2015 г. : 7 859,68 млн.тенге 
План освоения на 2015 год:  17 050 млн. тенге 

Сроки строительства: 30 месяцев
Дата начала строительства: 10.2014
Дата завершения: 04.2016
Краткая информация по проекту:

Источник финансирования МБРР Международный банк развития и реконструкции
Категория дороги  Iб
Протяженность  61,7 км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон
Толщина дорожной одежды   76 см
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю   
  предписаний:1 шт; писем:5 шт
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  10.2015
1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты и скотопрогоны 
	18
	 
18
	-

	Путепроводы
	4
	                        4
	-

	Развязки
	4
	                        4 
	-

	Трубы
	150
	                       71
	79

	Автопавильоны
	2
	                       2 
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	№
	Нименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт в 2015г.
	%

	1
	Земляные работы тыс.м3
	4508,62
	1437,30
	3438
	1703,52
	49,5

	2
	Подстилающий слой, км
	62
	6,86
	47
	40,15
	85,4

	3
	Устройство основания Н – 18, км
	62
	5,85
	48
	32,81
	68,3

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	62
	3.26
	48
	32,25
	67,1


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	Заготовлено с начало строительства
	2015
	Поставщики

	
	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1
	Щебень для ЩПЦС тыс.м3
	519,99
	150,59
	101,1
	78,49
	77,7
	Собственное   

	2
	Щебень для бетона  тыс.м3
	
	
	96,93
	          68,33
	71,1
	-

	3
	ПГС тыс.м3
	1,178,2
	1192,16
	512,32
	         248,20
	48,2
	-

	4
	Песок 0-5 тыс.м3
	280,35
	82,76
	138,64
	98,91
	71,6
	-

	5
	ЖБИ тыс.м3
	22,36
	10,81
	12,9
	10,65
	88,7
	АЗМК 

	6
	Цемент тыс .тн
	184,68
	10,74
	92,73
	          51,11
	55,5
	Семей Цемент


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	                  9 
	8
	1

	2
	Экскаватор
	12
	                  21
	20
	1

	3
	Погрузчик
	11
	                  18
	17
	1

	4
	Автогрейдер
	5
	                    9 
	9
	

	5
	Катки 
	14
	                  24 
	22
	2

	6
	Автосамосвалы
	70
	                  195
	186
	            9

	7
	Поливомоечная машина
	8
	                    11
	11
	

	8
	Бензовоз
	
	                    2
	2
	1

	10
	Асфальтоукладчик
	3
	                    4 
	4
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	                    2   
	2
	

	13
	Автокран
	4
	                    10   
	10
	

	14
	ЦБЗ
	2
	                    3  
	3
	

	15
	ДСУ
	1
	                    1   
	1
	

	16
	ДСУ
	1
	                      
	
	

	17
	Бетономешалка (миксер)
	5
	                    3   
	3
	

	18
	Манипулятор
	4
	                    1  
	1
	

	19
	Трал
	4
	                    7   
	7
	

	20
	Сваебойное оборудование или
буровая установка
	1
	                    1 
	1
	

	21
	Легковой транспорт
	34
	                  74
	72
	2

	22
	Прочая техника
	15
	                 19
	19
	

	23
	Всего
	200
	                  414
	             397
	            17


4. Обеспечение 

	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	6
	6

	Офис
	1
	1

	Спец.одежда
	10
	10


5. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставания по графику производственного плана
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	Отставание при строительстве мостов
	Правильная организация и квалифицированные специалисты


