СПРАВКА по состоянию на 30.03.2016 г.
по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области
подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm» 
Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Контракт заключен – 17.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства– ноябрь 2013 –  2016 октябрь
Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге
Освоено (ранее) до 2016 г.: 10 759 806 070,30 тенге
Освоено  2016 г.:  633 033 224,30 тенге  
План освоения на 2016 год:  14 473 776 275,80 тенге
Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	50

	Водопропускные трубы, шт  
	120

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	30

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	5 282,3


	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	50/718,41

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	50/263,43

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	50/275,84


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на 2016г.
	Выполнено с начало стр-во

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 282,3
	3 178,93
	1 027,60
	3  130,97

	2
	Подстилающий  слой, км
	50
	43,98
	3,5
	8,48 (лев.) 6,58 (прав)

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	50
	43,98
	2,5
	11,02 (лев.) 6,02 (прав)

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	50
	44,04
	0
	6,02 (лев.), 5,89 (прав.)

	5
	Мосты
	34
	34
	30 в работе
	30 в работе

	6
	Трубы
	120
	76
	14 в работе        (11 смонтир.)       
	14 в работе               (79 смонтир.)


3. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План

на 2016г
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1
	Щебень для основания , тыс.м3
	421,09
	206,08
	40,09
	19%
	Собственное

	2
	Песок, тыс.м3
	237,94
	86,27
	29,35
	34%
	Собственное

	3
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	266,94
	66,61
	25%
	Собственное

	4
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	92,83
	8,32
	9%
	Собственное

	5
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	15,03
	1,51
	10%
	АЗМК, ККК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный


	1
	ИТР, АУП
	60
	36
	12
	24

	2
	Лаборатория
	20
	17
	4
	13

	3
	Геодезия
	20
	17
	6
	11

	4
	Операторы спецтехн.
	100
	67
	20
	47

	5
	Водители самосвалов
	80
	87
	0
	87

	6
	Прорабы и дорожные рабочие
	230
	128
	27
	101

	7
	Прочие
	38
	63
	4
	59

	ВСЕГО
	548
	415
	73
	342


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	Субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	5
	4
	1

	2
	Экскаватор
	11
	8
	6
	2

	3
	Погрузчик
	12
	6
	6
	-

	4
	Автогрейдер 
	4
	5
	4
	1

	5
	Катки 
	12
	7
	6
	1

	6
	Автосамосвалы
	70
	31
	20
	11

	7
	Поливомоечная машина
	7
	4
	3
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	2
	2
	-

	9
	Бетоноукладчик
	1
	-
	-
	-

	10
	Автокран
	4
	3
	1
	2

	11
	ЦБЗ
	2
	-
	-
	-

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	1
	1
	-

	13
	Сваебойная машина
	1
	2
	1
	1

	14
	Трал
	4
	2
	2
	-

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	3
	3
	-

	16
	Легковой транспорт
	34
	30
	25
	5

	17
	Прочие
	19
	21
	17
	4

	ВСЕГО
	193
	130
	101
	29


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО «Атлантсройсервис»
	Мосты и Путепроводы
	км 0-7
	Одобрен

	2
	ТОО «Никстрой» 
	Мосты
	км 25-35 
	Одобрен

	3
	ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» 
	Переустройство ЛЭП 
	км 0-50 
	Одобрен

	4
	ТОО «ЮгАсар»
	Переустройство ком-й
	км 0-50
	Одобрен


7. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставание по выполнение объемов земляных работ.
	Необходимо организовать двухсменную работу и ускорить темп работы.


