СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm» 
Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Контракт заключен – 17.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства– ноябрь 2013 –   2016
Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге
Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588,53 тенге
Освоено в 2015 г.: 1 201 687 888,18 тенге  
План освоения на 2015 год:  7 675 180 000 тенге
Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	50

	Водопропускные трубы, шт  
	120

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	30

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	5 282,3

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	50/718,41

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	50/263,43

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	50/275,84


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на 2015г.
	Выполнено с начало стр-во

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 282,3
	2753,07
	506,39
	1 270,15

	2
	Подстилающий  слой, км
	50
	12
	2,0
	2,52

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	50
	12
	0,5
	0,5 (с лев.стор)

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	50
	8
	0
	

	5
	Мосты
	34
	16
	14 в работе
	30 в работе

	6
	Трубы
	120
	60
	12 в работе
	62 в работе               (46 смонтир.)


3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План

на 2015г
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1
	Щебень для основания , тыс.м3
	421,09
	141,44
	57,43
	40,6%
	Собственное

	2
	Песок, тыс.м3
	227,03
	99,03
	55,76
	56,3%
	Собственное

	3
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	365,94
	137,18
	37,5%
	Собственное

	4
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	66,24
	13,84
	20,9%
	Собственное

	5
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	9,22
	3,82
	41,4%
	АЗМК, ККК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный


	1
	ИТР, АУП
	60
	43
	12
	31

	2
	Лаборатория
	20
	17
	4
	13

	3
	Геодезия
	20
	25
	6
	19

	4
	Операторы спецтехн.
	100
	91
	6
	85

	5
	Водители самосвалов
	80
	102
	0
	102

	6
	Прорабы и дорожные рабочие
	230
	108
	6
	102

	7
	Прочие
	38
	222
	22
	200

	ВСЕГО
	548
	608
	66
	542


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	Субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	13
	1
	12

	2
	Экскаватор
	11
	13
	4
	9

	3
	Погрузчик
	11
	10
	2
	8

	4
	Автогрейдер 
	4
	9
	2
	7

	5
	Катки 
	12
	15
	3
	12

	6
	Автосамосвалы
	70
	123
	25
	98

	7
	Поливомоечная машина
	7
	5
	2
	3

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	0
	0
	0

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	0

	10
	Автокран
	4
	3
	0
	3

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	0

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	1
	1
	0

	13
	Сваебойная машина
	1
	3
	1
	2

	14
	Трал
	4
	5
	2
	3

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	3
	3
	0

	16
	Легковой транспорт
	34
	21
	15
	6

	17
	Прочие
	20
	35
	15
	20

	ВСЕГО
	193
	262
	79
	183


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	 «МО-1», ТОО «Атлантсройсервис»
	Мосты и Путепроводы
	км 0-7
	Одобрен

	2
	ТОО «VSP Group» 
	Земляные работы и трубы
	км 0-10 
	Одобрен

	3
	ТОО «Азамат  БМ» 
	Земляные работы  
	км 15-20 
	Одобрено Инженером 

	4
	ТОО «Рашид и К» 
	Земляные работы и трубы
	км 15-20 
	Одобрен

	5
	ТОО «Мирайстрой» 
	Земляные работы и трубы
	км 25-30 
	Одобрен

	6
	ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» 
	Переустройство ЛЭП 
	км 0-50 
	Одобрен

	7
	ТОО «Никстрой» 
	Мосты
	км 25-35 
	Одобрен

	8
	ТОО «Grand Empire» 
	Земляные работы  
	км 38-42 
	Одобрено Инженером 

	9
	ТОО «ЮгАсар»
	Переустройство ком-й
	км 0-50
	Одобрен


7. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Проектирование и согласование, неучтенных проектной документации линии связи ВОЛС на участке  км0 - км6 («Транстелекома», ТУСМ-1, Казахтелеком)
	Ускорить проектной организации по разработке выполнении данных работ  

	Отставание по выполнение объемов земляных работ.
	Необходимо организовать двухсменную работу и ускорить темп работы.


