СПРАВКА               
по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 .
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013 году-477 408 163,68 тенге
Освоено в 2014 году – 5 285 586 398.13 тенге                                                                                                                              Освоено в 2015 году-6 492 428 052,58 тенге
План освоения на 2015 год – 17 050 280 000,00 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты и путепроводы, шт
	18

	Земляные работы, тыс.мз
	4520,

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
 Works description
	Всего по контракт
	План на 2015 г. 

	Выполнено
	Выполнено с начала строительства


	
	
	
	
	В 2015 г. 
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3) 
	4520,00
	3 438,00
	1 801,54
	3238,54(1437)

	2.
	Подстилающий  слой, км


	62,00
	47,00
	44,21
	51,07(6,86)

	3.
	Основания из ЩПЦС, км

	62,00
	48,00
	41,93
	47,78(5,85)

	4.
	Цементобетонное покрытие,км 
	62,00
	48,00
	42,43
	45,69(3,26)

	5.
	Мосты, шт


	18,00
	2,3
	70
	104

	6.
	Трубы, шт 


	150,00
	
	18 в работе
	18 в работе


Примечание:
3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2015 г.
	Факт


	%
	Поставщики

	1.
	Щебень,основ. тыс.м3
	519,99
	101,10
	82,54
	81
	собственное

	2
	Щебень,покр.тыс.м3
	
	96,29
	84,28
	87
	собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	138,63
	127,91
	80
	собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,2
	512,32
	255,20
	50
	собственное

	4.
	Цемент, тыс.тн
	184,68
	92,72
	65,11
	70
	Семей

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	22,36
	12,9
	11,25
	87  
	АЗМК,ККК

	6.
	Арматура(анкер) тн.
	210,0
	171,12
	18,1
	11
	ТОО”VILLAR Kazakhstan”

	7.
	Арматура(дюбель) тн
	1000,0
	819,28
	72,3
	9
	ТОО”VILLAR Kazakhstan”


Примечание:
4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт


	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	5
	5
	

	2
	Экскаватор
	12
	8
	8
	

	3
	Погрузчик
	11
	8
	8
	

	4
	Автогрейдер
	5
	5
	5
	

	5
	Катки
	14
	11
	11
	

	6
	Автосамосвалы
	70
	43
	43
	

	7
	Поливомоечная машина
	8
	11
	11
	

	8
	Бензовоз
	1
	2
	2
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	4
	4
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	2
	2
	

	11
	Автокран
	4
	4
	4
	

	12
	ЦБЗ
	3
	3
	3
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	2
	1
	1
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	1
	1
	

	15
	Трал
	4
	7
	7
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	3
	3
	

	17
	Легковой транспорт
	14
	34
	34
	

	18
	Прочие
	37
	7
	7
	

	ВСЕГО
	199
	159
	159
	             


                                                                                                                                                                                            5  Привлечение персонала:                                                                                                                        
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт

 
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	6
	6
	

	2
	Лаборатория
	5
	17
	4
	13

	3
	Геодезия
	10
	19
	7
	12

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	131
	16
	115

	5
	Водители самосвалов
	70
	43
	
	43

	6
	Дорожные рабочие
	283
	           40
	
	40

	7
	Обслужив.персонал
	112
	148
	97
	51

	ВСЕГО
	553
	404
	130
	274


5. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО " Юг Асар"
	Телекомуникация
	50-112
	одобрен

	2
	ТОО»Электростарт»
	Электроработы
	50-112
	одобрен

	3
	ТОО»Демирок»
	Электроработы
	50-112
	одобрен

	4
	ТОО»Sell Sistem»
	Электроработы
	50-112
	одобрен


6. Проблемные вопросы:
	№
	Проблемные вопросы лот №2
	Предлагаемые пути решения

	1
	Перенос Кабеля коммуникаций Билайн и ВЛ «КТЖ»
	Ускорить согласование

	2
	Перенос коммуникации
	Правильная организация и квалифицированные специалисты, 

	3
	Пересечение с газопроводом
	Ускорить и решить проблемные вопросы.

	4
	Недостатки проектно-сметной документации.
	Исправление и ускоренное согласование.

	
	
	

	
	
	


