                                                                        СПРАВКА                                                                                                                                                по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 на 30.03.2016г.
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013-2015 году-14 917 319 973,71 тенге
Освоено в 2016 году-1 509 849 321,24 тенге
План освоения на 2016 год – 8 299 634 483,30 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»                                                                                                                       Дата начала строительства 10.2013г.                                                                                                                                                            Дата завершения строительства 04.2016г.
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты и путепроводы, шт
	18

	Земляные работы, тыс.мз
	4520,

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


 2.Прогресс
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2015 г.


	План на 2016г 
	Выполнено по контракту

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату
	%
	Сумма
	%

	1
	Физический прогресс, (млн.тенге)
	23 216,954
	10 721,97
	12 494,98
	2 033,80
	16
	12 755,77
	55

	2
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге)
	23 216,954
	14 917,32
	8 299,63
	1 509,84
	18
	16 427,16
	71


3.Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
 Works description
	Всего по контракт
	План на 2016 г. 

	Выполнено
	Выполнено с начала строительства


	
	
	
	
	В 2016 г. 
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3) 
	4520,00
	1520,00
	323,42
	3323,42

	2.
	Подстилающий  слой, км


	61,7
	11,94
	0,00
	49,76

	3.
	Основания из ЩПЦС, км

	61,7
	13,01
	0,00
	48,69

	4.
	Цементобетонное покрытие,км 
	61,7
	13,25
	0,00
	48,45

	5.
	Мосты, шт


	18,00
	18
	0,00
	18 в работе

	6.
	Трубы, шт 


	150,00
	           25
	0,00
	125


Примечание:
4.Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2016 г.
	Факт


	%
	Поставщики

	1
	Щебень.тыс.м3
	519,99
	186,58
	28,51
	15,1
	собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	60,68
	19,64
	32,3
	собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,2
	77,12
	13,02
	17,4
	собственное

	4.
	Цемент, тыс.тн
	184,68
	28,83
	5,18
	18,2
	Семей

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	22,36
	0,30
	0,00
	  0,00
	АЗМК


Примечание:
5.Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт


	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	4
	3
	1

	2
	Экскаватор
	12
	4
	2
	2

	3
	Погрузчик
	11
	3
	3
	

	4
	Автогрейдер
	5
	3
	2
	1

	5
	Катки
	14
	4
	3
	1

	6
	Автосамосвалы
	70
	53
	43
	10

	7
	Поливомоечная машина
	8
	3
	2
	1

	8
	Бензовоз
	1
	1
	1
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	1
	1
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	2
	2
	

	11
	Автокран
	4
	2
	2
	

	12
	ЦБЗ
	3
	3
	3
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	2
	2
	2
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	1
	1
	

	15
	Трал
	4
	4
	4
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	3
	3
	

	17
	Легковой транспорт
	14
	10
	10
	

	18
	Прочие
	37
	115
	112
	3

	ВСЕГО
	199
	119
	100
	          19   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.  Привлечение персонала:                                                                                                                        
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт

 
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	7
	6
	1

	2
	Лаборатория
	5
	16
	3
	13

	3
	Геодезия
	10
	9
	3
	6

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	23
	3
	20

	5
	Водители самосвалов
	70
	53
	
	53

	6
	Дорожные рабочие
	283
	           25
	10
	15

	7
	Обслужив.персонал
	112
	121
	44
	77

	ВСЕГО
	553
	254
	69
	185


7.Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО " Юг Асар"
	Телекомуникация
	50-111,7
	одобрен

	2
	ТОО»Рус Али»
	Электроработы.
	50-111,7
	одобрен

	3
	ТОО»Электростарт»
	Электроработы
	50-111,7
	одобрен


8.Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставания по графику производственного плана
	Правильная организация и квалифицированные специалисты


