СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 01.09.2015года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

- скотопрогон
	101

10

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	2/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,57

	ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход 4мх45,73м (шт)
	10/10/1

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершено. Аттестация и поверки инструментов произведены.
3. Производственная база(12га. на км 780справа)
Прибыли все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. В настоящее время смонтированы офис, столовая. Функционируют три общежития на 194 мест. Работы по монтажу сооружений (общежития для ИТР) завершены. Офис для службы инженера предоставлен на производственной базе.
ЦБЗ марки «Jaguar»  (125 м3/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 2 цементными бункерами общей емкостью 300тн.  Второй ЦБЗ заказан в Турции. На базу прибыла ДСУ мобильная производства TEREXS, производительность 180 т/час в составе: грохот– 2 ед., конус – 1 ед. Ведется монтаж (95%) механического плента производительностью 180т/час для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн.

4. Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи автодороги – 17км.

            5. Физический прогресс:

	год
	месяц
	план
 освоения (тенге)
	физический прогресс (тенге)
	%
	примечание

	2014
	декабрь
	110 272 556,24
	110 272 556,24
	 100
	IPC # 1

	2015
	июнь
	380 250 000,00
	124 773 558,55
	 32,81
	IPC # 2

	
	Итого
	490522556,24
	235046114,79
	47,91
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


             6. Финансовый прогресс:

	год
	месяц
	план
 освоения
	финансовый прогресс
	%
	примечание

	2014
	декабрь
	123 505 262,99
	123 505 262,99
	 100
	IPC # 1

	2015
	июнь
	420 340 000,00
	145 333 157,41
	34,57 
	IPC # 2

	
	Итого
	543 845 262,99
	268 838 420,40
	49,43
	

	
	
	
	
	
	


             7. Промежуточные Сертификаты Оплаты

	№
	Период
	Сумма
	Примечание

	1
	14.11.2014
	123 505 262,99
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 08.06.2015
	145 333 157,41
	Оплачен

	
	
	
	


             8. Информация по выполненным работам по состоянию на 01.09.2015:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выпол-нения
	Опережение / отставание

	
	
	
	
	
	объем
	дни

	Земляные работы
	тыс.м3
	258,0
	151,71
	58,8
	-106,29
	-60

	Земляное полотно
	км
	15
	4,2
	28
	-10,8
	-110

	Подстилающий слой
	км
	12
	0,8
	6,6
	-11,2
	-90

	Основание из ЩПЦС
	км
	11,85
	0
	0
	-11,85
	-90

	Цементобетонное покрытие
	км
	2
	0
	0
	-2
	-30

	Трубы
	шт
	15
	0,25
	1,66
	-14,75
	-60

	Мосты и путепровод
	шт
	0,72
	0
	0
	-0,72
	-30

	Фрезерование
	км
	14,5
	14,5
	100
	0
	0

	Разборка тощего бетона
	км
	14,5
	12,1
	83,45
	-2,4
	-15


                9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на 01.09.2015:

	Материал
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Щебень
	тыс.м3
	33,96
	0
	0
	-90

	ПГС
	тыс.м3
	108,84
	10,23
	9,34
	-80

	Песок
	тыс.м3
	14,36
	0
	0
	-90

	Цемент
	тыс.т
	13,02
	0
	0
	-90

	ЖБИ
	тыс.м3
	1,24
	0,176
	14,19
	-80


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	13
	28
	14
	14

	2
	Лаборатория
	5
	9
	
	9

	3
	Геодезия
	20
	13
	2
	11

	4
	Операторы спецтехники
	43
	34
	18
	16

	5
	Водители самосвалов
	180
	50
	1
	49

	6
	Дорожные рабочие
	40
	41
	18
	23

	7
	Прочие
	80
	77
	9
	68

	ВСЕГО
	381
	252
	62
	190


11. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2015год
	Факт на текущую дату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	3
	2
	66.67
	

	2
	Экскаватор
	12
	7
	58.33
	

	3
	Погрузчик
	8
	4
	50.00
	

	4
	Автогрейдер
	5
	3
	60.00
	

	5
	Катки
	9
	4
	44.44
	

	6
	Автосамосвалы
	90
	35
	38.89
	

	7
	Водовозы
	6
	4
	66.67
	

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	0.00
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	0
	0.00
	

	10
	Автокран
	7
	2
	28.57
	

	11
	ЦБЗ
	2
	1
	50.00
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	2
	100.00
	

	13
	Сваебойная машина
	2
	0
	0.00
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100.00
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	2
	40.00
	

	16
	Легковой транспорт
	16
	17
	106.25
	

	17
	Фреза
	1
	1
	100.00
	

	18
	Прочие
	62
	15
	24.19
	

	ВСЕГО
	235
	101
	42,98
	


12. Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи. Выполнено 570м.
ТОО «КазЦЕП» приступил к подготовительным, мобилизационным работам, основные работы начаты.

Поставщики дорожно-строительных материалов:

            -  Одобрен поставщик ТОО «СИГМА» на поставку ГПС.

- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов.
Проблемные вопросы: 
· Получение разрешения на разработку карьеров инертных материалов.
· Не выкуплены 5 земельных участков.
· У подрядчика на участке есть серьезный Финансовый кризис, в результате которого стоит вся работа и планирование. Руководитель проекта не получает денег из головного офиса Евраскона в г. Баку.

· Подрядчик заготовил очень мало материала: щебня, песка и цемента, только для временных работ.

Ход работ


Начало работ 8 апреля 2015 года.

· Фрезеровано 14,5 км.

· Ведутся работы по демонтажу путепровода ПК715

· Вскрыты 7 труб. Закончен монтаж звеньев труб на ПК699 и ПК702. Произведено устройство фундамента на ПК762. У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик начал производить ЖБИ для водопропускных труб у себя на участке. Ведется установка балочного цеха для производства ЖБИ мостовых сооружений.
· Выполнено снятие плодородного слоя на 12,3 км с левой стороны.
· Выкорчевывание деревьев произведено на 11,3км (746шт).
· Закончены работы по подключению к сети производственной базы.
· Закончены работы по водоснабжению базы. Организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

Инженер Резидент



С. Ирманов

