Справка о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа -Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 49 км.

Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;
Освоение составляет – 3 804 913 425,57 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ –4 428 735 143,93 тенге;
Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.
База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).
Выполнение графика производства работ                                                   02.09.2015 года
	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с                 начала стр-ва
	Остаток работ на 02.09.15
	Факт выполнено с начало года
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Вып-ние

	1
	Земляные работы, км
	49
	49,0
	0,0
	6,50
	0
	100%

	2
	Подстилающий слой, км
	49
	49,0
	0,0
	6,59
	0
	100%

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	49,0
	0,0
	7,57
	0
	100%

	4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	49,0
	0,0
	7,84
	0
	100%

	5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	49,0
	0,0
	7,8
	0
	100%

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	14,4
	34,6
	14,4
	-81
	29%

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	45
	42,4
	2,6
	3,2
	-46
	94%

	8
	Мосты, шт.


	13
	10,59
	2,41
	1,2
	-60
	80%

	9
	Укрепление обочины С6, км
	49
	0,0
	0,0
	0,0
	-93
	0%

	10
	Устройство пересечение и примыкание , площадка отдыха с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт
	32
	11
	21
	10
	-85
	34%

	11
	Барьерное ограждение, м
	45 656
	0,0
	45 656
	0,0
	-45
	0%

	12
	Дорожная разметка, п.м
	229 680
	0,0
	229 680
	0,0
	-51
	0%

	13
	Пескобаза 
	1
	0,0
	1
	0,0
	-43
	0%


Заготовка материалов:
	Заготовка материалов
	План на 2015год
	Факт складирован на .0209.2015г.
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Выполнено % с учетом уложенного

	1
	Бутовый камень для  заготовки щебня тыс./тонн  
	258,623
	40,150
	0
	

	2
	Щебень  тыс./тонн                     
	
	15,413
	-64
	86%

	3
	ПГС     тыс./тонн                                    
	240,250
	79,386
	-86
	61%

	4
	Отсев    тыс./тонн                                    
	54,080
	3,200
	-77
	57%

	5
	Битум тыс./тонн
	8,105
	0,575
	-95
	99%

	6
	Материал для ЩМА 
	

	
	Отсев    тыс./тонн                                    
	8 539
	4 890
	-23
	88%

	
	Щебень 5/10  тыс./тонн                                    
	8 539
	2560
	-60
	68%

	
	Щебень 10/20  тыс./тонн                                    
	44 506
	3 211
	-120
	35%

	
	Мин. порошок  тыс./тонн                                    
	6 875
	150
	-121
	30%

	
	Стаб. Добавка тыс./тонн                                    
	289
	33
	-120
	34%


Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

	Наименование
	Потребность за июль  месяц   2015год
	По состоянию на 02.09.2015год

	
	
	Факт находятся на объекте на 02.09.2015
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер / Bulldozer
	3
	2
	1

	Экскаватор / Excavator
	9
	4
	5

	АВЗ/ ACP
	2
	1
	1

	Бетонный завод/ Concrete plant
	1
	1
	

	ДСУ/RCA
	2
	2
	

	Погрузчик / Loader
	4
	3
	1

	Автогрейдер / Grader
	4
	3
	1

	Фреза / Milling machine
	0
	0
	

	Катки / Rollers
	5
	5
	

	Асфальтовый каток/Asphalt compactor
	10
	6
	4

	Асфальтоукладчик / Asphalt paver
	5
	4
	1

	Автосамосвалы / Dump trucks
	31
	102
	

	Автогудронатор / Bitumen distributor
	1
	1
	

	Битумовоз / Bitumen truck
	4
	3
	1

	Поливочная машина / Water truck
	6
	3
	3

	Бензовоз / Gas tank truck
	2
	2
	

	Кран / Crane
	3
	3
	

	тралл / Trailer
	1
	1
	

	миксеры для бетона / Concrete mixer
	4
	4
	

	Цементовоз/Cement truck
	2
	1
	

	Разметочная машина / Measuring machine
	1
	0
	

	Всего
	101
	152
	18


Персонал: 

	Персонал
	Лот №7
	%

	
	План
	Факт
	

	Общий персонал на июль   2015 г.
	303
	410
	100


Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1. Частичная неисправность мобилизованной дорожной техники и оборудования (дробилка, АБЗ);
2. Недостаточное количество квалифицированного персонала;

3. Частичное отсутствие ГСМ, стаб.добавки для ЩМА, материалы для ЩМА;
4. Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка, барьерные, транспортные ограждения;

5. Вопрос по дорожно-строительному материалу от бывшего подрядчика «Импреза» не решается.

6. Отсутствие денежных средств для выполнения работ.
1

