Справка о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 49 км.

Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Новая сумма Контракта: 8 323 920 292,09 тенге
Сумма аванса: 1 221 721 945,94 тенге
Освоение до 2016г.: 4 739 481 225,27 тенге 
Освоено с  2016 г.:  898 102 891,82  тенге
Остаток освоения: 2 686 336 175,00 тенге.
Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.
База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).
Выполнение графика производства работ 05.10.2016 года
	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с                 началастр-ва
	Остаток работ на 05.10.16
	Факт выполнено с начало года
	Вып-ние

	1
	Земляные работы, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	2
	Подстилающий слой, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	100%

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	45
	42,8
	2,2
	3,6
	95%

	8
	Мосты, шт.


	13
	12,6
	0,4
	1,35
	96%

	9
	Укрепление обочины С6, км (справа и слева)
	98
	26
	72
	26
	26%

	10
	Устройство пересечение и примыкание ,площадка отдыха на уровне  с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт
	33
	26
	7
	0
	93%

	11
	Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2
	222 220
	85 600
	136 620
	85 600
	38%

	12
	Укрепление откоса биоматом, м2


	69 945
	43 000
	26 945
	43 600
	61%

	13
	Остановка, шт


	11
	10
	1
	10
	90%

	14
	Прикромочный лотки по дороге, п.м
	7101
	7053
	48
	7053
	99%

	15
	Существующая дорога на уч. обхода п.Акжармы (подготовлено основание под а/б покрытие), км
	6,33
	6,33
	0
	6,33
	100%


Заготовка материалов:
	Заготовка материалов
	План на 2016год
	Факт складировано на участке  на 05.10.2016г.
	
	Выполнено   с учетом уложенного.

	1
	Бутовый камень для  заготовки щебня тыс./тонн 
	
	1,500   
	
	

	2
	Щебень  тыс./тонн                     
	29, 902
	2,510
	
	24,830

	4
	Отсев    тыс./тонн                                 
	21, 548
	0,400
	
	17,530

	5
	С6 для укрепление обочины, тыс. тн
	74,970
	3,600
	
	23,760

	6
	Битум тыс./тонн
	2, 382
	0,360
	
	2,200

	7
	Геотекстиль  тыс/м2
	162,567
	20,000
	
	110,120 

	8
	Георешетка тыс/м2
	222,220
	          50, 000
	
	135,600

	9
	Биомат тыс/ м2
	59, 945
	14,000
	
	57,600

	10
	Барьерное ограждение, п.м
	45656
	2424
	
	0


Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2016 год.
	Наименование
	Потребность за октябрь месяц   2016год
	По состоянию на 05.10.2016год

	
	
	Факт находятся на объекте на 05.10.2016
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер / Bulldozer
	2
	0
	2

	Экскаватор / Excavator
	6
	6
	

	АВЗ/ ACP
	1
	1
	

	Бетонный завод/ Concrete plant
	1
	1
	

	ДСУ/RCA
	3
	3
	

	Погрузчик / Loader
	3
	2
	1

	Автогрейдер / Grader
	3
	2
	1

	Катки / Rollers
	3
	2
	1

	Асфальтовый каток/Asphalt compactor
	5
	5
	

	Асфальтоукладчик / Asphalt paver
	2
	1
	1

	Автосамосвалы / Dump trucks
	50
	38
	12

	Автогудронатор / Bitumen distributor
	1
	1
	

	Битумовоз / Bitumen truck
	2
	1
	1

	Поливочная машина / Water truck
	2
	2
	

	Бензовоз / Gas tank truck
	1
	1
	

	Кран / Crane
	2
	1
	1

	тралл / Trailer
	1
	1
	

	миксеры для бетона / Concrete mixer
	2
	2
	

	Всего
	90
	71
	19


Персонал: 

	Персонал
	Лот №7
	%

	
	План
	Факт
	

	Общий персонал на октябрь   2016 г.
	222
	122
	55


Проблемные вопросы и причины, возникшие в ходе строительства:

1. Частичное отсутствие ГСМ.
2. Отсутствие финансовых денежных средств для выполнения работ.

3. Отсутствие материалов для укрепления обочин и укрепления откосов земляного полотна.

4. Неисправность дорожно-строительной техники и оборудования.

5. Недостаточное количество квалифицированного персонала. 

1

