СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора
«Западная Европа-Западный Китай»
км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области
по состоянию на 15.04.2015 года
Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)
Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)
Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге
Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранси KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Ижиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)
- скотопрогон
	101
10

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	2/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,57

	ГПС С-4 для подстилающего слоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход 4мх45,73м (шт)
	10/10/1

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

Лаборатория Подрядчика будет находится на производственной базе на км 780 (справа) и будет оборудована всем необходимым оборудованием и приборами.Оборудование заказано: поставщик ООО «Ариант», г. Барнаул, Российская Федерация. Срок поставки апрель 2015г. Здание лаборатории выехала с Турции и к 30 апреля ожидается прибытие на стройплощадку.
3. Производственная база

На территории производственной базы (12га. на км 780)находится двухэтажный дом для офиса подрядчика и жилья работников компании, ведутся подготовительные работы для бетонирование фундамента под офисные и жилые помещении. Столовая для местного и иностранного персонала функционирует. Офис для службы инженера предоставлен в п. Жибек-жолы. На производственной базе завершен монтаж двух общежитий вместимостью 160 человек.
4. Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи автодороги – 15км. Первые 6 км (774-780) переданы службы инженера. 
5. Информация по выполненным работам:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Выполнено с начала года
	Остаток

	Земляные работы
	тыс. м3
	697,57
	512,57
	2,87
	694,70

	Подстилающий слой
	км
	32
	16,35
	0
	32

	Основание (ЩЦПС)
	км
	32
	16,25
	0
	32

	Покрытиец/б
	км
	26,49
	16
	0
	26,49

	Трубы
	шт
	101
	52
	0
	101

	Мосты и путепроводы
	шт
	9
	6
	0
	6


6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Заготовлено с начала года
	Остаток

	Щебень 
	тыс. м3
	176,86
	104,18
	3,2
	173,66

	ПГС
	тыс. м3
	566,90
	333,95
	2,8
	564,10

	Песок 
	тыс. м3
	74,80
	45,67
	0,8
	74,72

	ЖБИ
	тыс. м3
	6,45
	3,88
	0,32
	6,13

	Цемент
	тыс. тн
	67,80
	41,60
	0,006
	67,794


7. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	13
	13
	10
	3

	2
	Лаборатория
	5
	1
	
	1

	3
	Геодезия
	20
	9
	2
	7

	4
	Операторыспецтехники
	43
	14
	6
	8

	5
	Водителисамосвалов
	180
	12
	
	12

	6
	Дорожныерабочие
	40
	18
	
	18

	7
	Прочие
	80
	48
	8
	40

	ВСЕГО
	386
	115
	26
	89


8. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	3
	1
	33,3
	

	2
	Экскаватор
	12
	4
	33,3
	

	3
	Погрузчик
	8
	2
	12,5
	

	4
	Автогрейдер
	5
	3
	60,0
	

	5
	Катки
	9
	1
	11,1
	

	6
	Автосамосвалы
	90
	10
	11,1
	

	7
	Водовозы
	6
	2
	33,3
	

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	0
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	100,0
	

	10
	Автокран
	7
	2
	28,6
	

	11
	ЦБЗ
	2
	1
	50,0
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	0
	0
	

	13
	Сваебойная машина
	2
	0
	0
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100,0
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	2
	40,0
	

	16
	Легковой транспорт
	16
	14
	87,5
	

	17
	Фреза
	1
	0
	0
	

	18
	Прочие
	62
	13
	20,6
	

	ВСЕГО
	235
	58
	24,68
	


9. Привлечение субподрядных организаций:

	№
	Наименование
	Вид работ
	Примечание

	1
	ТОО «Дани-ЕР»
	Переустройство магистрального газопровода БГР-ТБА
	Представлен инженеру на одобрение

	2
	ТОО «Шырак-LKS»
	Переустройстволинийсвязи
	Одобрен

	3
	ТОО «КазЦЕП»
	Вынос и переустройство ЛЭП, Переустройство газопровода среднего и высокого давления
	Одобрен

	4
	ТОО «Энерготеплопроект»
	Переустройство газопровода среднего и высокого давления
	Идут переговорные процессы


*ТОО «Шырак-LKS» приступил к подготовительным работам по выносу линий связи. 
*ТОО «КазЦЕП»приступил к подготовительным работам по переносу линий ВЛ.
Поставщики дорожно-строительных материалов:

- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов 
Проблемные вопросы: 

- Получение разрешения на разработку карьеров инертных материалов и карьера грунта


-Не выкуплены 5 земельных участков
Руководитель проектаГаджиев Н.Г.
Исполнитель: Тахиров Э.С. (+77018719493)
