СПРАВКА

О проделанной работе

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1807-1837 (ЛОТ№ 15 ) в Кызылординской области

Протяженность  28.4 км
Генподрядчик:   АО «ЕВРАСКОН».
Инженер:      Донгсунг/ Жол сапа.
Сумма Контракта:      8,722,196,588,00,68 тенге;

С учетом внесенных изменений: 9,888,628,802.90 тенге
В 2011- 2013году освоено с корректировкой: 6 774 304 970,92 (1 362 435 899,78 коррект 26%)
План  работ на  2014 год  - 2 584,258,953,53 тыс.тенге. 
Срок строительство 1)   -  до 09 августа 2013 год

                                        2) - не определен из за обстоятельств(снос здания на съезде транспортной развязки ПК 65+15,  исх.№886-Kyz-2013)
Генподрядчик выполняет следующие виды работ:  – устройство дорожной одежды, укрепление обочины, устройство водопропускных труб и мостов, строительство мостов и путепроводов, обустройство дороги;
Субподрядчики: 
   ТОО «Электромонтажные изделия» - Строительство уличного освещения транспортных развязок - 90%
ТОО «Кернеу-СМ» - Строительство электроснабжения транспортных развязок и ДЭУ-80%
ТОО «Мелиоатор» - Строительство гидроузла в канале Жанаарык-95%
ТОО «Айхан» - Устройство дорожной разметки-80%;
Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                22 декабря 2014 года

На настоящий период ход работ соотносится к действующему графику работ в следующем количестве:
	№.
	Наименование работ
	Общая по контракту
	Выполнено в  2010-2013гг.
	План за 2014г.
	Фактически выполнено на  22.12.14г.
	Фактически выполнено с начала строите-льства 
(%)

	1
	Земляное полотно, тыс. (м3)
	3 706,39
	3 686,39
	25,00
	25,0
	100%

	2
	Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. Н=20 cм, (км)
	28.4
	28,3
	0.1
	0.1
	100%

	3
	Устройство основания из щебня С4, (км)
	28.4
	28,3
	0.1
	0.1
	100%

	4
	Высокопористый  асфальтобетон для верхнего слоя основания, Н=12 cм, (км)
	28.4
	28,2
	0.2
	0.1
	100%

	5
	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, Н=10 cм, .(км)
	28.4
	28,2
	0.2
	0.1
	         100%

	6
	Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, Н=5 см, (км)
	28.4
	18.8
	9.6
	9,6
	100%

	7
	Присыпные обочины (км)
	28.4
	28.3
	0.12 
	0.12
	100%

	8
	Укрепление обочин (км)
	28.4
	0,00
	28.0
	28.0
	100%

	9
	Укрепление разделительной полосы, (км)
	28.4
	0.00
	28,0
	28.0
	100%

	7
	Мосты, (шт)
	11
	10-95%; 1-60%
	10-5%;         1-40%
	         98%, (2%- укрепления, водоотводы)
	98%

	8
	Водопропускные трубы, (шт.)
	20
	20
	 укрепление
	укрепление
	96%

	9
	Установка барьерного
 Ограждения, (п.м.)
	57252
	19865
	37387
	33447
	97%

	10
	Установка дорожных знаков, (шт)
	397
	0
	         397
	397
	98%


Производятся работы по электроснабжению, строительство ДЭУ, ремонт существующей дороги, обустройство дороги, так же укрепление откосов на искусственных сооружениях.  
    1.Причины отставания от графика производства работ:
   Основной причиной срыва запланированных объемов работ является нехватка финансирования, отсутствие организация строительства ДЭУ, дорожно- строительных материалов (битум) на участке 1807-1837 км.
 Заготовка материала
	Дорожно-строительный материал / Road construction material 
	 Ед.изм./ Unit 
	 Использовано в 2011-2013г./ Perrformed in 2011-2013 
	 План на 2014 г 
	Заготовлено на 22.12.14г

	  Щебень 
	тыс.тон
	46,57
	49.8
	49.8

	 •ПГС/GSM 
	тыс.тон
	94, 659
	0,8
	0,8

	 •Цемент/Cement 
	 тыс.тон
	8.3
	3.5
	3.4

	 •Битум/Bitumen 
	 тыс.тон
	49.553
	2,914
	2,914


1. Мобилизация оборудования Лота 15
	№ п/п
	Оборудование
	Лот 15

	
	
	план
	факт

	1
	Дорожно-строительные машины
	174
	210

	2
	Асфальтобетонные заводы
	1
	1

	3
	Бетонный завод
	1
	1

	4
	Битумохранилище
	1
	1

	5
	Дробильные установки
	2
	2

	6
	Железнодорожный тупик
	1
	1

	7
	Грунтосмесительная установка
	1
	1

	8
	Лаборатория
	1
	90%


Примечание : В данный  момент на участке  неукомплектована  Лаборатория.
3 .  Состояние предоставленных Заявок на Изменение.  Состояние предоставленных Заявок на Изменение по Лоту 15 

	№
	Описание Заявки на Изменение
	Сумма включая НДС
	Дата предоставления
	Замечание 

	1
	Изменение категории дороги с II на I  
	603,308,198.61 тенге
	27 апреля 2013г.
	Одобрена 

	2
	Дополнительные водопропускные трубы
	24,491,593.34 тенге
	08 августа 2013г.
	Одобрена  

	3
	ДЭУ
	13,126,734.59 тенге
	21 октября 2013г.
	Одобрена  

	4
	Ремонт существующей дороги
	-7, 487,464.04 тенге
	06 декабря 2013г.
	Одобрена

	5
	Устройство съезда на ПК 3+30
	2,928,273.96 тенге
	17.04.2014г.
	Одобрена  

	6
	Переустройство водопровода (d=500 мм, 0,188 км)
	- 2,282,018.48 тенге

	10.06.2014
	Одобрена  

	7
	Восстановление правого берега существующего моста через р. Сырдарья
	235,109,655.71 тенге
	17.06.2014
	Одобрена  

	8
	ДЭУ
	147,600,974.09 тенге
	27.06.2014
	Одобрена  

	9
	Электроснабжение и ДЭУ
	148,236,403.56 тенге
	18.09.2014
	Одобрена

	
	Итого 
	9,888,628,802.90 тенге
	
	


Авансовые платежи Подрядчику Лота 15 (Обход)

	Контракт/Платеж
	Дата
	Сумма (тенге)
	Дата
	Сумма

(Евро)

	Контракт W/15 (Обход)
	27 декабря 2010г.
27 декабря 2010г.
	15 % из бюджета РК

85 % из МБРР
	-

-
	-

-

	Авансовый Платеж
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Краткая информация по отчетам Подрядчика Лота 15, предоставленным по май месяц 2014г.

	ПСО №
	Дата предоставления Отчета
	Дата утверждения
	Утвержденная сумма (тенге)
	Примечание

	1
	15 августа 2011г.
	25 августа 2011г.
	186,601,131.24
	Июль

	2
	18 октября 2011г.
	21 октября 2011г.
	214,428,028.50
	Август-сентябрь

	3
	19 ноября 2011г.
	22 ноября 2011г.
	641,656,551.17
	Октябрь -19 нояб.

	4
	14 декабря 2011г.
	14 декабря 2011г.
	511,879,873.92
	20 нояб.- 14 декаб.

	5
	16 мая 2012г.
	18 мая 2012г.
	179,428,380.59
	15 декаб. – 30 апр.

	   6
	15 июня 2012г.
	18 июня 2012г.
	200,221,549.29
	Май –15 июня 

	   7
	26 июля 2012г.
	31 июля 2012г.
	183,090,541.06
	16 июня -20 июля 

	   8
	28 августа 2012г.
	04 сентября 2012г.
	335,034,615.95
	21 июля -27 августа 

	   9
	08 октября 2012г.
	09 октября 2012г.
	285 870 731,26 
	28 августа -24 сентября

	10
	08 ноября 2012г.
	09 ноября 2012г.
	578,087,828.26
	25 сентября -31 октября

	11
	24 ноября 2012г.
	25 ноября 2012г.
	372,056,209.15
	01 ноября – 24 ноября 

	12
	11 апреля 2013г.
	12 апреля 2013г.
	389,054,035.40
	25 ноября 2012г.- 05 апреля 2013г.

	13
	02 мая 2013г.
	03 мая 2013г.
	303,511,919.00
	06 апреля – 25 апреля

	14
	04 июня 2013г.
	08 июня 2013г.
	212,425,897.44
	26 апреля – 31 мая

	15
	26 июня 2013г.
	27 июня 2013г.
	230,979,075.92
	01 июня-19 июня

	16
	31 июля 2013г.
	02 августа 2013г.
	354,503,347.18
	20 июня – 31 июля

	17
	18 сентября 2013г.
	19 сентября 2013г.
	826,487,705.54
	01 августа – 15 сентября

	18
	19 ноября 2013г. 
	20 ноября 2013г.
	250,773,886.18
	16 сентября – 15 ноября

	19
	 06 декабря 2013г.
	09 декабря 2013г.
	518,213,656.98
	16 ноября – 05  декабря

	20
	12 апреля 2014г.
	15 апреля 2014г.
	193,193,241.14
	06 декабря – 10 апрель  2014г.

	21
	31 мая 2014г.
	31 мая 2014г.
	195,561,864.66
	11 апреля – 31 мая 2014г.

	22
	04 июля 2014г.
	06 июля 2014г.
	211,142,212.55
	01 июня-04 июля 2014г.

	23
	14 августа 2014г.
	20 августа 2014г.
	600,902,379.05
	05 июля-14 августа 2014г.

	24
	12 сентября 2014г.
	15 сентября 2014г.
	158,278,019.31
	15 августа -12 сентября 2014г.

	25
	09 октября 2014г.
	15 октября 2014г.
	167,269,840.12
	13 сентября-08 октября 2014г

	26
	31 октября 2014г.
	11 ноября 2014г.
	116,674,733.58
	09 октября-30 октября 2014г.

	27
	30 ноября 2014г.
	10 декабря 2014г.
	262,464,157.50
	1 ноября-29 ноября 2014г.

	
	
	
	8,300,649,426.55
	

	
	
	
	
	


      Проблемные вопросы №15 лот.

1. Очень слабый темп работы по строительству ДЭУ.
2. Не начат ремонт существующего моста на р. Сырдарья

3. Задерживается предоставление исполнительной документации. 

Причина:( не укомплектован лаборатория на  участке 1807-1837 км лот №15 ).

              Основными причинами отставания являются отсутствие  должной организации работ  на контракте и не проявлением должного усердия в работе руководящего персонала подрядчика.
