СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 20.01.2017 года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

-на основной дороге
- на съездах
	96
35                 61           

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	3/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,58

	ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт)
	10/10/2

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

 Дорожная лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа).
3. Производственная база (12га. на км 780справа)
Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих функционируют.
ЦБЗ производительностью 180 м3/час  выпускает бетон для цементобетонного покрытия и укомплектован бункерами для цемента емкостью на 650 тн. Второй ЦБЗ производительностью 120 м3/час  выпускает смесь для ЩЦПС (7%) и имеет емкости для цемента на 450 тн. Также смонтирован Асфальтобетонный завод «Линтек» производительностью 300 тн/час. На промышленной базе выпускается ЖБИ (балки и звенья для водопропускных труб).
4. Информация по выполненным работам:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	 по Контр.
	Выполн 2015 году
	Выполн 2016 году
	План на 2017 год
	Выпол с нач. года
	Выполн с нач. строит
	% выполнения
	остаток

	1
	Земляное  полотно
	Тыс/М3
	697,57
	285,420
	230,78
	181,37
	0,84
	517,04
	74%
	180,53

	
	
	КМ
	57,97
	5,94
	34,75
	17,28
	0,10
	40,79
	70%
	17,18

	2
	Подстил.  слой
	КМ
	57,97
	1,74
	36,42
	19,83
	0
	38,14
	66%
	19,83

	3
	Основание  
	КМ
	57,97
	0,60
	37,01
	20,36
	0
	37,61
	65%
	20,36

	4
	Бетонное пок-е
	КМ
	49,81
	0,00
	      29,75
	20,06
	0
	29,75
	60%
	20,07

	5
	Трубы 
	ШТ
	96
	3
	32,8
	60,20
	1,0
	36,8
	38%
	59,2

	7
	Мосты
	ШТ
	3,00
	0,00
	2,15
	0,85
	0,15
	2,30
	77%
	0,70

	8
	Путепровод
	ШТ
	2,00
	0,00
	1,60
	0,40
	0,10
	1,70
	85%
	0,30

	9
	Проезды с/х техники
	ШТ
	5,00
	0,00
	3,95
	1,05
	0,15
	4,10
	82%
	0,90

	10
	Фрезерование
	КМ
	57,97
	14,50
	24,30
	19,17
	13,62
	52,42
	90%
	5,55

	11
	Разборка тощего бетона
	КМ
	57,97
	13,20
	25,60
	11,35
	0
	46,62
	80%
	11,35


5.  Финансовое освоение.

	Всего по контракту
	Освоено 2015 году
	Освоено 2016 году
	Всего освоено
	%   освоение

	12 585,82 млн. т-ге
	699,47
	9628,90
	10 328,374
	82


6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Заготов 2015 году
	Заготов.  2016 году
	План на 2017 год
	Накопительный факт
	% выполнения

	1
	Щебень
	тыс. м3
	433,92
	20,116
	239,854
	173,95
	259,97
	60%

	2
	ПГС
	тыс. м3
	566,83
	115,00
	253,43
	198,4
	371,71
	66%

	3
	Песок
	тыс. м3
	138,812
	4,28
	80,32
	54,21
	84,602
	61%

	4
	Цемент
	тыс. тон
	98,809
	1,909
	58,86
	38,04
	60,77
	61%

	5
	ЖБИ
	тыс. м3
	6,45
	1,253
	4,237
	0,96
	5,487
	85%


7. Персонал:
	№
	Описание
	План
	Иностранцы
	 Местные
	Всего

	
	
	
	
	ЮКО
	РК
	

	1
	Администрация
	12
	4
	
	 
	4

	2
	ИТР
	15
	9
	2
	 
	11

	3
	Геодезист
	5
	5
	3
	1
	9

	4
	Помощник Геодезиста
	10
	
	5
	 
	5

	5
	Инженер Лаборатории
	4
	1
	1
	1
	3

	6
	Лаборант
	5
	0
	2
	2 
	4

	7
	Рабочий Лаборатории
	8
	0
	2
	 
	2

	8
	Инженер Механик
	4
	1
	 
	 
	1

	9
	Механик
	17
	3
	21
	 
	24

	10
	Помощник механика
	8
	4
	11
	 
	15

	11
	Водители и операторы
	320
	40
	41
	
	81

	12
	Дорожный Рабочий
	152
	13
	221
	 
	234

	13
	Вспомогательный Персонал
	173
	48
	80
	 
	128

	14
	Офис Менеджер
	40
	2
	15
	 
	17

	15
	Офисные Работники 
	8
	 
	15
	1
	16

	
	Всего
	781
	130
	419
	5
	554


(численность одной вахты 554 человек, общая численность 819 человек)
8. Мобилизация техники:
	
№
	Наименование
	План на месяц
	Своя/ суб. подр.
	Аренда
	На ремонте
	Всего (объекте)
	%

	1
	Бульдозер
	6
	4/3
	1
	4
	4
	66%

	2
	Экскаватор
	18
	14/7
	
	3
	18
	100%

	3
	Погрузчик
	10
	7/4
	1
	2
	10
	100%

	4
	Самосвал
	110
	90/32
	
	47
	75
	68%

	5
	Водовоз
	10
	4
	
	1
	3
	30%

	6
	Бензовоз
	3
	3
	
	
	3
	100%

	7
	Грейдер
	7
	7/3
	
	2
	8
	114%

	8
	Каток
	16
	12/7
	
	3
	16
	100%

	9
	ЦБЗ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	10
	Завод про производству ЩПЦС 
	1
	1
	
	
	1
	100%

	11
	Бетоноукладчик
	2
	1
	
	
	1
	50%

	12
	Укладчик ЩПЦС
	2
	1
	
	
	1
	50%

	13
	Кран
	10
	6
	2
	
	8
	80%

	14
	Трейлер
	4
	2
	
	
	2
	50%

	15
	Фреза
	2
	2
	
	
	1
	50%

	16
	Легковой транспорт
	18
	18
	2
	
	20
	111%

	17
	ДСУ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	18
	АБЗ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	18
	Прочие
	76
	29
	
	5
	24
	32%

	 
	Всего
	298
	204/56
	6
	67
	195
	65%


9. ТОО «Аккорд-Казахстан СДИ» выполняет работы на участке ПК 694+00÷794+00 (10 км) на правой полосе дороги. Все выполняемые работы показаны отдельной таблице. 
10. Корпорация «Синохайдро ЛТД» выполняет работы на участке ПК 794+00÷844+00 (5 км.) на правой полосе дороги. Все выполняемые работы тоже показаны отдельной таблице. 
11.   Субподрядные организации:

ТОО «Шырак-LKS» выполняет работы по переносу линий связи.

ТОО «Корпорация Береке-А»  работает по устройству  асфальтобетонного покрытия в поселке Жибек-Жолы .
ТОО «Мэри Компани» завершил работы по установке светофоров.

ТОО «Атом Б.Г.» завершил работы по  строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2 и монтаж навесов на стоянках № 4-4, № 2-2. В данное время завершил работы по строительству туалетов на стоянках, остались работы по электричеству и водоснабжению.
 ТОО «УПК Адгезия» завершил работы  по переносу газопровода низкого и среднего давления, и выполняет работы по переносу газопровода высокого давления (осталось подключение к существующей линий) .
ТОО «КазЦеп» выполняет работы по переносу ЛЭП (0,4 кВт ) установлены опоры в количестве 45 штук. 
12. Поставщики материалов:
	№
	Материал
	Поставщик
	Примечание
	

	1
	Щебень
	ТОО «Таза Астык»,                    
	для покрытия
	одобрен      

	
	
	ТОО «Ныгмет Кум»
	для основания
	одобрен

	2
	ПГС
	ТОО «Ныгмет ЛТД»,              ТОО «Каж Тас»
	для подстилающего слоя
	одобрен      одобрен

	3
	Песок
	ТОО «Сайрам Транс»
	для покрытия
	одобрен

	4
	Цемент
	ТОО  «Стандарт цемент»
	для покрытия
	одобрен

	
	
	ТОО  «Стандарт цемент»
	для основания
	одобрен

	5
	Полиэтиленовая пленка 
	ТОО «Курылыс Полимер»
	для покрытия
	одобрен

	6
	Дюбель
	ТОО «Кор.Металл-Серв»
	для покрытия
	одобрен

	7
	Анкер
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для покрытия
	одобрен

	8
	ЖБИ для мостов
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для искус. сооруж.
	одобрен

	9
	ЖБИ для труб и тюбингов
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для искус. сооруж.
	одобрен


