СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806 (ЛОТ 2) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 02.06.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» ДортрансиKHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

- скотопрогон
	99
3

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	3/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,58

	ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт)
	10/10/2

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Информация по выполненным работам по состоянию на июнь:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выпол-нения
	Опережение / отставание

	
	
	
	
	
	объем
	дни

	Земляные работы
	тыс.м3
	697,58
	285,43
	40,9
	-411,98
	-150

	Земляное полотно
	км
	60
	7,07
	11,78
	-53,46
	-170

	Подстилающий слой
	км
	60
	7,07
	11,78
	-54,21
	-150

	Основание из ЩПЦС
	км
	60
	5,62
	9,3
	-55,48
	-170

	Цементобетонное покрытие
	км
	51,34
	0
	0
	-51,16
	-140

	Асфальтобетонное покрытие
	км
	                    3,7
	0,5
	13,5
	-3,5
	

	Трубы
	шт
	96
	13,5
	14,0
	-83,5
	-150

	скотопрогоны
	шт
	3
	1,5
	50
	-1,5
	-100

	Мосты и путепровод
	шт
	10
	1,4
	14
	-8,6
	-150

	Фрезерование
	км
	60
	21,2
	35,33
	-41,2
	-90


3. Заготовка основных дорожно-строительных материаловпо состоянию на июнь:

	Материал
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выполнения

	Щебень
	тыс.м3
	433,92
	68,03
	15,6

	ПГС
	тыс.м3
	566,9
	155,11
	27,3

	Песок
	тыс.м3
	138,8
	11,17
	7,8

	Цемент
	тыс.т
	98,8
	10,92
	10,9

	ЖБИ
	тыс.м3
	6,45
	3,72
	57,2


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Фактнатекущуюдату
	Изних

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	44
	31
	21
	10

	2
	Лаборатория
	17
	7
	0
	6

	3
	Геодезия
	15
	20
	1
	21

	4
	Операторыспец. Техникии водителисамосвалов
	320
	254
	28
	240

	5
	Дорожныерабочие
	275
	120
	36
	159

	6
	Прочие
	111
	153
	46
	        267

	ВСЕГО
	782
	576
	132
	703


5. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Фактнатекущуюдату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	6
	4
	50
	

	2
	Экскаватор
	11
	12
	100
	

	3
	Погрузчик
	8
	4
	50
	

	4
	Автогрейдер
	7
	4
	80
	

	5
	Катки
	16
	9
	50
	

	6
	Автосамосвалы
	110
	84
	72
	

	7
	Водовозы
	10
	4
	50
	

	8
	Асфальтоукладчик
	5
	1
	40
	

	9
	Бетоноукладчик
	2
	1
	50
	

	10
	Автокран
	10
	7
	70
	

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	100
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	3
	150
	

	13
	Сваебойнаямашина
	2
	2
	100
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	3
	60.0
	

	16
	Легковойтранспорт
	16
	20
	125
	

	17
	Фреза
	1
	1
	100
	

	18
	Прочие
	73
	53
	82
	

	ВСЕГО
	288
	216
	75
	


6. Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи.
ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.
ТОО «Корпорация Береке-А»завершили работы по устройству подстилающего слоя, основания из ЩПС и асфальтобетонному покрытию.
ТОО «ШымНурСервис» приступили к работе по устройству земляного полотна, и закончили работы по электроосвещению на ПК 980+00 ПК987+54.
ТОО «Мэри Компани» завершили монтажные работы по устройству 5-ти светофорных точек из 15-ти.
ТОО «Атом Б.Г.» завершили работы по строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2. В данный момент ведутся работы по монтажу навесов на стоянках № 4-4, № 2-2
ТОО «УПК Адгезия» ведёт работы по переносу газопровода.

7. Выполнение на участке ПК 958+54-982+54(2400м) по основной дороге выполнены следующие виды работ:

	Наименование работ 
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения

	Земляное полотно
	тыс.м3
	107,8
	40
	37

	Водопропускные трубы
	шт
	3
	1,5
	50


Выполнение на участке ПК 982+54-987+54 (500м.) по основной дороге выполнены следующие виды работ:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения

	Земляное полотно
	тыс.м3
	43,5
	19,48
	44

	Удаление непригодного грунта
	тыс.м3
	
	22,8
	

	Устройство подстилающего слоя
	км
	0,5
	0,5
	100

	Устройство основания из ЩПС
	км
	0,5
	0,5
	100

	Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см
	км
	0,5
	0,5
	100

	Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см
	км
	0,5
	0,5
	100

	Водопропускные трубы
	шт
	1
	1
	100

	Монтаж барьерного ограждения
	п/м
	683
	683
	100

	Устройство арычных лотков
	п/м
	970
	970
	100

	Устройство бордюр
	п/м
	1112
	1112
	100

	Установка опор освещений
	шт
	21
	21
	100

	Установка светофоров
	шт
	5
	5
	100

	Устройство лестничных сходов
	шт
	9
	3
	25


Стоянка № 1 (от границы):
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения

	Устройство подстилающего слоя из ГПС
	тыс.м3
	1,33
	1,33
	100

	Устройство основания из ЩПС
	тыс.м3
	0,66
	0,66
	100

	Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см
	тыс.м3
	0,53
	0,53
	100

	Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см
	тыс.м3
	0,44
	0,44
	100

	Строительство забора
	п/м
	218
	218
	100

	Монтаж навеса
	м2
	1263,4
	351
	20

	Тротуар под навесом
	п/м
	262
	18
	6


Стоянка № 2 (от границы):
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения

	Устройство подстилающего слоя из ГПС
	тыс.м3
	0,83
	0,83
	100

	Устройство основания из ЩПС
	тыс.м3
	0,41
	0,41
	100

	Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см
	тыс.м3
	0,27
	0,27
	100

	Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия 10 см
	тыс.м3
	0,24
	0,24
	100

	Строительство забора
	п/м
	146
	146
	100

	Монтаж навеса
	м2
	1439
	292
	12


Стоянка № 3 (от границы): 
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выполнения

	Устройство подстилающего слоя из ГПС
	тыс.м3
	1,36
	1,36
	100

	Устройство основания из ЩПС
	тыс.м3
	0,68
	0,68
	100

	Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 12 см
	тыс.м3
	0,54
	0,54
	100

	Устройство высокопористого асфальтобетонного покрытия 10 см
	тыс.м3
	0,32
	0,32
	100

	Опоры освещения
	шт
	4
	4
	100


Проблемные вопросы: 

· В п. ЖибекЖолы дом №21, №24, №19, №22, №18 еще не освобождены под снос.
