СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 06.04.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» ДортрансиKHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

- скотопрогон
	99
3

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	3/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,58

	ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытиемаркиBtb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт)
	10/10/2

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Аттестация и поверки инструментов произведены.
3. Производственная база(12га. на км 780справа)
Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. Функционируют 5 общежитий на 300 мест и столовая. Ведутся работы по монтажу 6 общежития на 60 мест. Офис для службы инженера предоставлен на производственной базе.
ЦБЗ марки «Jaguar» (125 м3/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 3 цементными бункерами общей емкостью 450тн. Второй ЦБЗ производительностью 180м3/ч смонтирован на 100%,с 1 цементным бункером емкостью500тн. На базе ведется подготовка фундамента под асфальтобетонный завод. На базе установлена ДСУ мобильная производства TEREXS, производительность 180 т/час в составе: грохот– 2 ед., конус – 1 ед. Выполнен монтаж и введен в эксплуатацию механический плент производительностью 180т/час для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн. Завод для производства железобетонных водопропускных звеньев труб введен в эксплуатацию. Завод для производства железобетонных пролетных балок введен в эксплуатацию.
4. Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи 17км автодороги, 2 моста, 1 путепровода, 1 путепровода для сельхозтехники и 20 труб.

            5. Физический прогресс:

	год
	месяц
	план
 освоения (тенге)
	физический прогресс (тенге)
	
	примечание

	2014
	декабрь
	123 505 262,94
	123 505 262,94
	
	IPC # 1

	2015
	июнь
	124 773 558,55
	124 773 558,55
	
	IPC # 2

	
	сентябрь
	79 730 062,85
	79 730 062,85
	
	IPC # 3

	
	ноябрь
	152 836275,53
	152 836 275,53
	
	IPC # 4

	
	декабрь
	43 724 147,59
	43 724 147,59
	
	IPC # 5

	
	Итогоза 2014-2015г
	524 569 307,46
	524 569 307,46
	
	С НДС

	2016
	январь
	164 150 000
	106 124 161,11
	
	IPC # 6

	
	Февраль
	225 200 000
	28 418 405,41
	
	IPC # 7

	
	март
	594 460 000
	21 875 097,63
	
	IPC # 8

	
	Итого за 2014-2016г
	1 508 379 307,46
	680 986 971,61
	45,14
	С НДС


             6. Финансовый прогресс:

	год
	месяц
	план
 освоения
	финансовый прогресс
	
	примечание

	2014
	декабрь
	123 505 262,99
	123 505 262,99
	
	IPC # 1

	2015
	июнь
	145 333 157,41
	145 333 157,41
	
	IPC # 2

	
	сентябрь
	140 282 975,29
	140 282 975,29
	
	IPC # 3

	
	ноябрь
	170 075 757,04
	170 075 757,04
	
	IPC # 4

	
	декабрь
	120 277 348,49
	120 277 348,49
	
	IPC # 5

	
	Итого за 2014-2015г
	699 474 501,21
	699 474 501,21
	
	С НДС

	2016
	январь
	147 730 000
	135 117 345,21
	
	IPC # 6

	
	Февраль
	254 310 000
	81 273 565,72
	
	IPC # 7

	
	март
	548 490 000
	150 251 887,11  
	
	IPC # 8

	
	Итого за 2014-2016г
	1 650 004 501,21
	1 066 117 299,25
	64,61
	С НДС


             7. Промежуточные Сертификаты Оплаты

	№
	Период
	Сумма
	Примечание

	1
	14.11.2014
	123 505 262,99
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 08.06.2015
	145 333 157,41
	Оплачен

	3
	с 08.06.2015 по 08.09.2015
	140 282 975,29
	Оплачен

	4
	с 08.09.2015 по 25.11.2015
	170 075 757,04
	Оплачен

	5
	с 26.11.2015 по 22.12.2015 
	120 277 348,49
	Оплачен

	6
	с 23.12.2015 по 27.01.2016
	135 117 345,21
	Оплачен

	7
	с 28.01.2016 по 01.03.2016
	81 273 565,72
	Оплачен

	8
	с 02.03.2016 по 15.03.2016
	150 251 887,11  
	Не оплачен


            8. Информация по выполненным работам по состоянию на март:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выпол-нения
	Опережение / отставание

	
	
	
	
	
	объем
	дни

	Земляные работы
	тыс.м3
	697,58
	285,6
	40,9
	-411,98
	-160

	Земляное полотно
	км
	60
	5,94
	9,9
	-54,06
	-190

	Подстилающий слой
	км
	60
	3,40
	5,66
	-56,40
	-190

	Основание из ЩПЦС
	км
	60
	1,61
	2,68
	-58,39
	-190

	Цементобетонное покрытие
	км
	51,34
	0
	0
	-51,34
	-150

	Трубы
	шт
	96
	6,5
	6,77
	-89,5
	-180

	скотопрогоны
	шт
	3
	1,5
	50
	-1,5
	-90

	Мосты и путепровод
	шт
	10
	0,75
	7,5
	-9,25
	-180

	Фрезерование
	км
	60
	16,3
	17,16
	-43,7
	-120


                9. Заготовка основных дорожно-строительных материаловпо состоянию на март:

	Материал
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Щебень
	тыс.м3
	433,92
	50,45
	11,62
	-125

	ПГС
	тыс.м3
	566,9
	124,0
	21,87
	-120

	Песок
	тыс.м3
	138,8
	6,2
	4,47
	-130

	Цемент
	тыс.т
	98,8
	5,68
	5,74
	-130

	ЖБИ
	тыс.м3
	6,45
	2,387
	37
	-120


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Фактнатекущуюдату
	Изних

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	58
	32
	23
	9

	2
	Лаборатория
	25
	7
	0
	7

	3
	Геодезия
	15
	21
	2
	19

	4
	Операторыспецтехникии водителисамосвалов
	328
	255
	33
	222

	5
	Дорожныерабочие
	310
	143
	62
	81

	6
	Прочие
	53
	175
	44
	131

	ВСЕГО
	782
	633
	164
	469


11. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Фактнатекущуюдату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	4
	3
	75,0
	

	2
	Экскаватор
	12
	11
	91,6
	

	3
	Погрузчик
	8
	4
	50
	

	4
	Автогрейдер
	5
	4
	80
	

	5
	Катки
	9
	8
	88,8
	

	6
	Автосамосвалы
	90
	80
	88,8
	

	7
	Водовозы
	6
	3
	50
	

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	1
	50
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	100,0
	

	10
	Автокран
	7
	7
	100
	

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	100
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	3
	150
	

	13
	Сваебойнаямашина
	2
	2
	100
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100.0
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	3
	60.0
	

	16
	Легковойтранспорт
	16
	20
	125
	

	17
	Фреза
	1
	1
	100.0
	

	18
	Прочие
	61
	55
	90,1
	

	ВСЕГО
	235
	210
	89,36
	


12. Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи.
ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.
Поставщики дорожно-строительных материалов:

- ТОО КАЖ ТАС - ПГС, песок.
- Кунжуек курылыс – щебень 5-20, щебень 20-40
- ИП Саипов - Щебень 0-40
- Стандарт цемент – цемент.

Проблемные вопросы: 
· У подрядчика на участке есть серьезный Финансовый кризис, в результате которого очень медленно идут вся работа и планирование. Руководитель проекта несвоевременно получает денег из головного офиса Евраскона вг. Баку.

· Подрядчик заготовил очень мало материала: щебня, песка и цемента.
Ход работ


Начало работ 8 апреля 2015 года.

· Фрезеровано 16,3 км.

· Начаты работы по восстановлению дорожной одежды и земляного полотна

· Закончены работы по демонтажу путепровода ПК715 и моста Кокпарсай ПК755
· Начат демонтаж моста Сары-Булаксай ПК864+68, демонтировано 40 балок пролетного строения. Закончены работы по бурению буронабивных свай опоры №1 и №3. Ведутся работы по бурению буронабивных свай опоры №2
· На путепроводе ПК715 закончена заливка ростверка с армированием на опоре 1,2,3,4 и 5, закончена заливка стоек опор на ростверке №1,2,4 и 5(слева), ведется заливка стоек на опоре №3.
· На мосту ПК 755 закончена забивка сваи под опору 1, 2 и 3 опоры, закончены работы по устройству ростверка №1. ведутся работы по устройству ростверка №3.
· Ведутся работы по устройству скотопрогонов на ПК740+40 и ПК 846+30 из монолитного бетона. Закончена обратная засыпка труб на ПК699+22, ПК702+93, ПК724+67, ПК731+70, ПК762+48, ПК799+27, ПК834+64. На ПК740+24, ПК869+90, ПК829+50 закончен монтаж звеньев труб. На ПК 858 ведется устройство фундамента опор путепровода под сельхоз проезд. На ПК784+50 ведется монтаж звеньев труб. На ПК848 ведется обратная засыпка. ПК 815+91, ПК 818+67, ПК 789+34 разработка котлована. У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик начал производить ЖБИ для водопропускных труб у себя на участке. Завершена установка балочного цеха для производства ЖБИ мостовых сооружений. Выпущено 24 балок длиной L=21м.
· Выполнено снятие плодородного слоя на 13,5 км с левой стороны.
· Выкорчевывание деревьев произведено на 17,1км 
· Закончены работы по подключению к сети производственной базы.
· Закончены работы по водоснабжению базы. Организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

Инженер Резидент



С. Ирманов

