Work progress information/Справка о ходе работ 
Reconstruction project of international transit corridor, highway “Western Europe-Western China” 1702-1752 km (Lot No.7) in Kyzylorda./Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа - Западный Китай» км1702 -км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
Length 49 km/протяженность 49 км.

Contractor/Подрядчик: JSC “EVRASCON”/ОАО«ЕВРАСКОН»

Engineer/Инженер:  “Kazdorproject” Ltd./ТОО «Каздорпроект»  
New Contract amount/Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 KZT/тенге;
Absorption consists/Освоение составляет – 2 526 648 594,57 KZT/тг.

Including 5% advance for mobilization/В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645 KZT/тг.

Remainder of work/Остаток работ – 5 706 999 974,93 KZT/тенге;
Subcontractors/Субподрядчики: The contract concluded with general contractor on subcontractor on reconstruction of PL-35 kV with company JSC “KREK”, Kyzylorda./ Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области. 
The base at site PK196 (ACP, CCP and Laboratory/База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).
Execution of work production schedule/Выполнение графика производства работ                                                     April 15, 2015/15.04.2015 года
	№
	Description of work/

Описание работ
	Total on project/ Всего по проекту
	Fact from the beginning of construction/ Факт с начала        строительства
	Remainder of work on April 15, 2015/

Остаток работ на  15.04.15
	Execution fact from beginning of the year/ Факт вып. с начало года
	Executed/

Выполнено %

	1
	Earthworks, km/

Земляные работы, км
	49
	43,9
	5,1
	1,6
	89%

	2
	Subbase, km/

Подстилающий слой, км
	49
	43,4
	5,6
	1,0
	88%

	3
	Lower layer base C-4, km/

Нижний слой основание С-4, км
	49
	41,8
	7,2
	0,4
	85%

	4
	Upper layer base 12 cm, km/

Верхний слой основания 12 см, км
	49
	41,2
	7,8
	0,0
	84%

	5
	Binder course 10 cm, km/

Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	41,1
	7,9
	0,0
	84%

	6
	Wearing course CSMA, km/

Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	0,0
	49
	0,0
	0%

	7
	Culverts, pc./
Водопропускные трубы, шт.
	45
	39
	6
	0,5
	87%

	8
	Bridges, pc./Мосты, шт.
	13
	10,97
	2,03
	0,3
	85%


Materials stockpiling/Заготовка материалов:

	Materials stockpiling/

Заготовка материалов
	Plan for 2015/

План на 2015год
	Fact on April 15, 2015/

Факт на 15.04.2015г.
	Executed/ выпол. %

	1
	Quarry stone for stockpiling of crushed stone thousand/ton/

Бутовый камень для  заготовки щебня тыс./тонн                    
	258,623
	95,500
	38%

	2
	Crushed stone thousand/ ton/ Щебень  тыс./тонн                     
	
	83,200
	31%

	3
	SGM thousand/ton/

ПГС     тыс./тонн                                    
	240,250
	84,150
	33%

	4
	Sieve thousand/ ton/

Отсев    тыс./тонн                                    
	58,528
	30,050
	48%

	5
	Bitumen thousand/ton/

Битум тыс./тонн
	8,105
	0,910
	11%


Technique quantity, which is necessary for execution of work plan for 2015/

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

	Name/Наименование
	Need for March 2015/Потребность март  месяц   2015год
	As of April 15, 2015/

По состоянию на 15.04.2015год

	
	
	The fact is on site on April 15, 2015/

Факт находятся на объекте на 15.04.2015
	Additionally it is necessary/

Дополнительно необходимо

	Bulldozer/Бульдозер
	3
	2
	1

	Excavator/Экскаватор
	9
	2
	7

	ACP/АБЗ
	2
	1
	1

	Concrete plant/Бетонный завод
	1
	1
	

	RCA/ ДСУ
	2
	2
	

	Loader/Погрузчик
	10
	5
	5

	Auto-grader/Автогрейдер
	4
	3
	1

	Milling/Фреза
	1
	0
	1

	Rollers/Катки
	7
	5
	2

	Asphalt rollers/

Асфальтовые катки 
	10
	6
	4

	Asphalt paver/

Асфальтоукладчик
	4
	4
	

	Dumptrucks/Автосамосвалы
	132
	85
	47

	Binder distributor/Автогудронатор
	1
	1
	

	Bitumen distributor/Битумовоз
	4
	3
	1

	Distributing tank/Поливомоечная машина
	6
	3
	1

	Fuel tanker/Бензовоз
	2
	2
	

	Tap/Кран
	3
	4
	

	Trawl/Тралл
	1
	2
	

	Mixers for concrete/ 

Миксеры для бетона
	4
	4
	

	Cement truck/Цементовоз
	2
	1
	1

	Lay-out machine/

Разметочная машина
	0
	0
	

	Total/Всего 
	208
	136
	72


Personnel/Персонал: 

	Personnel/Персонал
	Lot No.7/Лот №7

	
	Plan/План
	Fact/Факт

	Total personnel for April 2015/Общий персонал на  апрель   2015 г.
	446
	331


Problematic issues and causes that have arisen at this site/

Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке

1. The payment delay of interim payment certificates/
Задержка выплат промежуточных платежных сертификатов.

2. Insufficient quantity of main types of road-building technique for executions on earthworks, subbase and on construction of CSSM/

Недостаточное количество основных видов дорожно-строительной техники для выполнения работ по земляным работам, подстилающий слой и по устройству ЩПС. 
3. There is not concluded contract on delivery of geogrid, biological material, mineral powder./

Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка. 

