Справка о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа -Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 49 км.

Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;
Освоение составляет – 3 407 166 037,78 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ –4 826 482 531,72 тенге;
Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.
База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).
Выполнение графика производства работ                                                   29.06.2015 года
	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с                 начала стр-ва
	Остаток работ на 29.06.15
	Факт выполнено с начало года
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Вып-ние

	1
	Земляные работы, км
	49
	49,0
	0,0
	6,50
	0
	100%

	2
	Подстилающий слой, км
	49
	49,0
	0,0
	6,59
	0
	100%

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	49,0
	0,0
	7,57
	0
	100%

	4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	48,3
	0,7
	7,10
	-8
	99%

	5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	44,6
	4,4
	3,43
	-51
	91%

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	0,0
	49,0
	0,0
	-60
	0%

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	45
	41,5
	5,4
	0,6
	-47
	93%

	8
	Мосты, шт.
	13
	10,5
	2,5
	0,6
	-15
	79%


Заготовка материалов:
	Заготовка материалов
	План на 2015год
	Факт складирован на 29.06.2015г.
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Выполнено % с учетом уложенного

	1
	Бутовый камень для  заготовки щебня тыс./тонн  
	258,623
	58,390
	0
	

	2
	Щебень  тыс./тонн                     
	
	52,815
	-41
	59%

	3
	ПГС     тыс./тонн                                    
	240,250
	90,354
	-61
	60%

	4
	Отсев    тыс./тонн                                    
	54,080
	30,155
	-28
	76%

	5
	Битум тыс./тонн
	8,105
	1,983
	-38
	62%


Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год.

	Наименование
	Потребность за июнь  месяц   2015год
	По состоянию на 29.06.2015год

	
	
	Факт находятся на объекте на 29.06.2015
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер / Bulldozer
	3
	2
	1

	Экскаватор / Excavator
	9
	4
	5

	АВЗ/ ACP
	2
	1
	1

	Бетонный завод/ Concrete plant
	1
	1
	

	ДСУ/RCA
	2
	2
	

	Погрузчик / Loader
	10
	5
	5

	Автогрейдер / Grader
	4
	3
	1

	Фреза / Milling machine
	1
	0
	

	Катки / Rollers
	7
	7
	

	Асфальтовый каток/Asphalt compactor
	10
	7
	3

	Асфальтоукладчик / Asphalt paver
	5
	3
	2

	Автосамосвалы / Dump trucks
	107
	109
	

	Автогудронатор / Bitumen distributor
	1
	1
	

	Битумовоз / Bitumen truck
	4
	3
	1

	Поливочная машина / Water truck
	6
	3
	3

	Бензовоз / Gas tank truck
	2
	2
	

	Кран / Crane
	3
	1
	2

	тралл / Trailer
	1
	1
	

	миксеры для бетона / Concrete mixer
	4
	4
	

	Цементовоз/Cement truck
	2
	1
	1

	Разметочная машина / Measuring machine
	0
	0
	

	Всего
	184
	161
	23


Персонал: 

	Персонал
	Лот №7
	%

	
	План
	Факт
	

	Общий персонал на июнь   2015 г.
	388
	422
	100


На данный момент ведутся работы:
1. Отсыпка насыпи земляного полотна на съездах ПК163+85, ПК178+11; ПК206+78;
2. Обследование участка перед укладкой ЩМА ПК0+00-ПК50+00;
3. Устройство верхнего слоя основания 12 см ПК434+60-ПК442+00;
4. Монтаж перильных ограждений на мосту №12 ПК459+85;
5. Армирование балок на путепроводе ПК196+53,02.

Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1. Частичная неисправность мобилизованной дорожной техники и оборудования АБЗ;
2. Недостаточное количество квалифицированного персонала;

3. Частичное отсутствие ГСМ;
4. Не заключен договор на поставку георешетки, биомата, мин.порошка, барьерные, транспортные ограждения;

5. Вопрос по дорожно-строительному материалу от бывшего подрядчика «Импреза» не решается.

6. Отсутствие денежных средств для выполнения работ.

1

