Справка о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» км1702-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 49 км.

Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Новая сумма Контракта:  8 233 648 569,50 тенге;
Освоение составляет – 4 979 456 298,94 тенге.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ – 3 254 192 270,56 тенге;
Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области.
База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория).
Выполнение графика производства работ 31.03.2016 года
	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с                 началастр-ва
	Остаток работ на 31.03.16
	Факт выполнено с начало года
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Вып-ние

	1
	Земляные работы, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	2
	Подстилающий слой, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	49,0
	0,0
	0,0
	0
	100%

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	45
	42,79
	2,4
	0,19
	-17
	95%

	8
	Мосты, шт.


	13
	11,45
	1,55
	0,23
	-27
	86%

	9
	Укрепление обочины С6, км
	49
	0,0
	49
	0,0
	-120
	0%

	10
	Устройство пересечение и примыкание ,площадка отдыхана уровне  с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт
	33
	27
	6
	0
	-30
	81%

	11
	Барьерное ограждение, м
	45656
	0,0
	45656
	0,0
	-75
	0%

	12
	Дорожная разметка, п.м
	229 680
	0,0
	229 680
	0,0
	-81
	0%

	13
	Пескобаза
	1
	0,0
	1
	0,0
	-63
	0%


Заготовка материалов:
	Заготовка материалов
	План на 2016год
	Факт складирован на 31.03.2016г.
	Отставание/опережение от  плана работ, в днях
	Выполнено % 

	1
	Бутовый камень для  заготовки щебня тыс./тонн 
	10,000
	10,000
	0
	100%

	3
	ПГС     тыс./тонн                   
	21, 958
	21, 958
	0
	100%

	4
	ЩПС тыс/тонн    
	10 ,000
	0
	29
	0

	2
	Щебень  тыс./тонн                     
	29, 902
	9,557
	-1
	32%

	4
	Отсев    тыс./тонн                                 
	21, 548
	5,758
	-1
	26%

	5
	Битум тыс./тонн
	2, 382
	0,680
	-20
	28%

	6
	Геотекстиль  тыс/м2
	162,567
	60,000
	-6
	36%

	6
	Георешетка тыс/м2
	203, 059
	25,000
	-5
	12%

	7
	Биомат тыс/ м2
	59, 745
	0
	-30
	0


Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2016 год.
	Наименование
	Потребность за март  месяц   2016год
	По состоянию на 31.03.2016год

	
	
	Факт находятся на объекте на 31.03.2016
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер / Bulldozer
	1
	0
	1

	Экскаватор / Excavator
	6
	6
	

	АВЗ/ ACP
	1
	1
	

	Бетонный завод/ Concrete plant
	1
	1
	

	ДСУ/RCA
	2
	2
	

	Погрузчик / Loader
	2
	2
	

	Автогрейдер / Grader
	2
	2
	

	Фреза / Milling machine
	1
	
	

	Катки / Rollers
	3
	3
	

	Асфальтовый каток/Asphalt compactor
	4
	3
	1

	Асфальтоукладчик / Asphalt paver
	2
	1
	1

	Автосамосвалы / Dump trucks
	55
	38
	17

	Автогудронатор / Bitumen distributor
	1
	1
	

	Битумовоз / Bitumen truck
	2
	1
	1

	Поливочная машина / Water truck
	2
	1
	1

	Бензовоз / Gas tank truck
	1
	1
	

	Кран / Crane
	2
	2
	

	тралл / Trailer
	1
	1
	

	миксеры для бетона / Concrete mixer
	2
	2
	

	Цементовоз/Cement truck
	1
	1
	

	Разметочная машина / Measuring machine
	1
	
	1

	Всего
	93
	69
	23


Персонал: 

	Персонал
	Лот №7
	%

	
	План
	Факт
	

	Общий персонал на март   2016 г.
	234
	159
	67


Проблемные вопросы и причины, возникшие в ходе строительства:

1. Частичное отсутствие ГСМ.

2. Отсутствуют денежные средства для выполнения работ.

1

