СПРАВКА                                                                                                                                                            
Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»
· Контракт: EWRP – Мосты и путепроводы на лотах V и VI –ICB(W)-001/2013
· Генеральный подрядчик: СП «Evrascon&МО-1»(Азербайджан/Казахстан)
· Стоимость контракта: 6 803 041 924 тенге
· Сроки строительства: 30 месяцев(900 календарных дней)
   Дата начала строительства: 11 октября 2013г.

   Дата завершения: 10 апреля 2016г.

· Освоено до 2015 г.: 2 220 586 800,02 тенге 
· План освоения на 2015 год: 3 874 133 000 тенге 

· Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
· Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 

1. Основные показатели проекта                                                              07.09.2015
Общее количество ИССО:30 и укрепление дамбы р. Хоргос
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	14
	Путепроводы
	3

	Скотопрогоны
	9
	Развязки
	4


2. Детали по исполнению графика производства работ:
	№
	Описание
	Евраскон
	MO-1
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	Мосты 


	Уже начаты, шт 
	15
	10
	25

	
	
	В процессе строительства, шт 
	9
	2
	11

	
	
	Приостановлены, шт
	4
	8
	12

	
	
	Остаток, шт
	3
	2
	5

	
	
	Итого, шт
	18
	12
	30

	2
	Укрепление дамбы
	Подпорная стенка, м

	
	216
	216

	
	
	Шпунты, м
	
	70
	70

	
	
	Укрепление откосов, м

	
	103
	103


2.1 Прогресс
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2014 г.


	План на 2015г 
	Выполнено по контракту

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату
	%
	Сумма
	%

	1
	Физический прогресс, (млн.тенге)
	6 074
	805
	4 016
	974
	24
	1 779
	29

	2
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге)
	6 803
	2 200
	3 874
	893
	23
	3 093
	45


	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт на 2015г.
	%

	1
	Земляные работы, м3
	256 573
	11 139
	245 434
	10 370,7
	4,2

	2
	Забивка свай, м3
	5 460
	2 518
	2 942
	1 855
	63

	3
	Устройство ростверков, м3
	14 272
	4 433
	9 839
	3 233
	33

	4
	Устройство стоек и ригелей(тело опоры), м3
	10 896
	2 544
	8 352
	1 706
	20

	5
	Устройство РОЧ(Резиновые Опорные Части), шт.
	3 432
	140
	3 292
	424
	13

	6
	Монтаж плит пролетного строения, шт.
	648
	106
	542
	52
	10

	7
	Монтаж балок пролетного строения, шт.
	892
	20
	872
	200
	23

	8
	Устройство перильных ограждений, п.м. 
	3 024
	0
	3 024
	0
	0

	9
	Устройство барьерных ограждений, п.м.
	11 064
	0
	11 064
	0
	0


            2.2Мостовые работы.

      3.Заготовка материалов.
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	50,9
	28,9
	18,9
	65
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	14,9
	6,8
	5,8
	86
	ТОО «Достар – С»

	3.
	Отсев, тыс.м3
	21,7
	11,2
	8,1
	73
	ТОО «Достар – С»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	30,5
	18,0
	5,0
	28
	АО «Бухтарминский цементный завод»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	26,6
	16,9
	6,25
	37
	Производятся на полевом стане СП «Евроскон/МО-1»

	6.
	Арматура и закладные детали, тонн
	3 767
	3 157
	1150,5
	36
	АО «Мечел»


4.Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный 

	1
	ИТР, АУП
	65
	62
	21
	41

	2
	Лаборатория
	10
	7
	2
	5

	3
	Геодезия
	10
	7
	3
	4

	4
	Операторы спецтехн.
	60
	50
	10
	40

	5
	Водители 
	70
	66
	1
	65

	6
	Арматурщики, бетонщики
	200
	92
	25
	67

	7
	Монтажники, сварщики
	70
	34
	4
	30

	8
	Разнорабочие, обслуж.перс.
	100
	39
	4
	35

	ВСЕГО
	585
	357
	70
	287


5.Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	СП «Евраскон&МО-1»

	
	
	
	
	Евраскон
	МО-1

	1
	Бульдозер
	5
	1
	1
	0

	2
	Экскаватор
	5
	2
	2
	0

	3
	Погрузчик
	5
	1
	1
	0

	4
	Автогрейдер 
	3
	1
	1
	0

	5
	Катки 
	5
	1
	1
	0

	6
	Автосамосвалы
	15
	8
	8
	0

	7
	Поливомоечная машина
	3
	2
	2
	0

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	0
	0

	1
	Автокран
	10
	5
	5
	0

	11
	ЦБЗ
	3
	2
	1
	1

	13
	Сваебойная машина
	5
	3
	2
	1

	14
	Трал
	5
	2
	2
	0

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	10
	3
	2
	1

	16
	Легковой транспорт
	25
	12
	10
	2

	17
	Прочие
	10
	12
	10
	2

	7
	111
	55
	48
	7


6. Проблемные вопросы:

1. Проблемные вопросы по устройству струенаправляющей дамбы между ж/д мостом и а/д мостом.
2.  Нет согласованных отметок продольного профиля на путепроводе ПК 233.

3.  Отставание от графика производства работ.
