СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 09.02.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

- скотопрогон
	99
9

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	3/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,58

	ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт)
	10/10/2

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Аттестация и поверки инструментов произведены.
3. Производственная база (12га. на км 780справа)
Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. Функционируют три общежития на 194 мест и столовая. Ведутся работы по монтажу 4 общежития на 60 мест. Офис для службы инженера предоставлен на производственной базе.
ЦБЗ марки «Jaguar»  (125 м3/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 3 цементными бункерами общей емкостью 450тн. Второй ЦБЗ производительностью 180м3/ч смонтирован на 99%, с 1 цементным бункером емкостью 500тн. На базе установлена ДСУ мобильная производства TEREXS, производительность 180 т/час в составе: грохот– 2 ед., конус – 1 ед. Выполнен монтаж и введен в эксплуатацию механический плент производительностью 180т/час для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн. Завод для производства железобетонных водопропускных звеньев труб введен в эксплуатацию. Ведется установка завода для производства железобетонных пролетных балок.
4. Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка ; готовы рабочие чертежи 17км автодороги, 2 моста, 1 путепровода, 1 путепровода для сельхозтехники и 20 труб.

            5. Физический прогресс: 
	год
	месяц
	план
 освоения (тенге)
	физический прогресс (тенге)
	%
	примечание

	2014
	декабрь
	123 505 262,94
	123 505 262,94
	 100
	IPC # 1

	2015
	июнь
	124 773 558,55
	124 773 558,55
	 100
	IPC # 2

	
	сентябрь
	79 730 062,85
	79 730 062,85
	 100
	IPC # 3

	
	ноябрь
	152 836275,53
	152 836 275,53
	 100
	IPC # 4

	
	декабрь
	43 724 147,59
	43 724 147,59
	 100
	IPC # 5

	
	Итого за 2014-2015г
	524 569 307,46
	524 569 307,46
	 100
	С НДС

	2016
	январь
	164 150 000
	106 124 161,11
	64,65
	IPC # 6

	
	Итого за 2014-2016г
	688 719 307,46
	630 693 468,57
	91,57
	С НДС


             6. Финансовый прогресс: 
	год
	месяц
	план
 освоения
	финансовый прогресс
	%
	примечание

	2014
	декабрь
	123 505 262,99
	123 505 262,99
	 100
	IPC # 1

	2015
	июнь
	145 333 157,41
	145 333 157,41
	100
	IPC # 2

	
	сентябрь
	140 282 975,29
	140 282 975,29
	100
	IPC # 3

	
	ноябрь
	170 075 757,04
	170 075 757,04
	100
	IPC # 4

	
	декабрь
	120 277 348,49
	120 277 348,49
	100
	IPC # 5

	
	Итого за 2014-2015г
	699 474 501,21
	699 474 501,21
	100
	С НДС

	2016
	январь
	147 730 000  
	135 117 345,21
	91,4
	IPC # 6

	
	Итого за 2014-2016г
	855 414 501,21
	834 591 846,42
	97,56
	С НДС


             7. Промежуточные Сертификаты Оплаты

	№
	Период
	Сумма
	Примечание

	1
	14.11.2014
	123 505 262,99
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 08.06.2015
	145 333 157,41
	Оплачен

	3
	с 08.06.2015 по 08.09.2015
	140 282 975,29
	Оплачен

	4
	с 08.09.2015 по 25.11.2015
	170 075 757,04
	Оплачен

	5
	с 26.11.2015 по 22.12.2015 
	120 277 348,49
	Оплачен

	6
	с 23.12.2015 по 27.01.2016
	135 117 345,21
	Не оплачен


             8. Информация по выполненным работам по состоянию на февраль:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выпол-нения
	Опережение / отставание

	
	
	
	
	
	объем
	дни

	Земляные работы
	тыс.м3
	697,58
	285,6
	40,9
	-411,98
	-150

	Земляное полотно
	км
	60
	5,94
	9,9
	-54,06
	-180

	Подстилающий слой
	км
	60
	1,74
	2,9
	-58,26
	-180

	Основание из ЩПЦС
	км
	60
	0,59
	0,98
	-59,41
	-180

	Цементобетонное покрытие
	км
	51,34
	0
	0
	-51,34
	-140

	Трубы
	шт
	99
	3,5
	3,53
	-95,5
	-170

	Мосты и путепровод
	шт
	10
	0,06
	0,6
	-9,94
	-170

	Фрезерование
	км
	60
	15,8
	26,3
	-44,2
	-110

	Разборка тощего бетона
	км
	60
	13,2
	22
	-46,8
	-105


                9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на февраль:

	Материал
	Ед. изм.
	План по контракту
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Щебень
	тыс.м3
	433,92
	20,11
	4,6
	-125

	ПГС
	тыс.м3
	566,9
	79,94
	14,1
	-120

	Песок
	тыс.м3
	138,8
	4,28
	3,1
	-130

	Цемент
	тыс.т
	98,8
	2,65
	2,68
	-130

	ЖБИ
	тыс.м3
	6,45
	1,51
	23,4
	-120


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	46
	31
	23
	8

	2
	Лаборатория
	12
	4
	
	4

	3
	Геодезия
	15
	5
	2
	3

	4
	Операторы спецтехники и водители самосвалов
	90
	94
	5
	89

	5
	Дорожные рабочие
	178
	108
	52
	56

	6
	Прочие
	65
	108
	20
	88

	ВСЕГО
	406
	350
	102
	248


11. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	4
	3
	75,0
	

	2
	Экскаватор
	12
	12
	100,0
	

	3
	Погрузчик
	8
	4
	50.00
	

	4
	Автогрейдер
	5
	5
	100
	

	5
	Катки
	9
	7
	77,7
	

	6
	Автосамосвалы
	90
	80
	88,8
	

	7
	Водовозы
	6
	3
	50,0
	

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	1
	50
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	100,0
	

	10
	Автокран
	7
	5
	71,42
	

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	100
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	1
	50
	

	13
	Сваебойная машина
	2
	1
	50
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100.0
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	2
	40.0
	

	16
	Легковой транспорт
	16
	18
	125
	

	17
	Фреза
	1
	1
	100.0
	

	18
	Прочие
	61
	47
	77
	

	ВСЕГО
	235
	195
	82,97
	


12. Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи. 
ТОО «КазЦЕП» приступил к основным работам.
Поставщики дорожно-строительных материалов:


- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов.
Ход работ


Начало работ 8 апреля 2015 года.

· Фрезеровано 15,8 км.

· Закончены работы по демонтажу путепровода ПК715 и моста Кокпарсай ПК755
· Начат демонтаж моста Сары-Булаксай ПК864+68 

· На путепроводе ПК 715 ведутся работы по устройству ростверка закончены работы по устройству основания из ПГС под ростверк на опорах 2,3, и закончена заливка ростверка с армированием на опоре 1,5 

· На мосту ПК 755 начата забивка сваи под опору 1 и 2
· Вскрыты 10 труб. Начаты работы по устройству звеньев скотопрогона на ПК717 из монолитного бетона. Закончен монтаж звеньев 6 труб, на ПК699+22, ПК702+93 ПК724+67, ПК731+70 закончена обратная засыпка, ПК740+24, ПК762+48, ПК799+27 закончены работы по монтажу звеньев труб и ведется обратная засыпка. ПК 784+27, ПК 789+15, ПК 815+91, ПК 818+67 разработка котлована, ПК 829+39, ПК 834+64, ПК 846+55, ПК 848+85 устройство фундамента под тело трубы.
 У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик начал производить ЖБИ для водопропускных труб у себя на участке. Завершена установка балочного цеха для производства ЖБИ мостовых сооружений. Собран каркас на балки длиной 21 м в количестве 4 шт. 
· Выполнено снятие плодородного слоя на 13,5 км с левой стороны.
· Выкорчевывание деревьев произведено на 17,1км 
· Закончены работы по подключению к сети производственной базы.
· Закончены работы по водоснабжению базы. Организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м.

Инженер Резидент



С. Ирманов
