Информация о Проектах 
«Лот III - Комплекс зданий и сооружений ДЭП в с. Акыртобе на 451 км и Лот IV - Капитальный ремонт и строительство зданий и сооружений ДЭУ-35 в с. Мерке автодороги Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез»
Подрядчик: ТОО «Строительная Корпорация Кулагер»

Контрактная документация  ДЭУ - ДЭП

	№ контракта
	Расположение (км)
	Подрядчик
	Стоимость (тенге)

	Контракт- NCB-3
	с. Акыртобе
	«Строительная корпорация Кулагер»
	468.077.903

	Контракт- NCB-4
	с. Мерке ДЭУ-35
	
	472.038.720,50


	Контракт NCB-3  

Участок дороги        

Подрядчик

Первоначальная стоимость контракта  

Измененная стоимость контракта  

Дата начала (первоначальная)

Дата начала (измененная)

Измененная  дата завершения работ

Контракт NCB-4    

Участок дороги        

Подрядчик                  

Первоначальная стоимость контракта    

Измененная контрактная стоимость

Дата начала                                                                   
	Лот - III Акыртобе

ТОО «Кулагер» 

337.479.769,20 тенге

468.077.903 тенге

15 сен. 2011г.

17 авг. 2012г. (дата приобретения нового участка)  

07 дек. 2014г. 

Лот - IV Мерке

ТОО «СК Кулагер»

425.000,000,32 тенге

472.038.720,50 тенге 

15 сент. 2011г.


Планируемая дата завершения работ                             14 марта 2013г. (первоначальная)

Планируемая дата завершения работ                             13 мая 2013г. (измененная)

Примечание: Измененная стоимость Контракта в ДЭУ в с. Мерке (NCB-4) была основана на подсчёте последних Заявок на Изменение, приложенном к одобрению от АБР 

Строительные работы ДЭП в с. Акыртобе (NCB-3) продолжаются
Прогресс работ конец июня 2014г.
1. ДЭП в с. Акыртобе (NCB-3)

Процент выполнения за последние 6 месяцев =31,87%

Согласно графику на 30 июня 2014г.= 51,95% 

Общий приблизительный процент выполнения с начала Проекта = 46,05% 

Отставание= (-) 5,90%
Прогресс работ по каждому сооружению на конец июня 2014г. 

	№
	Описание
	Ход работ в этом месяце

	1
	Административное здание
	45%

	2
	Контрольно-пропускной пункт
	91%

	3
	Склад товарно-материальных ценностей
	83%

	4
	Ремонтная мастерская для дорожных машин
	39%

	5
	Теплые боксы для крупногабаритной  техники на 10 единиц
	79%

	6
	Навес для крупногабаритной техники на 5 единиц
	14%

	7
	Котельная на 3 котла с дымовой трубой
	45%

	8
	Склад песка, соли и угля
	39%

	9
	Автозаправочная станция 
	75%

	10
	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем
	0%

	11
	Жилой дом
	56%

	12
	Вертикальная планировка площадки ДЭП
	89%

	13
	Водонапорная башня
	0%

	14
	Подземная насосная станция
	5%

	15
	Пожарные резервуары емкостью 100м3
	3%

	16
	Выгребные емкости 25м3 и 15 м3
	31%

	17
	Уборная на 2 очка
	19%

	18
	Внутриплощадочные коммуникации
	19%

	19
	Благоустройство и озеленение территории
	0%


Информация о количестве штата сотрудников задействованных в проекте
В июне 2014г. у Подрядчика задействованы  42 человек местного персонала для Работ. 
Главные работы за июнь месяц 2014г.

· Жилой дом: кладка наружных стен 2-этажа

· АБК: кладка наружных и внутренних стен, бетонных колон

· Теплый бокс: устройство бетонных балок

· Автозаправочная станция: внутренние работы
· Склад соли и песка: стены и кровельные работы
· Склад ТМЦ: Внутренние работы
2. ДЭУ в с. Мерке NCB 4
Проект почти подошел к завершению, помимо незначительных дефектов и незавершенных работ.
Запланированная дата завершения Проекта была 13 мая 2013г. и в связи с не завершёнными и дефектными  работами, оставшиеся после предполагаемой даты завершения, Подрядчик обязан выплатить неустойку.
15 июля 2014г. Подрядчику был выдан Сертификат о Завершении Работ.

С 16 июля 2014г. до 15 июля 2015г. продолжается Гарантийный Период для устранения одрядчиком незначительных дефектов.  

