        СПРАВКА                                                                                                                                                по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.
Освоено в 2013 году – 2 574 102 889,4 тенге
План освоения на 2014 год – 9 677 560 000,00 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты, шт
	6

	Путепроводы, шт
	4

	Транспортные развязки, шт
	4

	Земляные работы, тыс.мз
	4520,00

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013 г.
	План на 2014 г.
	Факт на 08.08.14

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	4520,00
	
	3122,16
	934,32

	2.
	Подстилающий  слой, км
	62
	
	18
	

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	62
	
	16
	

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	62
	
	15
	

	5.
	Мосты, шт
	18
	
	8
	

	6.
	Трубы, шт
	150
	
	72
	8


Примечание:
3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2014 г.
	Факт

На 08.08.14 г.
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	519,99
	76,82
	51,34
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	51,21
	8,13
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,20
	205,21
	245,27
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	184,68
	24,52
	0,46
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	30,465
	16,74
	10,35
	АЗМК,ККК

	6.
	Арматура(анкер) тн.
	210,0
	50,27
	
	

	7.
	Арматура(дюбель) тн
	1000,0
	238,27
	
	


Примечание:
4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

на 08.08.14 г.
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	5
	4
	1

	2
	Экскаватор
	12
	17
	10
	7

	3
	Погрузчик
	11
	12
	9
	1

	4
	Автогрейдер
	5
	8
	5
	3

	5
	Катки
	14
	11
	8
	3

	6
	Автосамосвалы
	70
	66
	36
	30

	7
	Поливомоечная машина
	4
	2
	1
	1

	8
	Бензовоз
	3
	2
	2
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	1
	1
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	
	
	

	11
	Автокран
	4
	2
	2
	

	12
	ЦБЗ
	3
	2
	2
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	1
	
	
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	1
	1
	

	15
	Трал
	4
	1
	1
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	2
	2
	

	17
	Легковой транспорт
	34
	33
	33
	

	18
	Прочие
	21
	61
	59
	4

	ВСЕГО
	200
	226
	176
	50


5. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

на 08.08.14 г.
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	6
	2
	4

	2
	Лаборатория
	5
	13
	4
	9

	3
	Геодезия
	10
	15
	4
	11

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	26
	6
	20

	5
	Водители самосвалов
	70
	67
	
	67

	6
	Дорожные рабочие
	283
	366
	
	366

	7
	Обслужив.персонал
	120
	79
	40
	39

	ВСЕГО
	553
	571
	55
	516


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО»СИЛТЕК»
	Земляные работы
	Км50-111,7
	рассматривается

	2
	ТОО»Латона»
	Мосты и развязки
	ПК612
	Одобрен,не мобилизован

	3
	ТОО»АтлантСтройСервис»
	Земляные работы
	Км 50-111,7
	Одобрен,не мобилизован

	4
	АО»Востокавтодор»
	Земляные работы
	Км50-111,7
	Не мобилизован

	5
	ТОО»EW-INTERCOMPEX»
	Земляные работы
	КМ50-111,7
	Одобрен,не мобилизован

	6
	ТОО «Никстроймост»
	Мосты и трубы
	Км 50-111,7
	одобрен

	7
	ТОО «Long City»
	Земляные работы
	км 60- км 69
	одобрен

	8
	ТОО «Отау-Курылыс»
	Перенос коммуникаций
	км50-км111,7
	   одобрен

	9
	ТОО " Техстройподряд"
	Земляные работы
	Км80-км89
	одобрен


7. Проблемные вопросы:
	№
	Проблемные вопросы
	Предлагаемые пути решения

	1
	Отставания  по отсыпке зем полотна
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	2
	Отставания по строительству водопропускных труб
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	3
	Отставания по строительству мостов, отсутствие дополнительной сваебойки
	Правильная организация и квалифицированные специалисты, мобилизация сваебойной машины 

	4
	Задержка монтажа и запуска БСУ, ДСУ
	Привлечение квалифицированных специалистов

	5
	Много проблемных вопросов в рабочих чертежах.
	Устранение расхождений в проектных чертежах.

	6
	Оформление исполнительной документации
	Привлечение квалифицированных специалистов


1. Снятие плодородного слоя проходит на  ПК769+00-786+00,507+00-509+00,664+00-667+00,740+00-741+00.
2. На мостах начаты работы ПК625+90 забиты сваи  в количестве 144 штук.,ПК762+70 забито 192 сваи.
3. На 43 водопропускных трубах ведутся работы по разработке котлованов заливке фундамента под тело трубы, монтаж звеньев. устройство ЩПС.
4. По земляному полотну идет вывозка грунта по адресу км 60-68,68-70,74-76,80-90.На 08,08.2014г  вывезли 934 320,0 м3 рыхлого грунта.
