                                                            СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1498-1578 (ЛОТ №4) в Кызылординской области

протяженность 81,9 км. Лот № 4.

Подрядчик:АО  «SaliniCostruttoriS.p.A»
Инженер:IsanCorporation/ТОО «Жол-Сапа»

Сумма Контракта: 12 223 649 504,71 тенге;

В 2010- 2014году освоено - 11 414 264 866,30 млрд. тенге 

Сумма  работ на 2015год  - 2 069 560 676,60 млрд. тенге

Выполнение графика производства работ  (План на  2015 г.)                     на 14.02.2015 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено всего по контракту 

на 02.12.14г
	План на 2015год
	Факт за февраль 2015г.
	Выполнено всего за 2015г.
	Остаток до завершения контракта

	1
	Земляные работы,     тыс.м3.
	     1 856,1
	1 856,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Верхний слой покрытия из ЩМАH=5см.                км.
	81,9
	81,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Укрепление обочин,    км.
	81,9
	68,5
	13,4
	0,0
	0,0
	13,4

	4
	Установка постоянных дорожных знаков,          шт.
	517
	500
	17
	0,0
	0,0
	17

	5
	Установка сигнальных столбиков,                       шт.
	2 596
	0,0
	2 596
	0,0
	0,0
	2 596

	6
	Барьерное ограждения, пм.
	7 893
	1,1
	6 793
	0,0
	0,0
	6 793

	7
	Бордюры,                         пм.
	6 576
	0,0
	6 576
	0,0
	0,0
	6 576

	8
	Комплекс ДЭП%
	100%
	60%
	70%
	15%
	60%
	40%


	Заготовка материалов
	План на

2014 год
	Факт за 2014г.
	Поступление  

 за день на 08.01.2015
	Всего

Заготовлено   на 2015 г.
	Дополнительно     

    требуется

	1
	Щебень,  тн.                                
	    250 710
	 243,250
	6 940
	0,0
	7,46

	2
	Битум, тонн
	7 186
	7186
	60
	265
	250

	3
	Целлюлозные добавки для ЩМА, т 
	460
	0,0
	0
	4620
	40

	4
	Мин. порошок , тонн                                    
	8 600
	100
	680
	8 215
	385


Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2015 год.

	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement

Потребность
	Availableatsite
Находятся в рабочем положении
	Repairs

Находятся в ремонте
	Additionally
Required
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 1000 – ПК 1819

	1
	Автогрейдер/ Grader
	8
	1
	-
	7

	2
	Бульдозер/Dozer
	10
	1
	-
	9

	3
	Экскаватор/Excavator
	6
	2
	-
	4

	4
	Погрузчики/Loader
	13
	5
	-
	8

	5
	Каткигрунтовые/Roller for earthwork
	13
	1
	-
	12

	6
	Каткидляасфальта/Roller for asphalt
	5
	4
	2
	1

	7
	Водовозы/Water tank
	8
	4
	-
	4

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	7
	4
	1
	3

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	1
	-
	-

	10
	Автокран/Crane
	1
	1
	-
	-

	11
	Автосамосвалынатехнологию/Dumper for technology
	115
	15
	9
	93

	Total/Всего
	187
	40
	12
	140


Справочно: 

- По укладке ЩМА работы будут выполняться Субподрядчиком ТОO «Синемидасстрой» для этих целей в настоящее время Генеральным Подрядчиком ведутся следующие работы: 


- На  строительной площадке п.Байкожа городок АО «SaliniCostruttoriS.p.A» иТОО СП «Сине Мидас Строй» находится один АБЗ марки «Marini» выпуск а/б смеси 200 т/ч в час, но он не оборудован к выпуску ЩМА-20, второй завод оборудованный для ЩМА. 
Персонал на Лот 4:
В данный период на участке ТОО «СМС» мобилизовано44чел, ТОО «Валдерса»20чел,AO «SaliniCostruttoriS.p.A»44 чел,ТОО «МалкомСтар» 0чел. В общем – 108чел.
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

Проблемные вопросы:
1) АБЗ. АО «SaliniCostruttoriS.p.A» имеет 2 асфальтобетонных завода МАРИНИ с выпуском а/б 200т/ч и 160т/ч который располагается в п.Байкожа. В середине 2013г ТОО «Жылыойстройсервис» расторг контракт с Ген.подрядчиком и полностью разобрал завод. На сегодняшний день городок и тупик полностью принадлежит АО «SaliniCostruttoriS.p.A». 

2) ДЭП ПК 1236+50. Работы по строительству ДЭП не велись с 2012г по август 2014г, Ген.подрядчик заключил договор с ТОО «Валдерса». ТОО «Валдерса» начали мобилизацию людей на объект 11 августа 2014г, на объекте находятся 42 человека. Начаты работы по внутриплощадочным инженерным сетям (канализация, теплотрасса), начали работы по заливке полов, кровле, отделочных работ. С субподрядчиком ТОО «Мабекс ЛТД» договор расторгнут.

3) Путепровод Байконур ПК 1728+25. Ген.подрядчик заключил договор с ТОО «Малком Стар». ТОО «Малком Стар» работает очень медленно и не факт, что он закончит в 2014г путепровод. На данный момент работы не ведутся, поставка материалов на сегодняшний день ведется нормальным темпом. 

4) Подрядчик не предоставляет предложение на Варейшин Ордер по всем объемам.

5) ЩМА укладывали днем при температуре от – 1 до -8 днем, а ночью температура составляет от -10 до – 20. На сегодняшний день укладка ЩМА завершена (12.12.2014.)
Выводы.

- необходимо мобилизовать технику, указанную в таблице.

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2014г.
- необходимо оплатить долги суб.подрядным компаниям,поставщикам и перевозчикам, если         таковые имеются, для успешного выполнения плана 2014г.

- необходимо иметь квалифицированный персонал для успешного выполнения плана 2014г.

- необходимо предоставить предложения по Варейшин Ордер.

- необходимо приостановить работы по ЩМА.

