СПРАВКА  за 1.06.2016 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
 (стоимость после изменения заявки – 6 916 834 612,88 тенге  (с учетом  заявки на изменение)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:  31 октября 2016г.
Освоено до 2016 г.: 5 442 047 568,22  тенге 
План освоения на 2016 год: 1 270 325 458,03 тенге (с учетом  заявки на изменение)
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний: 0 шт.;   писем: 1 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества   апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2016г
	2016 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, м2
	445 874
	236 595
	209 279
	44 596
	21

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 750
	2 343
	407
	0
	0

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	0

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0,015
	0,015
	100

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	0

	6.
	Армирование, (тн)
	1 363
	1 357,6
	13,732
	13,056
	 95

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 768
	1 384
	 1 384
	0
	0


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	0
	 2 800
	1 360
	49

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	177
	6
	0
	0


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 038
	386
	652
	357

	55

	12.
	Покрасочные работы по мет. пролет. строению (м2)
	52 966
	21 556
	29 446
	0
	0

	13.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	10 185
	6 757
	0
	0

	14.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	1 636
	490
	1 146
	0
	0


2. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2016
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	17,68
	1,142
	0,372
	33
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,21
	0,323
	0,124
	38
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	14,64
	0,655
	0,546
	83
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,10
	0,280
	0,226
	80
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	0,224
	0,224
	0,172
	76
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,9
	0,017
	18
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 25
	7
	18

	2
	Лаборатория
	 5
	 5
	1
	4

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 36
	 0
	36

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 22
	0
	22

	6
	Рабочие
	 90
	 55
	0
	55

	7
	Прочие
	 6
	 6
	0
	6

	ВСЕГО
	 172
	 151
	8
	143


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	1
	1
	-
	1

	2
	Экскаватор
	1
	2
	-
	2

	3
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	5
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	2
	3
	-
	3

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	2
	1
	-
	1

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14
	Легковой транспорт
	1
	5
	4
	1

	15
	Прочие
	14
	16
	-
	16

	ВСЕГО
	34
	34
	4
	30


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Заявка на изменения №-4
(Ремонт существующего моста )
	1.Проверено и отправлено на согласование
(с продлением срока строительства)

	2.Заявка на изменения №-2 (Устр-во д/о на подходах)
	2. Одобрено Комитетом.

	3.Заявка на изменение №-3 (Покрасочные работы нового моста)
	3. Одобрено Комитетом.


7. Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


