СПРАВКА  за 29.10.2015 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
 (стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52 тенге)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 4 апреля 2016г.
Освоено до 2015 г.: 3 565 803 078,33 тенге 
План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге 
Освоено в 2015 г.:  1 588 323 914 тенге
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний: 0 шт.;   писем: 1 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  4 апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	2015 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий , м2
	100
	50
	50
	0
	50

	2.
	Основание из щебня,м3
	2 750
	0
	2 685
	2 235
	83

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	8 102
	932 
	932
	100

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	2 417
	2 440
	2 432
	99

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	535
	1 290
	1 290
	100

	6.
	Армирование
	1 363
	1 106
	257
	238
	 93

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, тн
	3 222
	0
	3 222 
	3 222

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений 
	2 768
	0
	 2 768
	0
	0

	9.
	Устройство барьерных ограждений
	2 800
	0
	 2 800
	0
	0

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов


	0,183
	0
	0,183
	0,130
	71

	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 


	1,028
	0
	0,155
	0,873

	15

	12.
	Покрасочные работы по мет. Пролет. строению
	52 966
	0
	52 966
	6 249
	12


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	17,68
	9,464
	7,462
	79
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,21
	2,274
	1,864
	82
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	14,64
	14,526
	13,878
	95
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,10
	2,340
	2,012
	86
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	192
	192
	0
	0
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,142
	0,138
	97
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 25
	7
	18

	2
	Лаборатория
	 5
	 5
	1
	5

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	1

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 36
	 0
	36

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 13
	0
	13

	6
	Рабочие
	 90
	 90
	0
	90

	7
	Прочие
	 6
	 6
	0
	6

	ВСЕГО
	 172
	 177
	8
	169


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	2
	2
	-
	2

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	2
	2
	-
	2

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	2
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	4
	3
	-
	3

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	0
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	5
	3
	-
	2

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	1
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	2
	-
	2

	14
	Легковой транспорт
	6
	6
	4
	4

	15
	Прочие
	16
	20
	-
	19

	ВСЕГО
	44
	43
	4
	39


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Существующий мост (требуется ремонт)

	1.Без возражения, но без превышения утвержденной стоимости.

	2.Заявка на изменения №-2
	2.На рассмотрений у инженера.

	3.Заявка на изменение №-3
	3.Замечания по расчетам объемов.


7. Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


