СПРАВКА  за 16.06.15                                                                                                                                                          
Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»
· Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013
· Генеральный подрядчик:  «OHL ZS»(Чехия)/субподрядчик  ТОО «МО-25» им. Рязанова (Казахстан)
· Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
·  (стоимость контракта после заявки - 6 134 652 965,52 тенге)
· Сроки строительства: 30 месяцев 
   Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

   Дата завершения: 4 апреля 2016г.

· Освоено до 2015 г.: 3 565 080 000 тенге 
· План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге  
· Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
· Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 

1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1-Мост через р.Или
Новый мост: Длинна: 41,96 + (7 х 85,44) + 41,96 = 682 м
                        Ширина: 14,2+(2 х 0,75-тротуарная дорожка)
                       Тип моста: Коробчатый неразрезной
Старый мост: 1.1 Реконструкция существующего моста.
2. Детали по исполнению графика производства работ:
2.1 Прогресс
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2014 г.


	План на 2015г (млн. тг)

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату 01.06.15
	%

	1.
	Физический прогресс, (млн. тенге)
	5 708,98
	 2 773(50,9%)
	2 682,01

(48,6%)
	1 574,46
	59

	2.
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн. тенге)
	6 394,053
После заявки (6 134,652)
	3 565,80 (55,7%)
	1 952,54 (30,5%)
	1 162,02
	60



2.2 Мостовые работы

	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	2015

	
	
	
	
	План
	Факт
	%

	1.
	Расчистка территорий , м2
	100
	50
	0
	50
	50

	2.
	Устройство свай, м3
	9 034
	8 102
	932 
	932
	100

	3.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	1 482
	2 439
	2 432
	99

	4.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 821
	535
	1 289 
	956
	74

	5.
	Армирование
	1 001,7
	696
	305
	192
	 63

	6.
	Монтаж металлических  пролетных строений, тн
	3 222
	0
	3 222
	1 831,5

	56

	7.
	Устройство перильных ограждений п/м
	2 768
	0
	 2 768
	0
	0

	8.
	Устройство барьерных ограждений п/м
	2 800
	0
	 2 800
	0
	0


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату 16.06.15
	%
	

	1.
	Щебень  м3
	17 680
	4 242
	4 260
	100
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок  м3
	8 210
	2 053
	1 724
	83
	ТОО  «Гиада»

	3.
	ПГС м3
	6 890
	5 277
	8 526
	100
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент  тн
	7 100
	2 179
	1 784
	82
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ  м3
	192
	192
	0
	0
	Не определен

	6.
	Металлические пролетные строения
	3 222
	3 222
	3 222
	100
	          ЗАО «КурганСтальМост»

	7.
	Арматура и закладные детали,  тн
	1 360
	171
	 94
	55
	ТОО «Модуль»


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату 16.06.15
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1.
	ИТР, АУП
	30 
	 30
	8 
	22

	2.
	Лаборатория
	 4
	 4
	1
	3

	3.
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4.
	Операторы спецтехн.,

механиз, сварщики
	 53
	 38
	 0
	38

	5.
	Водители самосвалов
	 8
	 8
	0
	8

	6.
	Дорожные рабочие
	 105
	 89
	0
	89

	7.
	Прочие
	 8
	 8
	0
	8

	ВСЕГО
	 210
	 179
	9
	170


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату 16.06.15
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1.
	Бульдозер
	2
	2
	-
	2

	2.
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3.
	Погрузчик
	2
	2
	-
	2

	4.
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5.
	Катки 
	2
	2
	-
	2

	6.
	Автосамосвалы
	4
	4
	-
	7

	7.
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8.
	Асфальтоукладчик
	0
	0
	-
	0

	9.
	Автокран
	5
	5
	-
	5

	10.
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11.
	Буровая установка
	1
	1
	-
	1

	12.
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13.
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	2
	-
	2

	14.
	Легковой транспорт
	6
	6
	4
	2

	15.
	Прочие
	16
	18
	-
	18

	ВСЕГО
	44
	46
	4
	45


6. Проблемные вопросы / Информация
- Получено одобрение  заявки на изменения.

 -Контрактная стоимость после изменения – (6 134 720 000 тг.)
 - Уменьшение стоимости  на -  (259 000 000 тг)
- Несоответствие проектных чертежей конусов.

- Нет  местоположения расчистки русла.
