Информация

по проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» Мост через р. Или км 283 (лот-8) Алматы - Хоргос
9.08.2014г.
1. Общая информация:
Контракт - EWRP-Мост Или (км 283)-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 6 394 053 055 тенге.
Заказчик - Министерство Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан
Генеральный подрядчик - АО "OHL ZS" (Чехия)
Субподрядчик - ТОО "МО-25 им. Рязанова"
Служба Инженера (КНС) - "Dongsung Engineering / Dongmyeng Engineering / ТОО "Жол-Сапа""
2. Основные даты контракта:
Дата начала работ - 4 октября 2013г.
Дата завершения строительства - апрель 2016 г.
Дата выдачи разрешения на СМР - 3 октября 2013г.
Ордер на производства работ - 19 февраля 2014 г.
3. План и выполнение работ, освоение денежных средств:    Unit: mil. Tenge, %
	Description
	Выплаченный аванс
	Выполнено в 2013
	Июнь 2014
	До конца 2014
	2015
	2016

	Schedule
	KZT
	This month
	959.11
	375.71
	265.3
	2,213
	2,848.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	6,394
	

	
	%
	This month
	15
	5.8
	4.1
	34,6
	44.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	Actual 

	KTZ
	This month
	959.11
	375.71
	286
	
	
	

	
	
	Accumul.
	959.11
	1,334.82
	
	
	
	

	
	%
	This month
	15
	5.8
	
	
	
	

	
	
	Accumul.
	15
	20.8
	
	
	
	


4. Информация по участку:

Заготовка материалов

	№
	Заготовка материалов
	Поставщик
	Ед.изм./

Unit
	План на 2014г
	Факт.на 9.08.2014
	Остаток на участке

	1
	Щебень/Crushed stone 
	ТОО "Достар-С" г. Жаркент
	м3
	18 970
	4 718
	1 578

	2
	ПГС/ GSM
	
	м3
	
	
	

	3
	Песок / Sand ()
	ТОО "Гиада" 

г. Капшагай
	м3
	12 040
	2 395
	494

	4
	Арматура
	ТОО "Модуль А"
	тонн
	6 920
	334
	70

	5
	Цемент/Cement
	ТОО "Стандартцемент"
	тонн
	11 000
	1 836
	120

	6
	Добавка для бетона
	ТОО "КратаАзия"
	тонн
	140
	22
	4,2

	7
	Металлоконструкция
	ЗАО "Курганстальмост"
	тонн
	3 360
	90
	90


Мобилизация персонала - 

	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

На 9.08.14 г.
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный

	1
	ИТР, АУП
	15
	19
	9
	8

	2
	Лаборатория
	2
	3
	1
	2

	3
	Геодезия
	2
	3
	1
	2

	4
	Операторы спец. техн.
	8
	17
	
	17

	5
	Водители самосвалов
	35
	10
	
	10

	6
	Разнорабочие
	300
	80
	
	80

	7
	Обслужив.персонал
	8
	15
	
	15

	ВСЕГО
	370
	145
	12
	94


Мобилизация техники и оборудования

	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

на 30.07.14 г.
	Из них:

	
	
	
	
	АО "OHL ZS"
	МО-25

	1
	Бульдозер
	2
	2
	
	2

	2
	Экскаватор
	1
	1
	
	1

	3
	Погрузчик
	2
	1
	
	1

	4
	Автогрейдер
	2
	
	
	

	5
	Катки
	2
	
	
	

	6
	Автосамосвалы
	4
	2
	
	2

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	
	1

	8
	Бензовоз
	1
	1
	
	1

	9
	Асфальтоукладчик
	
	
	
	

	10
	Бетоноукладчик
	
	
	
	

	11
	Автокран
	5
	4
	
	4

	12
	ЦБЗ
	1
	1
	
	1

	13
	ДСУ, ДРСУ
	
	
	
	

	14
	Сваебойная машина
	2
	2
	
	2

	15
	Трал
	2
	1
	
	1

	16
	Бетономешалка (миксер)
	2
	2
	
	2

	17
	Легковой транспорт
	3
	3
	
	3

	18
	Прочие
	23
	19
	4
	15

	ВСЕГО
	53
	40
	4
	36


Офис Инженера - находится на производственной базе / 240м2 / одобрен Инженером
Лаборатория на участке - одобрен испытательная лаборатория ТОО "Сапа СЗ" для бетонных работ Инженером. Также одобрены лаборатории ТОО "ЦНПСЛ" и ТОО "Целсим" в городе Алматы.
5. Информация о выполненных работах:

Устройство буронабивных труб береговых опор - 30 шт. / 930 м3.

Устройство буровых свай промежуточных опор - 49 шт. / 2 686 м3.
Устройство ростверков береговых опор №1, 10 - 2 шт. / 326 м3.
Статистическое испытание свай - выполнены на береговых опорах №1 и 10. 
Очистка русла реки - ведутся работы по расчистке русла реки
6.  Проблемные вопросы
1. Изменение конструкции моста. 

Разрешение на внесение изменения в рабочий проект, конструкции железобетонного пролетного строения схемой 16х42м, на металлические пролетные строения схемой 42+85х7+42м согласован с Комитетом по делам строительства. Проект проходит повторную Государственную экспертизу. Положительное заключение экспертизы ожидается получить к 25 августу текущего года. 

