ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАБОТ на 30.06. 2014
Проект Развития Автомобильных Дорог "Юг - Запад" Международный Транзитный Коридор "Западная Европа-Западный Китай" (ЦАРЭС 1b & 6b) SWRP-2135 - 2183 ICB(W/4)-002/2009	
Начало проекта – 24 февраля 2011г
Окончание проекта – 11 августа 2013г
Продление – 25 декабря 2013г.
Стоимость проекта – 13,139  млрд.тенге
Освоено – 10,103 млрд.тенге
Заявки на изменение проекта (1-4) – 1, 049 млрд.тенге
Эскалация – 2,054 млрд.тенге (16%)
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По основной дороге основные работы завершены.
Остались съезды, обочины, обустройство и развязка.

	Наименование работ
	Необходимый объем
	Дата завершения

	Съезды, шт
	6
	21.06

	Обочины (не приняты Инженером) п.м.
	96 000
	15.07

	Ограждение, п.м.
	5 429
	15.07

	Разметка, км (п.Торколь)
	3,3
	

	
	
	

	Развязка
	
	

	Устройство основания ЩПЦС, осталась правая сторона, м3
	2 882
	21.06

	Бетонное покрытие
	4 445
	1.07

	Обочины, п.м.
	11 625
	12.07

	Водоотвод, п.м.
	2 744
	15.07

	Освещение, шт
	97
	15.07


Подрядчик частично провел работы по исправлению дефектов (бетонное покрытие) на участках ПК100-ПК110, ПК270-ПК270+20.
К участку на ПК291+60-ПК291+800 не приступали.
Проблемные вопросы.

1. Аким поселка Торколь обратился с просьбой о дополнительных участках освещения с. Спатаево и с. Жайылма. Так как строения п. Спатаево перешли за черту поселка и освещение устраивается согласно СНиП РК 3.03-2006*  в пределах населенных пунктов, то можно установить дополнительно 15 столбов (ПК430-ПК436) и заменить трансформатор на мощность 60кВА. 

2. У Подрядчиков не хватает специалистов (геодезистов, лаборантов, объемщиков).

3. Устройство светофора в п.Торколь, нет Проекта.

На контракте 3 грунтовых карьера, Подрядчик приступил к рекультивации.


