СПРАВКА на 01.07.14г.
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км __1398-1498________ (ЛОТ __3__) в Кызылординской области

протяженность __100___км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 13 891,85 млн тенге;

В 2010- 2013 году освоено-   13 365,946 млн тенге;

Сумма  работ на 2014 год  -   2, 529  млн. тенге
Объем, выполненный по состоянию на 01 июля 2014г.
	Описание
	Ед.изм
	Объем, выполненный по состоянию на 01 июля 2014г.

	
	
	Выполнено в 2010-2013
	План на 2014
	План на 1.07.14г.
	Факт на 1.07.14г.

	Отсыпка насыпи
	м3
	1 527 000
	13 000
	5000
	5000

	Подстилающий слой
	км
	100
	0
	0
	0

	ЩПС
	км
	100
	0
	0
	0

	Верхний слой основания
	км
	100
	0
	0
	0

	Нижний слой покрытия
	км
	100
	0
	0
	0

	ЩМА
	км
	100
	0
	0
	0

	Укрепление обочин
	км
	63
	37
	37
	37

	Трубы, скотопрогоны
	шт
	41
	33-укреп работы
	16
	16

	Мосты и путепроводы
	шт
	3
	0
	0
	0

	Транспортная развязка
	%
	75
	25
	25
	10

	Пересечения, примыкания и площадки отдыха
	шт
	20
	7
	7
	7

	Автопавильоны
	шт
	12
	6
	6
	6

	Обустройство
	%
	50
	50
	30
	20

	Освещение
	%
	65
	35
	0
	0

	Благоустройство территории ДЭП
	%
	0
	100
	100
	0


Более подробное описание остатка работ:

1. Основное направление.

1. Земляные работы:

а) Откосная часть по основному направлению – 80км, выполнено – 40км

Имеется ввиду, планировка и доведение крутизны до проектных значений.

2. Дорожная одежда: 

а) Верхний слой основания – работы завершены.

б) Нижний слой покрытия - работы завершены.

в) Верхний слой покрытия – работы завершены.

3. Укрепление обочин – 100км, выполнено – 100км.
2. Транспортная развязка ПК 753.

1. Земляные работы – 45 700м3 (30%), выполнено – 45 700м3.

2. Подстилающий слой – 2608,6м3 (100%), выполнено – 2608,6м3 (100%)

3. Нижний слой основания – 2286,6м3 (100%), выполнено – 2286,6м3 (100%)

4. Верхний слой основания – 1658,2м3 (100%), выполнено – 1658,2м3 (100%)

5. Нижний слой покрытия – 1273,1м3 (100%), выполнено – 1273,1м3 (100%)

6. Верхний слой покрытия – 674м3 (100%), выполнено – 674м3 (100%)

7. Присыпные обочины – 1,5км (100%), выполнено – 1,5км (100%)

8. Укрепление обочин - 1,5км (100%), выполнено – 0,4км (27%)

9. Лотки прикромочные – 1332 п.м., выполнено – 1332 п.м. (100%).

10. Лотки откосные – 117 п.м., выполнено – 88 п.м. (75%).

11. Георешетка – 30 000м2, выполнено – 30 000 м2 (100%). 

12. Дорожные знаки - 1,5км (100%), выполнено – 1,5км (100%)

13.  Разметка- 1,5км (100%), выполнено – 0км (0%)

3. Пересечения, примыкания.
Количество: пересечений и примыканий – 31шт., из них 8шт выполнены только с подстилающим слоем, остальные – с полной конструкцией дорожной одежды.

1. Земляные работы – 100%.

2. Подстилающий слой – 31шт, выполнено – 31шт.

3. Нижний слой основания – 23шт, выполнено – 23шт.

4. Верхний слой основания – 23шт, выполнено – 23шт.

5. Нижний слой покрытия – 23шт, выполнено – 23шт.

6. Верхний слой покрытия – 23шт, выполнено – 23шт.

7. Присыпные обочины – 23шт., выполнено – 23шт.

8. Укрепление обочин – 23шт., выполнено – 23шт.

4. Площадки отдыха.
Количество – 4шт.

На всех площадках выполнено а/б покрытие, за исключением зон отдыха. На всех площадках не выполнены работы по обустройству (бордюры,знаки, разметка и т.д.). Отсутствуют скамейки, столы, урны, беседки. На площадке отдыха на ПК 842+42 выполнены бетонные работы по монолитной эстакаде. Собраны бетонные элементы фундамента туалета, выполнена кирпичная кладка.  

5. Тротуары в п.Аралкум и у автопавильонов. 

Количество– 7939 п.м., выполнено – 2180 п.м.

Ведутся работы по тротуарам в п.Аралкум: установка бордюрного камня и устройство основания. 

6. Автопавильоны.
Количество – 18шт, выполнено – 18шт.

Ведутся отделочные работы.
7. Искусственные сооружения.
Путепровод – 1шт. готовность - 99%, остаток – 1%, не выполнены деформационные швы.

Мост – 2шт. готовность - 99%, остаток – 1%, не выполнены деформационные швы.

Трубы – 41шт. готовность - 80%, остаток – 20% (укрепительные работы), выполнено –41шт.

8. Обустройство.(100%)
Дорожные знаки – 471шт., выполнено – 469шт. 

Установлены фундаментные блоки Ф1 и Ф2 в количестве  444 шт.

Стойки – 444 шт, выполнено – 444 шт. Нет ни одной готовой бермы, работы не ведутся.

Сигнальные столбики – 2592шт., выполнено – 1373шт.
Барьерное ограждение – 4134 п.м., выполнено – 750 п.м.
Разметка – 294 331п.м., выполнено – 38 700 п.м. (13%) краской, надо термопластом. Работы не ведутся.

9. Освещение.
п.Аралкум – 1270 п.м. по правой стороне дороги – 42 опоры, установлены – 42 опоры.

Уложены асбоцементные трубы и электрический кабель, установлен трансформатор. 

Транспортная развязка – 3222 п.м. – 141 опора, установлены 80 опор.

 Уложены асбоцементные трубы и электрический кабель, установлен трансформатор.

Работы не ведутся из-за отсутствия 61-й опоры на транспортной развязке.
10.   ДЭП.

Готовность ДЭП составляет 90-93%.

Все основные здания и сооружения построены.

В настоящее время имеются следующие остаточные работы:
1. Благоустройство территории: планировка, разбивка площадок, установка бордюр, устройство а/б покрытия, брусчатки, поребрика и т.д.

2. Монтаж оборудования АЗС.

3. Монтаж оборудования токарно-слесарного назначения в РММ (в наличии только 50%).
4. Монтажно-наладочные работы общего назначения (опрессовка водопровода, отопления, светильники, выключатели и прочее). 

