СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1498-1578 (ЛОТ4) в Кызылординской области протяженность 80 км.  

                                                          По состоянию на 01 июля
Подрядчик:АО  «Salini CostruttoriS.p.A»
Инженер:Isan Corporation/ТОО «Жол-Сапа»
Сумма Контракта: 12 223 649 504,71 тенге;
В 2010- 2013году освоено-8 697 532 494,74 млрд. тенге 
Сумма  работ на 2014год  -4 786 293 048,22тенге;

Субподрядчики: 
Генеральный подрядчик «СалиниКоструттори» передал по договору Субподрядной организацииТОО «Стандарт ойл», договор аренда техники ТОО «СинеМидасСтрой», ТОО «БекнурМомынай».
- ТОО «БекнурМомынай»заключили договор с Салини на отсыпку подходов к путепроводу ПК 1728+25
- ТОО «Мабекс»заключили договор с Салини на работы по ДЭП ПК 1236+50, на сегодняшний день работы не ведутся.

Лаборатория. 
В п.Тюретам на 1570 км, оборудована 95%.Толчкомер находится в Кызылорде.

Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)       01 июля 2014г
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2010-2013г
	Остаток на 2014г
	Выполнено в 2014

	2
	Подстилающий слой, км
	81,9
	81,9
	0,0
	0

	3
	Основание С-4, км
	81,9
	81,9
	0,0
	0

	4
	Верхний слой основания, км
	81,9
	81,9
	0,0
	0

	5
	Нижний слой покрытия, км
	81,9
	81,9
	0,0
	0

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	81,9
	0,2
	71,1
	11

	7
	Присыпные обочины, км
	81,9
	71,8
	10,1
	0

	8
	Укрепления обочин, км
	81,9
	0,0
	81,9
	0

	9
	Мосты, шт
	1
	0,5
	0,5
	0

	10
	Водопропускные трубы, шт
	25
	25
	0
	0

	
	
	
	
	
	




На сегодняшний день производят укладку а/б смеси, на уширениях и съездах. 
На водопропускных трубах остались укрепительные работы.
На 01.07. произвели укладку ЩМА-20 протяженностью 11,0 км.
Подстилающий слой и нижний слой основания по основной дороге закончили 81,9км.
Нижний слой основания осталось устроить на самой развязке ПК 1728+25 протяженностью 1,7км.
Верхний слой основания по основной дороге закончили 81,9км.
Верхний слой покрытия по основной дороге закончили 81,9км.

Нижний слой основания, верхний слой основания, нижний слой покрытия осталось устроить на самой развязке ПК 1728+25 протяженностью 1,7км.

	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2014год
	Факт на 01 июля

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	843,780
	250,0
	93,11

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	429,440
	-
	25,0

	3
	ЖБИ  тыс. м3
	3,52
	0,874
	0

	4
	Битум тыс./тонн
	21,38
	6,5
	1,1

	6
	Целлюлозные добавки для ЩМА 
	460
	460
	100,0










Щебеночный материал начали поставлять на тупик Байкожа с 07.04.2014г от 5 до 43 вагонов в день.
-АБЗ и битумная яма с железно-дорожным тупиком субподрядчиков находятся  в п. Байкожа. 
- карьер Жанакурган -  фр. щебень, отсев, доставка не производится ж/д транспортом  протяжностью на расстоянии - 600 км, т.к на карьере нет материала, поставка идет с Актобе карьер Тау-кен.


Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на 2014 год.


	№
	Наименование ДСТ
	Потребность
	Находятся в рабочем положении
	Находятся в ремонте
	Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 1000 – ПК 1819

	1
	Автогрейдер/ Grader
	8
	1
	1
	7

	2
	Бульдозер/Dozer
	10
	0
	1
	10

	3
	Экскаватор/Excavator
	6
	0
	1
	6

	4
	Погрузчики/Loader
	13
	2
	-
	11

	5
	Катки грунтовые/Roller for earthwork
	13
	1
	-
	12

	6
	Катки для асфальта/Roller for asphalt
	5
	5
	-
	0

	7
	Водовозы/Water tank
	8
	0
	-
	8

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	7
	3
	-
	4

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	0
	-
	1

	10
	Автокран/Crane
	1
	1
	-
	-

	11
	Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology
	115
	16
	3
	99

	Total/Всего
	187
	29
	6
	158



Справочно: 
- По укладке ЩМА работы будут выполняться Субподрядчиком ТОO «Синемидасстрой» для этих целей в настоящее время Генеральным Подрядчиком ведутся следующие работы: 
	- На  строительной площадке п.Байкожа городок АО «Salini CostruttoriS.p.A» и ТОО СП «Сине Мидас Строй» находится один АБЗ марки «Marini» выпуск а/б смеси 200 т/ч в час, но он не оборудован к выпуску ЩМА-20, второй завод оборудованный для ЩМА. 

Персонал:
В данный период на участке ТОО «СМС» мобилизовано 135 чел на Лот 3,4,  ТОО «Мабекс» 10 чел, AO «SaliniCostruttoriS.p.A» 35 чел.  В общем – 180 чел.
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