СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1398-1498 (ЛОТ № 3) в Кызылординской области

протяженность 100 км.

Подрядчик:  Салини  Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 14 468, 073 831 млн. тг.
В 2010- 2014 году освоено- 15 384, 663 992 млн. тг.
Сумма  работ на 2015 год  -  150, 000 000 млн. тг.
Субподрядчики: ТОО СинеМидасСирой выполняет работы: 

Укрепление обочин, укрепление монолитным бетоном оголовков водопропускных труб, установка бордюров и поребрика, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, планировочные работы по откосам зем полотна, устройство тротуаров, автопавильонов и туалетов.

ТОО «Зубр-21» выполняет  работы: установка барьерного ограждения, устройство дорожной разметки.

ТОО «Энергомера» выполняет работы по освещению транспортной развязки г.Казалинск.  

ТОО «ЭТЭКС стройсервис» выполняет работы по благоустройству территории ДЭП.
Выполнение графика производства работ  (План на  2015 г.)                     на 29.06.2015 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в     2010-2014 г
	План на 2015 год
	Выполнено         всего за 2015год.
	        Остаток до 

      завершения 

     проекта в 2015г.

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании
	1527,0
	1527,0
	0
	0
	0

	2
	Подстилающий слой, км
	100
	100
	0
	0
	0

	3
	Основание С-4, км
	100
	100
	0
	0
	0



	4
	Верхний слой основания, км
	100
	100
	0
	0
	0

	5
	Нижний слой покрытия, км
	100
	100
	0
	0
	0



	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	100
	100
	0
	0
	Устранение дефектов на 1200м

	7
	Мосты, шт
	3
	3
	Деформ. швы
	0
	Устранение дефектов

	8
	Укрепление обочин, км
	100
	98,8
	1,2
	0
	1,2 и устранение дефектов

	9


	Водопропускные трубы, шт
	40
	40
	0
	0
	Устранение дефектов

	10
	Разметка, км
	100
	100
	0
	0
	Устранение дефектов

	11
	Прочие работы:
	
	
	
	
	

	
	· Бордюры, п.м.
	7 939
	7 939
	0
	0
	Устранение дефектов

	
	· Поребрик, п.м.
	8201
	8201
	0
	0
	Устранение дефектов

	
	Тротуары:
	
	
	
	
	

	
	· Основание, п.м.
	5 837
	5 837
	0
	0
	Устранение дефектов

	
	· Асфальт, п.м.
	5 837
	5 837
	0
	0
	Устранение дефектов

	12
	Благоустройство ДЭП, %
	100
	35
	65
	50
	 


	Заготовка материалов
	План на 2015 год
	Факт за 
2015 год. 
	Всего заготовлено на 2015год
	Дополнительно требуется

	1
	Щебень,  тонн                              
	5,277
	0
	4,100
	

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	3,410
	0
	3,410
	

	3
	Битум тыс./тонн
	0,2
	0,2
	0,2
	

	4
	Мин.порошок  тыс./тонн                                    
	
	
	
	

	5
	Topcell   тыс./тонн                                                              
	
	
	
	

	6
	Выпуск к/з а/б смеси
	
	
	
	

	7
	Выпуск  м/з а/б для выравн.
	
	
	
	

	8
	Выпуск ЩМА
	
	
	
	


	Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2015 год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники

	№
	Наименование ДСТ/ description
	Потребность/ description
	Находится в работе/ inprocess
	Находится в ремонте/ underrepairing
	Дополнительная потребность/additionally required

	1
	Бульдозер/Bulldozer
	
	
	
	

	2
	Автогрейдеры/Graders
	1
	
	
	

	3
	Катки грунтовые/Rollers for soil
	1
	
	0
	

	4
	Катки для асфальта/Rollers for asphalt
	2
	0
	0
	

	5
	Экскаватор /Excavator
	
	
	
	

	6
	Погрузчик/Loader
	1
	
	0
	

	7
	Водовозы/Water tank
	1
	
	0
	1

	8
	Асфальтоукладчик/ Asphalt paver
	1
	0
	0
	1

	9
	Автосамосвалы на технологию/Dumptrucks for work processing
	10
	
	
	

	10
	Автосамосвалы на перевозку ДСМ/Dump trucks for transportation of road materials
	
	
	-
	-

	11
	АБЗ/AC plant
	0
	0
	
	

	12
	Фреза/Milling machine 
	0
	
	
	

	13
	Автокран/Crane
	
	
	
	

	14
	Прочие/Others
	10
	
	
	

	
	Итого/ Total
	27
	
	
	


Персонал

Количество персонала по состоянию на 29 июня 2015 года – 20 человек
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке

1. Отсутствие финансовых средств у генподрядчика. И как следствие – задержка выплат субподрядчикам за выполненные работы.

2. Чрезмерные сокращения персонала и оборудования, проведенные подрядчиком, привели к тому, что в настоящее время подрядчик не способен эффективно и качественно выполнять свои обязанности по контракту.
3. В течении 2014г. необоснованно задерживались работы по благоустройству ДЭП.
4. Не устраняются дефекты и недоделки по а/б-м слоям, искусственным сооружениям, укреплению обочин, зем полотну и т.д.
5. Не выполнены работы по устройству деформационных швов на мостах и путепроводе.
6. Крайне медленно выполняются работы по исполнению чертежей по завершению строительства.
Решения по возникшим проблемам и причинам

1. Решить финансовые проблемы. Рассчитаться с субподрядчиками за выполненные работы.
2. Тщательно продумать структуру управления и привлечь необходимые персонал и оборудование для эффективного и качественного исполнения своих обязанностей по контракту.  
3. Выполнить работы по благоустройству ДЭП.
4. Устранить все дефекты и недостатки по откосам зем полотна, транспортной развязки, согласно указаниям Инженера, которые были доведены до подрядчика в письменном виде.

5. Выполнить работы по устройству деформационных швов на мостах и путепроводе.
6. Ускорить работы по исполнению чертежей по завершению строительства.
