СПРАВКА  

По Реализации Проекта Реконструкции Международного Транзитного Коридора,
 а/д «Западная Европа - Западный Китай» км.1498-1578   Лот № 4
на 29.06.2015 год

Контракт: SWRP-1498-1578-ICB(W/4)-001/2009
Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Автор проекта: КазНииПИИ  «ДорТранс»
Служба инженера:  ISAN Corparation / ТОО «Жол Сапа»
Генеральный подрядчик:  "Salini Costruttori S.p.A."
Стоимость контракта Генподрячика: 12 644 918 608.20 тенге
Дата начала строительства: 01.02.2010 года. 
Дата завершения: 30.08.2015 года.
 
  На текущую дату начались и ведутся работы:     

1. Укрепление обочин из ЩПС С-6, выполнено – 6,0 км, остаток составляет – 7,4 км; 
2. Разметка проезжей части термопластиком – трассировка, разбивка и начата краевая разметка пр. части термопластиком, выполнено – 45,4 км с ПК 999+81 -1819+00; 
3. Устройство сан. узла (туалетов) у автопавильонов и площадок отдыха: - устройство фундаментов из бетона под ж/б колец на приямок(котлованов) туалетов и основание; 
4. Подготовка основании под покрытия на площадках автопавильонов; 
5. Ведутся работы по устройству водопропускных лотков - устройство бетона В-20 на пространство между покрытием и лотками на путепроводе ПК 1728+25; 
6. Возобновились работы на строительстве комплексе ДЭП Подключение электричества. Кафель на АБК. Обустройство территорий.   
7. Заготовка ДСМ;
     Мобилизация персонала на 29.06.2015 года: - 45 человек.	

[bookmark: _GoBack]Основные виды работ по реализации проекта лот 4:
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт с начало проекта

	Мосты
	0
	0
	0

	Скотопрогоны
	11
	
	

	Путепроводы
	1 
	0,3
	0,8

	Развязки
	-
	-
	-

	Трубы
	14
	Устранение дефектов
	5

	Автопавильоны
	16
	3
	16

	ДЭП
	1 (100%)
	23 %
	67%

	
	
	
	

	
	
	
	

	Площадки для отдыха
	5
	1
	4

	Туалеты 
	21
	6
	15



	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на
 2015 г.
	Факт за 2015г.
	Остаток до конца проекта

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть 
	1856,16
	1165,00
	-
	-
	0

	2
	Подстилающий слой, км
	81,90
	81,90
	-
	-
	0

	3
	Основание С-4, км.
	81,90
	81,90
	-
	-
	0

	4
	Верхний слой основания, км
	81,90
	81,90
	
	-
	0

	5
	Нижний слой покрытия, км
	81,90
	81,90
	
	-
	0

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	81,90
	81,90
	Дефекты 1,98
	0,2
	1,78

	7
	Укрепление обочин, км
	81,9
	65,9
	13,4
	6
	7,4

	
	
	
	
	
	
	




         Заготовка материалов на  29.06.2015 год:
	№
	Описание материала
	2015 год
	Поставщики

	
	
	План 
	Остаток с 2014 года
	Поступление за день 02.05.15г.
	Всего заготовлено
	

	1
	Щебень, м3   Всего:
	12743
	12743
	-
	12743тн.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Битум, тонн
	399,82
	            -
	
	399,82тн.
	

	3
	Topcel, тн. 
	12,00
	 -  
	
	12,00 тн.
	

	4
	Filler, тн.                                    
	110,00
	 -  
	
	110 тн.
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	





На данный момент в ДЭП г. Казалинск работает субподрядчик ТОО  «Валдерса» ( г.Рим  Италия ). Работает 38 человек.  
Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность
на текущий месяц
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	3
	3
	
	3

	2
	Экскаватор
	3
	3
	
	3

	3
	Погрузчик
	6
	6
	
	6

	4
	Автогрейдер 
	3
	3
	
	3

	5
	Катки 
	8
	8
	
	8

	6
	Автосамосвалы
	26
	26
	
	26

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	1
	1
	
	1

	10
	Автокран
	
	
	
	

	11
	АБЗ
	1
	1
	
	1

	13
	Сваебойная машина
	
	
	
	

	14
	Трал
	1
	1
	
	1

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	1
	1
	
	1

	16
	Легковой транспорт
	13
	13
	5
	8

	17
	Прочие
	20
	20
	
	20

	ВСЕГО
	87
	87
	5
	82













Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	

- необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в  период производства работ, увеличить количество необходимой техники.  

- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г. (Феврале месяце 2015 года Салини сократили персонал в связи финансовыми трудностями. Данное время не хватает персонала для того что бы успешно завершить контракт.)

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г.

- необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  мостов и путепроводов, ужесточить контроль за качеством работ по мостам и Укреплениям Обочин. 

- необходимо возобновить работы по строительству ДЭП в полном объёме.

- необходимо в кратчайшие сроки принять решение по вопросам обнаруженных бетонных дорожных плит, при разборке дорожной одежды на а/д Байконур – Подстанция.
	






 
Кардинально решить вопрос финансирования.
Увеличить количество строительных бригад и технику.
Ускорить и кардинально решит вопрос поставки строительных материалов, оборудования и конструкции, строительных бригад для скорейшего завершение строительства комплекса ДЭУ. 
Незамедлительно приступить к устранению дефектов и трещин покрытия, дефектов водопропускных труб и скотопрогонов и других дефектов.



Остаток работы на Лоте-4.  1) Устранить дефекты по укреплению обочин. 
                                                   2) Устранить дефекты по покрытию.
                                                   3) Благоустройство ДЭП-1.
                                                   4) Лотки для водосброса по откосу.          
                                                   5) Дорожная разметка. (нет материала)
                                                   6) Покраска побелка автопавильонов.






