СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 13































































































































.03.2017 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге (15% от контрактной суммы)
Дата начала работ: 08.04.2015 год Дата окончания: 15.12.2016 с учетом продления
16.11.2016 выдан Сертификат о завершении части работ, согласно ОУК 10.2 
1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка, км.
	32

	Трубы на основной дороге, шт. 
	46

	скотопрогон, шт.
	7

	Трубы на съездах (примыкания) шт.
	34

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт.
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт.
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	310,81

	Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента общим объемом 1600т (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания 500т),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Также выполнены работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


Остаток работ по основной дороге – три водопропускные трубы (ø1.5м) требующие ремонта, а также строительство 22 труб на съездах (0,5х0,5м).

Работы по мостам и путепроводу.
ПК 610 мост через реку Келес – по правой стороне открыто движение, для проезда транспортного потока;
ПК 621 мост через реку Шарбулак – по двум сторонам открыто движение, для проезда транспортного потока;
ПК 636 путепровод на Турбат – работы по путепроводу завершены, ведутся работы на съездах. 
ПК 663 мост через канал БКМК – по двум сторонам открыто движение, для проезда транспортного потока;
 
Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – завершены работы по устройству а/б покрытия, открыто движение; Остаток работ – монтаж барьерного ограждения, укрепление откосов.

7. Работы по переустройству коммуникаций:

· Линии электропередач (ЛЭП 0,4 кВт и 10 кВт.). Все работы по переустройству линии электропередач завершены; 
· Газопровод. Работы по переустройству линии газопровода завершены, за исключением участка возле путепровода Казыгурт - Турбат на ПК 636. Ведутся работы по устройству кожуха. Отмечаем, что работы по переустройству линии газопровода не были учтены в первоначальном контракте.
· Линий связи. (ТУСМ-11 и «Казактелеком») Все работы по переустройству линии связи завершены. Отмечаем, что согласно обновленным техническим условиям, фактический объем работ по переустройству больше чем было заложено в первоначальном проекте.

8.  Заготовка Дорожно-строительных материалов:
	№
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Факт за 2015-2016
	План за 2017 год
	Факт за 2017 год
	Общий факт
	% выполнения
	Остаток

	1
	Щебень
	тыс. м3
	409,00
	409,00
	-
	-
	409,00
	100,0%
	-

	2
	ПГС
	тыс. м3
	453,00
	450,18
	2,82
	1,12
	451,30
	99,6%
	1,70

	3
	Песок
	тыс. м3
	75,60
	75,60
	-
	-
	75,60
	100,0%
	-

	4
	Цемент
	тыс. тон
	104,17
	104,17
	-
	-
	104,17
	100,0%
	-

	5
	ЖБИ
	тыс. м3
	7,40
	7,40
	-
	-
	7,40
	100,0%
	-


9. Прогресс работ:
	№
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Факт за 2015-2016
	План за 2017 год
	Факт за 2017 год
	Общий факт
	% выполнения
	Остаток

	1
	Земляное полотно 
	КМ
	64,74
	64,74
	-
	-
	64,74
	100,0%
	-

	2
	Подстилающий слой
	КМ
	64,74
	64,74
	-
	-
	64,74
	100,0%
	-

	3
	Основание из ЩПЦС
	КМ
	64,09
	64,09
	-
	-
	64,09
	100,0%
	-

	4
	Бетонное покрытие
	КМ
	64,09
	63,94
	0,15
	-
	63,94
	99,8%
	0,15

	5
	Трубы по осн. дороге
	ШТ
	46,00
	46,00
	-
	-
	46,00
	100,0%
	-

	6
	Трубы на съездах
	ШТ
	30,00
	3,00
	26,00
	5,00
	8,00
	26,6%
	22,00

	7
	Скотопрогоны
	ШТ
	7,00
	7,00
	-
	-
	7,00
	100,0%
	-

	8
	Мосты
	ШТ
	3,00
	2,85
	0,15
	0,05
	2,95
	98,3%
	0,05

	9
	Путепровод
	ШТ
	1,00
	0,90
	0,10
	-
	0,95
	95,0%
	0,05

	10
	Проезды с/х техники
	ШТ
	4,00
	3,95
	0,05
	-
	3,95
	98,8%
	0,05

	11
	Фрезерование
	КМ
	64,09
	64,09
	-
	-
	64,09
	100,0%
	-

	12
	Разборка тощего бетона
	КМ
	64,09
	64,09
	-
	-
	64,09
	100,0%
	-

	13
	Обочины
	КМ
	83,40
	14,50
	68,90
	50,97
	65,47
	78,5%
	17,93

	14
	Разделительная полоса
	КМ
	21,70
	3,30
	18,40
	18,40
	21,70
	100%
	-

	15
	Лотки
	П.М.
	9 728,00
	2 826,00
	6 902,00
	3 194,00
	7 356,00
	75,6%
	2 372,00

	16
	Барьерное ограждение
	 КМ
	53,19
	-
	53,19
	19,66
	19,66
	36,9%
	33,5

	17
	Опоры освещения
	ШТ
	512,0
	-
	512,0
	188,0
	342,0
	66,7%
	170,0

	18
	Дорожные знаки
	ШТ
	864,0
	-
	864,0
	664,0
	664,0
	76,8%
	200,0

	19
	Сигнальные столбики
	ШТ
	2 673,00
	-
	2 673,00
	-
	-
	-
	2 673,00

	20
	Дорожная разметка
	КМ
	240,19
	-
	240,19
	-
	-
	-
	240,19

	21
	Площадки для отдыха
	ШТ
	4,0
	-
	4,0
	0,5
	0,5
	12,5%
	3,5

	22
	Автобусные остановки
	ШТ
	10,0
	-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0


10. Персонал:
	№
	Наименование
	План
	Факт
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный

Китай
	Местный

РК

	1
	Администрация
	10
	4
	2
	2

	2
	ИТР
	8
	7
	4
	3

	3
	Геодезист
	6
	4
	3
	1

	4
	Помощник Геодезиста
	7
	3
	
	3

	5
	Инженер Лаборатории
	1
	1
	1
	

	6
	Лаборант
	2
	
	
	

	7
	Рабочий Лаборатории
	4
	2
	
	2

	8
	Инженер Механик
	2
	1
	1
	

	9
	Механик
	46
	12
	
	12

	10
	Водитель самосвала
	29
	16
	
	16

	11
	Помощник Механика
	12
	13
	1
	12

	12
	Дорожный Рабочий
	20
	10
	
	10

	13
	Вспомогательный Персонал
	54
	64
	
	64

	14
	Офис Менеджер
	1
	1
	1
	

	15
	Офисные Работники
	21
	10
	6
	4

	ВСЕГО
	223
	148
	19
	129


Примечание:

Местный персонал - 129 чел.: 

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;

2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;

6 чел – Байдибекский район;

2 чел – Тулькубасский район;

12 чел – город Шымкент;

11. Техника:
	№
	Наименование
	План на месяц
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд

	1
	Бульдозер
	4
	1
	1
	

	2
	Экскаватор
	10
	6
	3
	3

	3
	Погрузчик
	11
	6
	4
	2

	4
	Самосвал
	100
	31
	25
	6

	5
	Водовоз
	7
	3
	2
	1

	6
	Бензовоз
	1
	3
	1
	2

	7
	Грейдер
	8
	5
	3
	2

	8
	Каток
	18
	5
	3
	2

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	2
	2
	2
	

	10
	Установка для основания
	1
	1
	1
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	12
	Укладчик основания
	2
	2
	2
	

	13
	Кран
	3
	2
	1
	1

	14
	Трал
	2
	
	
	

	15
	Легковые автомобили
	15
	14
	10
	4

	16
	фреза
	1
	1
	1
	

	17
	Прочие
	59
	28
	28
	

	ВСЕГО
	245
	112
	88
	24


12.Субподрядные организации:
	№
	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	АРТ-Курылыс
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015

	2
	Корпорация

Береке А
	строительство мостов и путепровода
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015

	3
	МЕГА-ТЕХ
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	4
	Казспецэлектромонтаж ПГС
	переустройство/перенос ЛЭП
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015

	5
	Мегоэнерго
	Строительство ДРП
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/4729 от 15.02.2016


13. Поставщики материалов:
	№
	Материал
	Поставщик
	Примечание

	1
	Щебень
	Бирлик 4
	для покрытия

	
	
	ИП Туламетов, Жер Курылыс
	для основания

	2
	ПГС
	Курбек и ком, Айгана
	

	3
	Песок
	Курбек и ком
	

	4
	Цемент
	Стандарт цемент
	для покрытия

	
	
	Шымкент цемент
	для основания

	5
	Пленка (геомембрана)
	Курылыс Полимер
	

	
	
	Каз Гео Бел-1
	

	6
	Дюбель
	Villar Kazakhstan
	

	
	
	Кор Металл-Сервис
	

	7
	Анкер
	Мечел Казахстан
	

	8
	ЖБИ для мостов
	Береке А
	

	9
	ЖБИ для труб и тюбингов
	АРТ Курылыс
	


