СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик :КФАООО «SinohydoCorporationLimited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса:2 192 555 013.59 тенге
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показателипроекта
	Протяженность участка , км
	32

	Трубы, шт, в том числе: 
	88

	скотопрогон, шт
	6

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт
	3 /1 /4

	Земляныеработы, тыс. м3
	310.81

	ГПС С-4 для подстилающего слоя  толщ.
Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания    толщ.  Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Представлена заявка для прохождения поверки в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Производственная база

Завершены работы по монтажу ц/б завода -2 ед. производительностью 250 тн/час каждый. Произведено монтаж смесительной установки для выпуска ЩПЦС. Силосы для хранения цемента в объеме – 2100тн, а также изготавливается силоса на 1000тн в г.Шымкент, установлены автовесы. Территория ограждена, подвод воды и электричество выполнены. На территории пром.базы смонтированы оборудованные контейнера для офиса подрядчика и жилья работников компании. Столовая для местного и иностранного персонала функционирует. 


4. Геодезические работы:

Работы по приемке и восстановлению реперов закончены,  продолжается прокладка оси по всей трассы.

5. Информация по выполненным работам:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Выполнено с начало года
	Остаток по контракту
	%

Выполнение

от контракта

	Земляные работы
	тыс. м3
	310.812
	213.68
	0
	310.812
	0

	Подстилающий слой
	км
	64,0
	34,0
	0
	32
	0

	Основание (ЩЦПС)
	км
	64,0
	34,0
	0
	32
	0

	Ц/Б покрытие
	км
	62,4
	32,0
	0
	32
	0

	Водопропускныетрубы
	шт
	88
	45
	0,5
	87,5
	0,6

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники
	шт
	8
	5
	0,2
	7,8
	2,5

	Фрезерование
	км
	64,0
	36,0
	2,3
	61,7
	3,6


6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на
2015 г.
	Заготовлено 
с начало года
	Остаток
по контракту
	%

выполнение от контракта

	Щебень 0-40мм
	тыс. м3
	426.992
	309.184
	37,27
	389.728
	8,73

	ПГС
	тыс. м3
	571.260
	374,680
	0,00
	571.260
	0,00

	Песок
	тыс. м3
	77,719
	48,945
	5,52
	72,20
	7,10

	ЖБИ
	тыс. м3
	7,36
	4,63
	1,17
	6,19
	15,83

	Цемент
	тыс.тн
	84.970
	43,600
	0.13
	84.836
	0,16


7. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный

	1
	ИТР
	30
	15
	15
	0

	2
	Администрация
	15
	12
	12
	0

	3
	Лаборатория
	10
	8
	6
	2

	4
	Геодезия
	16
	9
	7
	2

	5
	Операторы
	10
	7
	
	7

	6
	Водители
	30
	25
	
	25

	7
	Механики
	5
	5
	
	5

	8
	Мастера
	18
	18
	
	18

	9
	Рабочие
	75
	15
	2
	13

	10
	Остальные
	74
	11
	2
	9

	ВСЕГО
	283
	125
	48
	44


8. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Изних:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	5
	
	
	

	2
	Экскаватор
	9
	4
	4
	

	3
	Погрузчик
	8
	4
	4
	

	4
	Автогрейдер
	8
	2
	2
	

	5
	Катки
	17
	4
	4
	

	6
	Автосамосвалы
	60
	20
	20
	

	7
	Поливомоечнаямашина
	7
	1
	1
	

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	1
	1
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	10
	Автокран
	2
	1
	1
	

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	

	12
	Установка для основания из ЩПЦС
	1
	1
	1
	

	13
	Сваебойнаямашина
	1
	
	
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	3
	1
	1
	

	16
	Фреза
	1
	2
	2
	

	17
	Легковойтранспорт
	13
	8
	8
	

	18
	Прочие
	55
	12
	12
	

	ВСЕГО
	194
	64
	64
	


9.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподряднойкомпании
	Видработы
	Примечание

	1
	ТОО «Казводэнергострой»
	Демонтаж мостов
	Одобрен

	2
	ТОО «Тим Сам»
	Земляные работы
	На рассмотрении

	3
	ТОО «Баку Строй»
	Земляные работы
	На рассмотрении


10. Проблемные вопросы:

· получения разрешения на разработку грунтовых карьеров на участке.
Инженер Резидент С. Ирманов
