СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.07.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка , км
	32

	Трубы, шт, в том числе: 
	88

	скотопрогон, шт
	6

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	310.81

	ГПС С-4 для подстилающего слоя  толщ.
Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания    толщ.  Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 95%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок участков после фрезерования покрытия существующей дороги, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


На сегодняшний день ведутся работы на 25 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 17 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на 3 объектах залит монолитный фундамент. На 12 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также ведутся работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (80%) залит монолитный ростверк третьей опоры (20%). Демонтаж путепровода (50%) погружение сваи (20%) монолитный ростверк (20%) и моста через канал БКМК демонтаж (50%).
7. Работы по переносам коммуникации:
· Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ведутся подготовительные работы на ПК 610 (мост через реку Келес)

· Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.
8. Информация по выполненным работам по состоянию на 15.07.2015:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Земляные работы
	тыс. м3
	216,20
	102,40
	47,4
	-113,80

	Подстилающий слой
	км.
	13,80
	0,40
	2,9
	-13,40

	Основание из ЩПЦС
	км.
	10,50
	0,40
	3,8
	-10,10

	Цементобетонное покрытие
	км.
	8,00
	-
	-
	-8,00

	Трубы
	шт.
	19,00
	18,20
	95,8
	-0,80

	Мосты
	шт.
	1,15
	1,29
	112,2
	0,14

	Фрезерование
	км
	216,20
	102,40
	47,4
	-113,80

	Разборка тощего бетона
	км
	13,80
	0,40
	2,9
	-13,40


9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на 15.07.2015:
	Материал
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Щебень
	тыс. м3
	112,70
	134,42
	119,3
	21,72

	ПГС
	тыс. м3
	138,30
	16,56
	12,0
	-121,74

	Песок
	тыс. м3
	17,90
	16,76
	93,6
	-1,14

	Цемент
	тыс.тн
	15,40
	2,54
	16,5
	-12,86

	ЖБИ
	тыс. м3
	1 650,00
	2,93
	0,2
	-1 647,07


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	План на месяц (июль)
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
Китай
	Местный
РК

	1
	Администрация
	10
	11
	10
	1

	2
	ИТР
	9
	23
	7
	16

	3
	Геодезист
	5
	10
	3
	7

	4
	Помощник Геодезиста
	4
	4
	0
	4

	5
	Инженер Лаборатории
	1
	1
	1
	0

	6
	Лаборант
	2
	2
	2
	0

	7
	Рабочий Лаборатории
	4
	4
	0
	4

	8
	Инженер Механик
	2
	2
	2
	0

	9
	Механик
	88
	94
	0
	94

	10
	Водитель самосвала
	123
	133
	0
	133

	11
	Помощник Механика
	12
	13
	2
	11

	12
	Дорожный Рабочий
	20
	31
	0
	31

	13
	Вспомогательный Персонал
	54
	84
	0
	84

	14
	Офис Менеджер
	1
	1
	1
	0

	15
	Офисные Работники
	17
	17
	17
	0

	ВСЕГО
	352
	430
	45
	385


Примечание:
Местный персонал в количестве 385 чел. составляют:
302 чел – Казыгуртский район;

21 чел – Сарыагашский район;

17 чел – Толебийский район;
16 чел – Махтаральский район;

14 чел – Байдибекский район;

14 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.
11. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	План на месяц (июль)
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	7
	1
	6

	2
	Экскаватор
	10
	22
	4
	18

	3
	Погрузчик
	11
	13
	5
	8

	4
	Самосвал
	100
	100
	20
	80

	5
	Водовоз
	12
	10
	3
	7

	6
	Бензовоз
	1
	2
	1
	1

	7
	Грейдер
	8
	8
	2
	6

	8
	Каток
	15
	14
	5
	9

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	2
	2
	2
	0

	10
	Установка для основания
	1
	1
	1
	0

	11
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	0

	12
	Укладчик основания
	2
	2
	2
	0

	13
	Кран
	3
	9
	4
	5

	14
	Трал
	1
	5
	1
	4

	15
	Легковые автомобили
	11
	16
	10
	6

	16
	фреза
	1
	1
	1
	0

	17
	Прочие
	63
	58
	28
	30

	ВСЕГО
	246
	271
	91
	180


12.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	ТОО "Акжол Астана 2030"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	2
	ТОО "ТимСам"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	3
	TOO "МЕГА-ТЕХ"
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	4
	ТОО "ШымНурСервис"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (287)

	5
	ТОО "БеркутМика"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	На утверждении в КАД

	6
	TOO "БАКУ СТРОЙ"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	На утверждении в КАД

	7
	ТОО “Онер 2002”
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (293)

	8
	ТОО "АРТ-Курылыс"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	На утверждении в КАД

	9
	ТОО "Современные строительные изделия"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	На утверждении в КАД

	10
	ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС"
	переустройство/перенос ЛЭП
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (287)

	11
	ТОО "Казводэнергострой-Сервис"
	демонтаж мостов
	Одобрен Инженером

	12
	"Корпорация “БерекеА”"
	строительство мостов и путепровода
	На утверждении в КАД


13. Промежуточные Сертификаты Оплаты

	№
	Период
	Сумма
	Примечание

	1
	14.11.2014
	1 196 317 210,48 (аванс)
	Оплачено

	2
	с 08.04.2015 по 30.04.2015
	534 725 686,10
	Оплачено

	3
	с 01.05.2015 по 30.06.2015
	736 304 069,65
	На рассмотрении в КАД


14. Заявки на Изменение
	№
	Период
	Сумма
	Примечание

	1
	Геомембрана.
Замена геотекстиля на армированную пленку
	- 15 579 027,99 (без НДС)
	На стадии разработки

	2
	Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона
	+ 181 676 800,00 (без НДС)
	На стадии разработки

	3
	Перенос линии ТУСМ – 11 и АО Казактелеком
	Не определена
	На стадии разработки


15. Проблемные вопросы:
* скорейшее получение от Заказчика ответа по вопросу комплекса ДЭП. Вид работ (строительство или капитальный ремонт) и месторасположение (перевал Казыгурт или пос. Жибек-Жолы)
* скорейшее получение от Заказчика ответа по вопросу строительства пешеходных переходов. Одобрение или дополнение списка подготовленного Инженером согласно просьбам и пожеланиям местных жителей и Акимов.
* содействия Заказчика по вопросу приемки демонтированных элементов обустройства дороги и железобетонных конструкции водопропускных труб, скотопрогонов, мостов и путепроводов. На сегодняшний день на участке ДЭУ-69 выделенном для складирования демонтированных элементов отсутствует свободная площадь для складирования. 

Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов
Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.
