СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 31































































































































.08.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка , км
	32

	Трубы, шт, в том числе: 
	88

	скотопрогон, шт
	6

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	736,160

	ГПС С-4 для подстилающего слоя  толщ.
Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания    толщ.  Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания500м3),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


На сегодняшний день ведутся работы на 28 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 20 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на подходе еще 8 объекта. На 19 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также завершены работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (100%) ведутся работы по устройству монолитного ростверка (40%). Демонтаж путепровода (50%) погружение сваи (40%) монолитный ростверк (20%). Мост через канал БКМК демонтаж (50%).
7. Работы по переносам коммуникации:
· Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), и на ПК 610 (мост через реку Келес)

· Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.
8. Заявки на Изменение
	№
	Наименование
	Сумма
	Примечание

	1
	Замена геотекстиля

 на армированную пленку
	- 40. 895 млн тенге (без НДС)
	На стадии разработки

	2
	Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона
	+ 94. 776 млн тенге (без НДС)
	На стадии разработки

	3
	Перенос линии ТУСМ – 11

и АО Казактелеком
	Не определена
	На стадии разработки


9. Промежуточные Сертификаты Оплаты
	№
	Период
	Сумма с НДС
	Примечание


	1
	14.11.2014
	1 196 317 210,48 (аванс)
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 30.04.2015
	534 725 686,10
	Оплачен

	3
	с 01.05.2015 по 30.06.2015
	736 304 069,65
	Оплачен

	4
	с 01.07.2015 по 31.07.2015
	704 648 065,67
	В КАД при МИиР


10. Физический прогресс:
	год
	месяц
	план
 освоения (тенге)
	физический прогресс (тенге)
	%
	примечание

	2014
	ноябрь
	100 039 703,68
	100 039 703,68
	 
	IPC # 1

	2015
	апрель
	104 003 200,00
	93 661 557,98
	 
	IPC # 2

	
	май
	396 513 600,00
	234 787 143,07
	 
	IPC # 3

	
	июнь
	971 432 000,00
	
	 
	

	
	июль
	1 086 321 600,00
	361 591 521,97
	 
	IPC # 4

	
	итого
	2 658 310 103,68
	790 079 926,69
	29,72%
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11. Финансовый прогресс:
	год
	месяц
	план
 освоения
	финансовый прогресс
	%
	примечание

	2014
	ноябрь
	1 096 277 506,80
	1 196 317 210,48
	 
	IPC # 1

	2015
	апрель
	227 460 000,00
	534 725 686,10
	 
	IPC # 2

	
	май
	529 770 000,00
	736 304 069,65
	 
	IPC # 3

	
	июнь
	1 024 670 000,00
	
	 
	

	
	июль
	1 128 920 000,00
	704 648 065,67
	 
	IPC # 4

	
	итого
	4 007 097 506,80
	3 171 995 031,90
	79,16%
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12. Информация по выполненным работам по состоянию на 31.08.2015:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выпол-нения
	Опережение / отставание

	
	
	
	
	
	объем
	дни

	Земляные работы
	тыс.м3
	313,95
	163,46
	52,1%
	-150,49
	-56

	Земляное полотно
	км
	27,30
	14,18
	51,9%
	-13,12
	-56

	Подстилающий слой
	км
	23,30
	7,68
	33,0%
	-15,62
	-78

	Основание из ЩПЦС
	км
	19,00
	6,94
	36,5%
	-12,06
	-74

	Цементобетонное покрытие
	км
	17,00
	3,30
	19,4%
	-13,70
	-93

	Трубы
	шт
	28,00
	21,40
	76,4%
	-6,60
	-27

	Мосты и путепровод
	шт
	1,34
	0,70
	52,4%
	-0,64
	-55

	Проезд для с/х техники
	шт
	3,27
	2,57
	78,6%
	-0,70
	-25

	Фрезерование
	км
	25,90
	31,30
	120,8%
	5,40
	24

	Разборка тощего бетона
	км
	31,20
	25,54
	81,9%
	-5,66
	-21
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13. Заготовка основных дорожно-строительных материалов по состоянию на 31.08.2015:
	Материал
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выполнения
	Опережение / отставание

	Щебень
	тыс.м3
	161,60
	128,88
	79,7%
	-32,73

	ПГС
	тыс.м3
	197,40
	59,75
	30,3%
	-137,65

	Песок
	тыс.м3
	26,40
	26,62
	100,8%
	0,22

	Цемент
	тыс.тон
	31,40
	4,50
	14,3%
	-26,90

	ЖБИ
	тыс.м3
	2,49
	3,38
	135,7%
	0,89
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14. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	План на месяц (август)
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	1
	
	1

	2
	Экскаватор
	10
	9
	3
	6

	3
	Погрузчик
	11
	8
	4
	4

	4
	Самосвал
	100
	27
	8
	19

	5
	Водовоз
	12
	6
	2
	4

	6
	Бензовоз
	1
	2
	1
	1

	7
	Грейдер
	8
	9
	2
	7

	8
	Каток
	15
	10
	3
	7

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	2
	2
	2
	

	10
	Установка для основания
	1
	
	
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	12
	Укладчик основания
	2
	1
	1
	

	13
	Кран
	5
	2
	1
	1

	14
	Трал
	1
	
	
	

	15
	Легковые автомобили
	1
	16
	10
	6

	16
	фреза
	1
	
	
	

	17
	Прочие
	63
	
	
	

	ВСЕГО
	248
	94
	38
	56


15. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	План на месяц (август)
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
Китай
	Местный
РК

	1
	Администрация
	10
	8
	7
	1

	2
	ИТР
	9
	23
	7
	16

	3
	Геодезист
	5
	10
	3
	7

	4
	Помощник Геодезиста
	7
	4
	
	4

	5
	Инженер Лаборатории
	1
	1
	1
	

	6
	Лаборант
	2
	2
	2
	

	7
	Рабочий Лаборатории
	4
	4
	
	4

	8
	Инженер Механик
	2
	2
	2
	

	9
	Механик
	88
	94
	
	94

	10
	Водитель самосвала
	123
	133
	
	133

	11
	Помощник Механика
	12
	13
	2
	11

	12
	Дорожный Рабочий
	20
	31
	
	31

	13
	Вспомогательный Персонал
	54
	84
	
	84

	14
	Офис Менеджер
	1
	1
	1
	

	15
	Офисные Работники
	19
	17
	17
	

	ВСЕГО
	357
	427
	42
	385


Примечание:
Местный персонал - 385 чел. из них 150 чел работники Синохайдро: 
115 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;
3 чел – Махтаральский район;
2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;
6 чел – Байдибекский район;
2 чел – Тулькубасский район;
12 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.
остальные 280 чел. составляют персонал Субподрядчиков
16.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	ТОО "Акжол Астана 2030"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	2
	ТОО "ТимСам"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	3
	TOO "БАКУ СТРОЙ"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015

	4
	ТОО "АРТ-Курылыс"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015

	5
	ТОО "Современные строительные изделия"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1798 от 22.07.2015

	6
	"Корпорация “БерекеА”"
	строительство мостов и путепровода
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015

	7
	TOO "МЕГА-ТЕХ"
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	8
	ТОО "Беркут Мика"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	На утверждении в КАД
 исх. № 345 от 21.05.2015

	9
	ТОО "Казводэнергострой-Сервис"
	демонтаж мостов
	Одобрен Инженером

	10
	ТОО "ШымНурСервис"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (287)

	11
	ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС"
	переустройство/перенос ЛЭП
	На утверждении в КАД
Исх.№ 29.07.2015


17. Проблемные вопросы:
* По результатам мониторинга хода работ, у Подрядчика наблюдается все большее отставание от Графика Производства работ. Учитывая сжатый срок строительства, Подрядчику необходимо принять кардинальные меры для наверстания отставания, во избежание применения Заказчиком штрафных санкции согласно ОУК 8.7 [Убытки вызванные задержками].
Подрядчику необходимо сосредоточить все основные силы на начале участка, для скорейшего начала и бесперебойной работы по устройству конструкции дорожной одежды. Организовать отдельную бригаду независимую от бригады задействованной на начале участка, для выполнения работ с ПК 610 в сторону Ташкента согласно графику.

* У Подрядчика наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала с опытом работ в сфере дорожного строительства, начиная от персонала Руководящего уровня для грамотного планирования и организации работ, до рабочих на участке
Подрядчику кардинально решить вопрос по персоналу, следуя требованиям ОУК пункт 6.9
* Работы на участках Субподрядчиков идут очень медленным ходом из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны Подрядчика. Наблюдается нехватка специализированной дорожно-строительной техники и квалифицированного персонала.

Руководителю Проекта Подрядчика назначить ответственных представителей за каждым Субподрядчиком. Вести строгий контроль и мониторинг хода работ. К Субподрядчикам с большим отставанием работ принять серьезные меры, вплоть до расторжения от контракта.
Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов
Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.
