СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.             
по состоянию на  23   декабря
Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices
Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD»

                                                                                   (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  -SinohydroCorporation&Limited(Китай),
г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;
Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)
План  на  2013 г.   -   1,690 млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге. В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.. Освоено в 2015году   2 753,6 млн.т. Всего с начала строительства освоено 10 363,1 млн.т. 
Субподрядчики: 

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ
- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи
- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги
Лаборатория. 

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.
Выполнение графика производства работ
 По состоянию 23.12.2015год
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено по 2014г
	План на 2015г
	План с начала года по декабрь  м-ц 2015г.
	Факт с начала года
	Остаток работ на сегодня (+, -) 
	Выполнения в %

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	2504,2
	1602,7
	901,5
	901,5
	632,0
	269,5
	70,1

	2
	Подстилающий слой, км
	80,8
	45,48
	35,3
	35,3
	32,1
	3,2
	91,0

	3
	Основание  из ЩПЦС, км
	80,8
	45,45
	35,4
	35,4
	32,1
	3,2
	91,0

	4
	Покрытие из ц/б и а/б , км
	80,8
	43,3
	37,5
	37,5
	33,9
	3,6
	91,0

	5
	Мосты, шт
	11
	4,7
	6,3
	5,8
	5,2
	1,1
	82,5

	6
	Водопропускные трубы, шт
	47
	28
	19
	19
	19,0
	0,0

	100,0


Примечание:  Дата завершения видов работ указаны в ежедневной информации.
	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Использовано 
2014г.
	План на 2015год
	Факт на 23
декабря.
	Выполнения в % от плана 2015г.

	1
	Щебень  тыс.м3
	355,3
	277,18
	78,1
	78,1
	100,0

	2
	ПГС     тыс.м3                                    
	607,1
	272,5
	334,6
	278
	83,2

	3
	Песок тыс. м3                                  
	130,0
	57,56
	72,4
	72,4
	100,0

	4
	Геоматериалы  тыс. м2                                 
	1 212,9
	779,5
	433,4
	433,4
	100,0

	6
	Цемент тыс.тн
	110,3
	42,2
	68,1
	56,0
	82,4


	7
	ЖБИ тыс.м3
	10,9
	3,4
	7,5
	7,0
	93,3


-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.
- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев,пгс, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.
Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на декабрь 2015 год.
	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement
Потребность на декабрь 2015г.
	Availableatsite
Находятся в работе
	Repairs

Находятся в ремонте
	Additionally
Required
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 632 – ПК 674

	1
	Автогрейдер/ Grader
	5
	3
	0
	2

	2
	Бульдозер/Dozer
	4
	5
	0
	-1

	3
	Экскаватор/Excavator
	6
	8
	0
	-2

	4
	Погрузчики/Loader
	10
	11
	0
	-1

	5
	Каткигрунтовые/Roller for earthwork
	10
	7
	0
	3

	6
	Каткидляасфальта/Roller for asphalt
	4
	1
	0
	3

	7
	Водовозы/Water tank
	5
	7
	0
	-2

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	2
	2
	0
	0

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	1
	0
	0

	10
	Автокран/Crane
	4
	6
	0
	-2

	11
	Автосамосвалына технологию/Dumper for technology
	41
	48
	0
	-7

	12
	Автосамосвалы
НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials
	15
	10
	0
	5

	13
	ЦБЗ/Asphaltconcrete plant
	1
	2
	0
	-1

	14
	Установка для приготовления ЩПЦС
	1
	1
	0
	0

	15
	Прочая техника/Others
	23
	35
	2
	-12

	Total/Всего
	134
	147
	2
	11



Справочно: 
- Работы по укладке покрытия из цементобетона выполняются самим Генеральным Подрядчиком  «Синохайдро», для этих целей у Подрядчика имеютсясвой бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона
Персонал:
Количество персонала:  всего по плану на 2015г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 218 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  40 чел.

Казахстанский  персонал  - 20 чел.

местный персонал - 158 чел. 

В  том числе на участке ТОО «Береке» 44 чел, Компания «Синохайдро.» 153 чел. и.т.д. В общем – 218 чел., с началом основных  работ весной, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  будет увеличен. 
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1)  Субподрядчик «Береке» ведет работы по путепроводу и мостам медленно и некачественно много переделок по замечаниям Инженера. Причина не оснащенность необходимым оборудованиями, отсутствием квалифицированных специалистов и опыта по мостовым работам.

Выводы.
- необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в  период производства работ, увеличить количество необходимой техники.

- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г..

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г.

- ужесточить контроль за качеством работ по мостам.

- решить  вопросы по дополнительным работам совместно с Заказчиком.

             Заместитель Резидента Инженера                                        К. Кобжасаров

