СПРАВКА                                                                                                                                                            
Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»
· Контракт: EWRP – Мосты и путепроводы на лотах V и VI –ICB(W)-001/2013
· Генеральный подрядчик: СП «Evrascon&МО-1»(Азербайджан/Казахстан)
· Стоимость контракта: 6 803 041 924 тенге
· Сроки строительства: 30 месяцев(900 календарных дней)
   Дата начала строительства: 11 октября 2013г.

   Дата завершения: 10 апреля 2016г.

· Освоено до 2015 г.: 2 220 586 800,02 тенге 
· План освоения на 2015 год: 3 874 133 000 тенге 

· Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
· Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 

1. Основные показатели проекта                                                              16.06.2015
Общее количество ИССО:30 и укрепление дамбы р. Хоргос
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	14
	Путепроводы
	3

	Скотопрогоны
	9
	Развязки
	4


             2.Прогресс

2.1 Прогресс в денежном эквиваленте
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2014 г.


	План на  1 июня 2015г 
	Выполнено по контракту

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату
	%
	Сумма
	%

	1
	Физический прогресс, (млн.тенге)
	6 074
	805
	1 512
	396
	26
	1 201
	20

	2
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге)
	6 803
	2 200
	1 270
	557
	44
	2 757
	40,5


2.2  Ход работ:
	№
	Описание
	Евраскон
	MO-1
	Общее кол-во
	Выполнено, %

	1
	Мосты 


	Уже начаты, шт 
	11
	10
	21
	

	
	
	В процессе строительства, шт 
	8
	6
	14
	

	
	
	Приостановлены, шт
	3
	4
	7
	

	
	
	Остаток, шт
	7
	2
	9
	

	
	
	Итого, шт
	18
	12
	30
	

	2
	Укрепление дамбы
	Подпорная стенка, м

	
	216
	216
	99

	
	
	Шпунты, м
	
	70
	70
	100

	
	
	Укрепление откосов, м

	
	103
	103
	10


	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт на 2015г.
	%
	Всего,%

	1
	Земляные работы, м3
	256 573
	11 139
	245 434
	4233,8
	6,9
	6

	2
	Забивка свай, м3
	5 460
	2 518
	2 942
	987
	34
	64

	3
	Устройство ростверков, м3
	14 272
	4 433
	9 839
	2244
	23
	47

	4
	Устройство стоек и ригелей(тело опоры), м3
	10 896
	2 544
	8 352
	992
	12
	32

	5
	Устройство РОЧ, шт.
	3 432
	140
	3 292
	170
	5
	9

	6
	Монтаж плит пролетного строения, шт.
	968
	106
	862
	52
	6
	16

	7
	Монтаж балок пролетного строения, шт.
	572
	20
	552
	20
	4
	7

	8
	Устройство перильных ограждений, п.м. 
	3 024
	0
	3 024
	0
	0
	0

	9
	Устройство барьерных ограждений, п.м.
	11 064
	0
	11 064
	0
	0
	0


            2.3  Мостовые работы.

      3.Заготовка материалов.
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	50,9
	28,9
	12,0
	42
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	14,9
	6,8
	4,0
	58
	ТОО «Достар – С»

	3.
	Отсев, тыс.м3
	21,7
	11,2
	4,9
	43
	ТОО «Достар – С»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	30,5
	18,0
	2,9
	16
	АО «Бухтарминский цементный завод»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	26,6
	16,9
	5,7
	34
	Производятся на полевом стане СП «Евроскон/МО-1»

	6.
	Арматура и закладные детали, тонн
	3 767
	3 157
	1150,2
	36
	АО «Мечел»


      4.Привлечение персонала.
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	СП «Евраскон&МО-1»

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный 

	1
	ИТР, АУП
	65
	62
	21
	41

	2
	Лаборатория
	10
	7
	2
	5

	3
	Геодезия
	10
	7
	3
	4

	4
	Операторы спецтехн.
	60
	50
	10
	40

	5
	Водители 
	70
	66
	1
	65

	6
	Арматурщики, бетонщики
	200
	92
	25
	67

	7
	Монтажники, сварщики
	70
	34
	4
	30

	8
	Разнорабочие, обслуж.перс.
	100
	39
	4
	35

	ВСЕГО
	585
	357
	70
	287


      5.Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	СП «Евраскон&МО-1»

	
	
	
	
	Евраскон
	МО-1

	1
	Бульдозер
	5
	3
	1
	2

	2
	Экскаватор
	5
	3
	2
	1

	3
	Погрузчик
	5
	2
	1
	1

	4
	Автогрейдер 
	3
	1
	1
	0

	5
	Катки 
	5
	3
	2
	1

	6
	Автосамосвалы
	15
	12
	8
	4

	7
	Поливомоечная машина
	3
	2
	2
	0

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	0
	0

	10
	Автокран
	10
	8
	4
	4

	11
	ЦБЗ
	3
	3
	1
	2

	13
	Сваебойная машина
	5
	3
	3
	0

	14
	Трал
	5
	2
	1
	1

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	10
	5
	2
	3

	16
	Легковой транспорт
	25
	19
	10
	9

	17
	Прочие
	10
	10
	10
	0

	ВСЕГО
	111
	77
	48
	29


        6. Краткая информация по ПСО
	ПСО №
	Дата предоставления Отчета
	Дата утверждения
	Утвержденная сумма (тенге)
	Примечание

	     1
	5-дек-13
	6-дек-13
	(5%) Авансовый Платеж 1 020 456 288,61 Тенге
	Авансовый платеж

	     2
	11-май-14
	24-май-14
	172 663 285,52
	ПСО №2

	3
	1-июля-14
	5-июля-14
	240 331 575,20
	ПСО №3

	4
	20-сент-14
	26-сент-14
	170 284 187,84
	ПСО №4

	5
	21-сентября
	10-октября-14
	144 818 024,37
	ПСО №5

	6
	10-октября-14
	11-ноября-14
	141 735 431,65
	ПСО №6

	7
	4-декабря-14
	12-ноября-14
	330 868 586,02
	ПСО №7

	8
	6-февраля-15
	12-февраля-15
	128 787 398,13
	ПСО №8

	9
	6-марта-15
	15-марта-15
	137 381 614,57
	ПСО №9

	10
	10-апреля-15
	16-апреля-15
	119 528 927,76
	ПСО №10

	11
	15-мая-15
	2-июня-15
	151 669 905,81
	ПСО №11


        7. Краткая информация Заявкам на изменение
	№ заявки
	Название
	Дата утверждения
	Утвержденная сумма (тенге)
	Примечание

	1
	Перенос и переустройство ограждений в приграничной зоне
	28-апреля-14
	19 210 685,34
	Возвращена для перерасчета курсовой разницы.

	2
	Замена грунта по причине недостаточности несущей способности основания
	6-ноября-14
	2 800 293,70
	Одобрено КАД

	3
	Перепроектирование ПК 852+45, ПК888+10 и укрепительные работы ПК873+96
	11-нояьря-14
	24 473 994,72
	Возвращена для перерасчета курсовой разницы.

	4
	Перепроектирование мостов на участке Хоргос согласно требованиям ПС КНБ РК
	15-март-15
	29 073 012,99
	Возвращена для перерасчета курсовой разницы, и утверждения новой расценки


8. Проблемные вопросы:

1. Проблемные вопросы по устройству струенаправляющей дамбы между ж/д мостом и а/д мостом.
2. Нет разрешения на доступ к объекту ПК 888+10.
3.  Нет согласованных отметок продольного профиля на путепроводе ПК 233.

4.  Отставание от графика производства работ.
