СПРАВКА
"Реконструкции автодороги А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос, через Кокпек, Коктал, Благовещенку с подъездами к границе Республики Кыргызстан» участок км 705 - км 742" (ЛОТ 1)
Контракт: 001 – ADB/CW - 2013
Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»
Служба инженера: «SMEC Ltd pty» & ТОО «ЖОЛ – САПА»
Генеральный подрядчик: СП «Тодини/Импреджило/Аккорд»
Субподрячик: ТОО «Акжусель»
Лабаратория: СП «Тодини/Импреджило/Аккорд»
Стоимость контракта Генподрячика: 13 291 398 978,17 тенге
Освоено (ранее) до 2016 г.:10 014 366 633,07 тенге
План освоения на 2016 год: 3 277 032 345,1 тенге 

Сроки строительства:
Дата начала строительства: 18.02.2014 г.
Дата завершения: 25.07.2016 г.
Краткая информация по проекту:

Источник финансирования: Азиатский Банк Развития
Категория дороги: I б
Протяженность: 36,74 км
Тип верхнего слоя покрытия: цементобетон
Толщина дорожной одежды (82 см)
1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату

	Транспортные развязки
	1
	0.17
	0

	Мосты и путепроводы
	4
	0.5
	0

	Водопропускные трубы
	36
	0
	0

	Дорожные знаки
	409
	409
	0

	Опоры освещения
	76
	76
	0

	Колесоотбойные брусья
	50 023 п.м.
	50 023
	0

	Сигнальные столбики
	4 140
	4 140
	0

	Площадки отдыха
	4
	4
	0

	Автопавильоны
	6
	6
	0

	Разворотные площадки
	20
	20
	0


	№
	Наименование работ
	Всего по контракту (м3)
	Выполнено в 2014г
	Выполнено в 2015г
	План на 
 2016 г.
	Факт на 2016г. (км, в одном направлении)
	%

	1
	Земляные работы
	2 557 001
	1 081 785,31
	1 319 738,72
	155476,97
	0
	0

	2
	Подстилающий слой
	462 039
	117 003,32
	311 490,92
	33544,76
	0
	0

	3
	Основание под ц/б покрытие из ЩЦПС
	205 790
	42 840,83
	142 515,18
	20433,99


	0
	0

	4
	Цементобетонное покрытие
	213 535
	39 946,5
	156897,95


	16690,55
	0
	0

	5
	Щебёночное основание под а/б покрытие
	35 089
	0
	0
	       35089
	0
	0

	6
	Асфальтобетонное покрытие
	32 678
	0
	0
	       32678
	0
	0


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Анкера (тн)
	220
	102
	0
	0
	ТОО «Империя стали»

	2.
	Дюбеля (тн)
	1 245
	595
	0
	0
	ТОО «Корпорация Барс»
ТОО «Аскар 1»

	3.
	Геотекстиль (м2)
	808 090
	0
	0
	0
	ТОО «КазГеоБел»

	4
	Песок (тыс. м3)
	117,07
	13,35
	0
	0
	ТОО «Сайрам Транс»

	5
	Щебень фракционный (тыс. м3)
	511,215
	47,15
	0
	0
	ТОО «Астана Керуен»

	6
	Цемент (тыс. тн)
	129,44
	16,45
	0
	0
	ТОО «Стандарт цемент»


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	10
	6
	6
	0

	2
	Экскаватор
	15
	7
	5
	2

	3
	Погрузчик
	17
	3
	0
	3

	4
	Автогрейдер 
	12
	2
	2
	0

	5
	Катки 
	22
	5
	5
	0

	6
	Автосамосвалы
	131
	29
	17
	12

	7
	Поливомоечная машина
	16
	2
	2
	0

	8
	Асфальтоукладчик
	6
	2
	2
	0

	10
	Автокран
	10
	1
	1
	0

	11
	ЦБЗ
	1
	3
	3
	0

	13
	Сваебойная машина
	-
	-
	0
	0

	14
	Трал
	1
	2
	2
	0

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	6
	3
	2
	1

	16
	Легковой транспорт
	30
	21
	4
	17

	17
	Прочие
	50
	7
	6
	1

	ВСЕГО
	328
	93
	57
	36


4. Обеспечение 

	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	8
	5

	Машины
	6
	7

	Офис
	1
	1

	Спец.одежда
	Не предусмотрено контрактом
	


5. Субподрядные организации:

	№


	Наименование 

субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  «Акжусель»
	Земляные работы
	735-742км
	

	2
	ТОО «Энерго- УС»
	Работы по энергоснабжению
	
	

	3
	ТОО «Про Билдинг»
	Перенос кабеля связи ТУСМ
	
	


6. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Дополнительные работы на перевале Казыгурт для улучшения безопасности путем уменьшения вертикального уклона с 6% до 5,5 %. 
	Заявка на изменение №1 – одобрено

	Недостаточное количество швов расширения ц/б покрытия
	Заявка на изменение №1 – одобрено

	Увеличение длины кабеля связи, который будет перенесён на перевале Казыгурт, с 6 078 п/м до 6 792 п/м
	Заявка на изменение № 2 – одобрено

	Зарезервировать средства для нового Дорожно – Ремонтного Пункта на км 34 (перевал Казыгурт)
	Заявка на изменение № 2 – одобрено

	Отрегулировать объёмы выемки/насыпи и утилизации для участка основной дороги ПК 0+00 – ПК 296+40 и ПК 344+00 – ПК 367+40 в соответствии с фактическими объёмами подсчитанными Инженером и Подрядчиком на стройплощадке путем инженерно – геологических изысканий
	Заявка на изменение № 2 – одобрено

	Включить в проект объёмы земляных работ на дополнительные примыкания к п. Актас (ПК 80+42) и п. Туран (ПК 340+20)
	Заявка на изменение № 2 – одобрено

	Включить в проект дополнительные объёмы для трёх дополнительных скотопрогонов (2,5x4.0) на ПК ПК 81+43, 91+54, 352+48. Данные скотопрогоны устанавливаются по запросу местных жителей, для обеспечения безопасного прогона скота и перехода людей на данном участке
	Заявка на изменение № 2 – одобрено


