СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (ЛОТ 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 17.06.2015 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик :КФАООО «SinohydoCorporationLimited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033423.74тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 18 месяцев (540 дней)

1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка , км
	32

	Трубы, шт, в том числе: 
	88

	скотопрогон, шт
	6

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники ,шт
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	310.81

	ГПС С-4 для подстилающего слоя  толщ.
Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	ЩГЦС С-6 укреп. 7% цементом на нижний слой основания    толщ.  Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Представлена заявка для прохождения поверки в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.
4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 95%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок участков после фрезерования покрытия существующей дороги, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


На сегодняшний день ведутся работы на 24 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 15 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на 4 объектах залит монолитный фундамент. На 7 объектах выполнены работы по обратной засыпке.

Также ведутся работы по забивке сваи на мосту через реку Шарбулак (60%). Демонтаж путепровода (45%) и моста через канал БКМК (35%).
7. Работы по переносам коммуникации:
· Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ведутся подготовительные работы на ПК 610 (мост через реку Келес)

· Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663+48 (мост через канал БКМК), ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес), ведутся подготовительные работы по на ПК 621 (мост через реку Шарбулак) и ПК 490 поселок Шарапхана.

8. Информация по выполненным работам:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Выполнено с начало года
	Остаток по контракту
	%

Выполнение

от контракта

	Земляные работы
	тыс. м3
	736,16
	500,25
	40,6
	695,56
	5,5

	Подстилающий слой
	км
	64,0
	38,3
	0
	64,0
	0

	Основание (ЩЦПС)
	км
	64,0
	35,0
	0
	64,0
	0

	Ц/Б покрытие
	км
	62,4
	32,0
	0
	62,4
	0

	Водопропускные трубы
	шт
	88
	51
	10
	78
	11,3

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники
	шт
	8
	5,3
	0,75
	7,25
	9,4

	Фрезерование
	км
	64,0
	40,0
	22,1
	41,9
	34,5

	Разборка тощего бетона
	км
	
	
	14,1
	
	


9. Заготовка основных дорожно-строительных материалов:

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на
2015 г.
	Заготовлено

с начало года
	Остаток

по контракту
	%

выполнение от контракта

	Щебень
	тыс. м3
	409,000
	291,000
	111,5
	297,5
	27,2

	ПГС
	тыс. м3
	453,000
	347,700
	16,56
	436,44
	3,6

	Песок
	тыс. м3
	75,600
	46,800
	11,73
	63,87
	15,5

	Цемент
	тыс.тн
	87,402
	44,800
	0
	87,40
	0

	ЖБИ
	тыс. м3
	7,40
	4,70
	1,81
	5,59
	24,5


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
Китай
	Местный
РК

	1
	ИТР
	30
	15
	15
	

	2
	Администрация
	15
	12
	6
	2

	3
	Лаборатория
	10
	10
	5
	4

	4
	Геодезия
	16
	8
	
	3

	5
	Операторы
	10
	7
	
	7

	6
	Водители
	30
	54
	
	54

	7
	Механики
	5
	5
	
	5

	8
	Мастера
	18
	29
	
	29

	9
	Рабочие
	75
	21
	2
	19

	10
	Остальные
	74
	19
	2
	17

	ВСЕГО
	283
	180
	40
	140


Примечание:
Местный персонал в количестве 140 чел. составляют:
113 чел – Казыгуртский район;

5 чел – Сарыагашский район;

3 чел – Толебийский район;
1 чел – Махтаральский район;

6 чел – Байдибекский район;

1 чел – город Шымкент;

1 чел – город Тараз.
11. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	2
	4
	2
	2

	2
	Экскаватор
	7
	7
	4
	6

	3
	Погрузчик
	5
	12
	8
	4

	4
	Самосвал
	55
	69
	45
	24

	5
	Водовоз
	2
	3
	2
	1

	6
	Бензовоз
	2
	3
	2
	1

	7
	Грейдер
	4
	5
	3
	2

	8
	Каток
	7
	10
	5
	5

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	1
	1
	2
	

	10
	Установка для основания
	1
	1
	1
	

	11
	Бетоноукладчик
	
	
	1
	

	12
	Укладчик основания
	1
	1
	1
	

	13
	Кран
	2
	4
	2
	2

	14
	Трал
	1
	3
	2
	1

	15
	Легковые автомобили
	5
	5
	5
	

	16
	фреза
	1
	3
	2
	1

	17
	Прочие
	44
	44
	34
	2

	ВСЕГО
	140
	175
	124
	51


12.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	ТОО "ШымНурСервис"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (287)

	2
	ТОО "Акжол Астана 2030"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	3
	ТОО "ТимСам"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	4
	ТОО "БеркутМика"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	На утверждении в КАД

	5
	TOO "БАКУ СТРОЙ"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	На утверждении в КАД

	6
	ТОО "АРТ-Курылыс"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	На утверждении в КАД

	7
	ТОО "Современные строительные изделия"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	На утверждении в КАД

	8
	ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС"
	переустройство/перенос ЛЭП
	Возвращен Генподрядчику. Не полный комплект документов
 исх.№ 04-15 (287)

	9
	TOO "МЕГА-ТЕХ"
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	10
	ТОО "Казводэнергострой-Сервис"
	демонтаж мостов
	Одобрен Инженером

	11
	"Корпорация “Береке А”"
	строительство мостов и путепровода
	На утверждении в КАД


Инженер Резидент С. Ирманов
Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.
